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Crynodeb

1 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 
hadroddiad Strategaeth Adleoli yn 2002. Yn 
unol â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru 
yn y blynyddoedd ar ôl datganoli, anelai’r 
Strategaeth i ddatganoli gwasanaethau 
o Gaerdydd a’u dwyn yn agosach at bobl 
Cymru. Yn ganolog i Raglen y Strategaeth 
Leoli (‘y Rhaglen’) ar gyfer cyflawni’r 
Strategaeth, roedd adeiladu tri adeilad 
swyddfa newydd ym Merthyr Tudful, 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. Roedd 
hefyd yn cynnwys adleoli swyddi a symud staff 
i’r swyddfeydd newydd. 

2 Cyflawnodd Llywodraeth Cymru y Rhaglen 
mewn cyfnod o newid sylweddol, yn cynnwys 
uno pedwar Corff a Noddir gan Lywodraeth 
Cymru (CNLC) yn rhan o Lywodraeth Cymru 
yn 2006, a cholli dros 1,000 o aelodau o staff 
drwy gynlluniau diswyddo gwirfoddol rhwng 
2008 a 2012. Cwblhaodd Llywodraeth Cymru 
y Rhaglen ym mis Rhagfyr 2011, bron 10 
mlynedd ar ôl ei dechrau, am gost o £91.5 
miliwn ac adleoli 553 o swyddi Llywodraeth 
Cymru o Gaerdydd.

3 Mae’r adroddiad hwn yn archwilio i ba raddau 
y mae Rhaglen y Strategaeth Leoli wedi 
cyflawni ei hamcanion mewn ffordd sy’n 
cynnig gwerth am arian. Rydym wedi nodi 
ein methodoleg yn Atodiad 1. Yn Atodiad 2, 
ceir llinell amser sy’n dangos y digwyddiadau 
mwyaf arwyddocaol yn ystod y Rhaglen. 

4 Daethom i’r casgliad fod Llywodraeth Cymru 
wedi cyflawni amcanion y Strategaeth 
Leoli, ond bod gwerth am arian y Rhaglen 
yn gyffredinol yn ansicr. Y rheswm am 

hyn yw, er bod Llywodraeth Cymru wedi 
darparu’r adeiladau swyddfa newydd i’r 
safon ddisgwyliedig ac o fewn y costau a 
gontractiwyd, sylw cyfyngedig a roddodd i 
opsiynau amgen o ran adeiladau, ni chafwyd 
amcangyfrifon digon cadarn o gost y rhaglen, 
ac ni chaiff y modd y gwireddir manteision 
parhaol y Rhaglen ei fonitro bellach.  

Roedd amcanion clir i’r Strategaeth Leoli, ond 
ni sefydlodd Llywodraeth Cymru drefniadau 
llywodraethu effeithiol nes 2008 a rhoddodd 
amcangyfrif rhy isel o gost y Rhaglen 

5 Amcan eglur Llywodraeth Cymru oedd 
cynyddu cyfran y staff a weithiai y tu allan 
i Gaerdydd, ond llesteiriwyd y gwaith o 
gynllunio’r gweithlu gan gyfyngiadau ar 
wybodaeth am niferoedd staff, y sylw 
cyfyngedig i opsiynau o ran adeiladau, ac 
amcangyfrif rhy isel o gostau’r Rhaglen. 
Ym mis Hydref 2011, cytunodd Llywodraeth 
Cymru ar egwyddorion ar gyfer adolygu 
adeiladau swyddfa Llywodraeth Cymru, ac 
ym mis Awst 2002, cynhyrchodd yr adroddiad 
ar y Strategaeth Adleoli. Argymhellodd 
yr adroddiad darged i adleoli y tu allan i 
Gaerdydd o leiaf 400 o staff presennol 
Llywodraeth y Cynulliad yng Nghaerdydd. Ar 
adeg llunio’r adroddiad, er hynny, cyfyngedig 
oedd y wybodaeth am niferoedd staff ac nid 
oedd data canolog Llywodraeth Cymru yn 
ei gwneud hi’n bosibl cynllunio’r gweithlu’n 
drylwyr. Yn sgîl asesiad o safleoedd a 
lleoliadau posibl, penderfynodd Llywodraeth 
Cymru adeiladu tair swyddfa newydd, ym 
Merthyr Tudful. Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno.
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6 Ni aeth Llywodraeth Cymru ati i lunio 
gwerthusiad llawn o’r opsiynau amgen yn 
hytrach na sefydlu tair swyddfa ranbarthol 
fawr newydd, felly mae’n aneglur a fyddai 
opsiynau amgen wedi cynnig mwy o werth am 
arian. Er nad oedd adroddiad y Strategaeth 
Adleoli yn cynnwys opsiynau ynglŷn â sut i 
gyflawni’r broses o adleoli swyddi o Gaerdydd, 
ni roddodd Llywodraeth Cymru ystyriaeth 
lawn wedyn i opsiynau amgen yn hytrach nag 
adeiladu’r tair swyddfa newydd. Roedd Achos 
Busnes Strategol y Rhaglen, a ddatblygwyd 
yn 2004, yn cynnwys asesiad cryno o rai 
opsiynau amgen, ond ni arfarnodd gostau a 
manteision yr opsiynau amgen fel y mae Llyfr 
Gwyrdd y Trysorlys1 yn ei argymell.

7 Roedd yr arfarniadau ariannol yn gadarn at 
ei gilydd ond roedd amcangyfrif Llywodraeth 
Cymru o gost cyflawni’r Rhaglen yn rhy isel. 
Costiodd pob un o’r tri phrosiect adeiladu fwy 
i’w cyflawni nag a amcangyfrifwyd yn wreiddiol 
yn yr achosion busnes, gan olygu bod yr 
amcangyfrif o gyfanswm cost y Rhaglen 
dros 20 mlynedd wedi codi o £137.4 miliwn 
yn 2004 i £171 miliwn yn 2006. Gwelsom 
na chynhaliwyd ailasesiad ar unrhyw gam 
i gadarnhau mai adeiladu’r tair swyddfa 
ranbarthol oedd yr opsiwn gorau o hyd. Mae’n 
bosibl y byddai ailasesu opsiynau wedi bod 
o fudd arbennig pan unodd y pedwar CNLC 
â Llywodraeth Cymru yn 2006 ac adeg oedi 
prosiect swyddfa Cyffordd Llandudno ym 
mis Medi 2007. Fodd bynnag, ar ôl dewis 
safleoedd ar gyfer y swyddfeydd newydd, fe 
gynhaliodd Llywodraeth Cymru arfarniadau 
ariannol o gost a budd pob un o’r adeiladau 
newydd, er nad oedd yr arfarniadau’n rhoi 
ystyriaeth ddigonol i duedd optimistiaeth, 
chwyddiant adeiladu, a newidiadau i’r fanyleb 
yn sgîl hynny.

8 Ni sefydlodd Llywodraeth Cymru drefn 
lywodraethu effeithiol dros y Rhaglen 
nes 2008. Canfu Adolygiad Gateway2  
ym mis Ebrill 2003 wendidau yn nhrefn 
lywodraethu’r Rhaglen. Ym mis Gorffennaf 
2003, adolygodd Llywodraeth Cymru ei 
threfniadau llywodraethu a gwnaeth adnoddau 
dynol yn rhan ganolog o’r Rhaglen er mwyn 
sicrhau bod y swyddfeydd newydd yn bodloni 
anghenion cwsmeriaid, a’r swyddi a staff a 
leolwyd ym mhob adeilad. Roedd rhannu’r 
Rhaglen yn brosiectau ar wahân yn y ffordd 
hon yn arfer da. 

9 Nododd adolygiadau Gateway dilynol 
rhwng 2005 a 2008 ddiffygion pellach o 
ran llywodraethu. Yn dilyn adolygiad 2008, 
a oedd yn feirniadol iawn o’r modd y câi’r 
Rhaglen ei llywodraethu, aeth Llywodraeth 
Cymru ati i ad-drefnu Bwrdd y Rhaglen, gan 
arwain at ddarparu’r rhaglen mewn modd 
mwy integredig a chytbwys drwy gyfrwng 
timau prosiect yn cynnwys y sgiliau iawn. 
O ran y prosiectau unigol a’r Rhaglen yn ei 
chyfanrwydd, cryfhaodd Llywodraeth Cymru 
y defnydd o dechnegau rheoli prosiect a 
chynhyrchodd ddogfennau’n nodi’r gwersi a 
ddysgwyd. 

10 Yn ei 10 mlynedd gyntaf, mae Rhaglen y 
Strategaeth Leoli wedi costio dros £91 
miliwn i’w darparu, ond heb amcangyfrifon 
cadarn o gyfanswm cost y Rhaglen, 
mae’n anodd pennu a gafodd ei darparu 
mewn modd cost-effeithiol. Rydym wedi 
amcangyfrif fod Llywodraeth Cymru wedi 
gwario dros £91 miliwn ar y Rhaglen rhwng 
2002 a 2011. Fodd bynnag, ni welsom unrhyw 
amcangyfrifon cadarn o gyfanswm y gost o 
ddarparu’r Rhaglen, ac ni aeth Llywodraeth 
Cymru ati fel mater o drefn i fonitro ac adrodd 
ar wariant cyffredinol y rhaglen nes y gwnaed 
newidiadau i drefn lywodraethu’r Rhaglen 
yn 2008. Amcangyfrif diwethaf Llywodraeth 

1 Canllaw yw Llyfr Gwyrdd y Trysorlys ar gyfer arfarnu a gwerthuso pob polisi, rhaglen a phrosiect. Mae’n nodi’r camau allweddol yn y gwaith o ddatblygu cynnig o fynegi’r sail 
resymegol dros ymyrryd a gosod yr amcanion, i arfarnu opsiynau, ac yn y pen draw, i weithredu a gwerthuso.

2 Adolygiad Gateway o’r Strategaeth Leoli, Llywodraeth Cymru, 2003. 
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Cymru o gyfanswm cost y Rhaglen, ym mis 
Awst 2008, oedd £85.6 miliwn. Er bod y 
broses o fonitro costau pob prosiect adeiladu 
wedi gwella ers 2008, heb amcangyfrif cadarn 
o gyfanswm cost y Rhaglen ar y cychwyn, nid 
oes modd pennu i ba raddau roedd gwariant 
Llywodraeth Cymru o £91.5 miliwn yn werth 
da am arian.  

Darparodd Llywodraeth Cymru yr adeiladau 
swyddfa newydd i’r safon ddisgwyliedig ac o 
fewn y costau a gontractiwyd, ond wynebodd 
anawsterau wrth adleoli swyddi i’r swyddfeydd 
newydd  

11 Darparodd Llywodraeth Cymru yr 
adeiladau swyddfa newydd i’r safon 
ddisgwyliedig ac o fewn y costau a 
gontractiwyd. Oherwydd diffyg cyllid 
cyfalaf, penderfynodd Llywodraeth Cymru 
gyllido prosiect swyddfa Merthyr Tudful drwy 
gytundeb prynu ar brydles ddrutach. Ym mis 
Mai 2004, heb archwilio opsiynau eraill megis 
rhannu adeiladau swyddfa neu ddefnyddio 
adeilad a fodolai’n barod, ymrwymodd 
Llywodraeth Cymru i gytundeb prynu ar 
brydles a gostiai £1.3 miliwn y flwyddyn am 
15 mlynedd o fis Rhagfyr 2006 ymlaen. Wedi 
i’r cytundeb prynu ar brydles ddod i ben, mae 
disgwyl mai £29.3 miliwn fydd cyfanswm cost 
prosiect Merthyr Tudful, £400,000 o dan y 
gyllideb. Bydd Llywodraeth Cymru yn caffael 
yr adeilad yn 2021, pan ddaw’r brydles i ben, 
am swm nominal o £1.  

12 Cyflawnodd Llywodraeth Cymru brosiect 
adeiladu Aberystwyth ar amser ac o dan gost 
darged y contract o £20.8 miliwn. Yn 2004, 
amcangyfrifodd achos busnes y prosiect y 
byddai’r prosiect yn costio £12.4 miliwn, ond 
gwnaed yr amcangyfrif cyn yr ymarfer tendro, 
ac mae’n seiliedig ar addasiad o gostau 
prosiect Merthyr Tudful yn hytrach nag ar 
ddyluniad manwl. Ar gamau cynnar y prosiect, 
cytunodd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir 

Ceredigion ar ymarfer caffael ar y cyd ar gyfer 
dylunio ac adeiladu dwy swyddfa ochr yn ochr. 
Er nad oedd yr hysbyseb yng nghyfnodolyn 
swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, yr OJEU3, 
ym mis Rhagfyr 2005 yn cynnwys amcangyfrif 
o gost, ac amlinelliad o ddyluniad y ddau 
adeilad yn unig, amcangyfrifodd y Cyngor a 
Llywodraeth Cymru y byddai’r adeiladau’n 
costio tua £13.5 miliwn yr un.  

13 Ym mis Medi 2006, pan ddyfarnodd 
Llywodraeth Cymru a’r Cyngor eu contract 
dylunio i Carillion, amcangyfrifwyd - 
unwaith eto ar sail dyluniad anghyflawn 
- y byddai adeilad Llywodraeth Cymru yn 
costio  £14.7 miliwn. Fodd bynnag, wrth i’r 
dyluniad ddatblygu ymhellach, cynyddodd 
yr amcangyfrif o gost y ddau adeilad gan 
agosáu at £20 miliwn. Ym mis Mehefin 
2007, penderfynodd y Cyngor na allai 
fforddio adeiladu yn ôl dyluniad Carillion, a 
phenododd gontractwr gwahanol i adeiladu 
ei swyddfeydd yn ôl manyleb gryn dipyn yn 
fyrrach. Cwblhawyd swyddfeydd y Cyngor 
ym mis Mehefin 2009. Dywedodd y Cyngor 
wrthym mai cost derfynol y gwaith adeiladu 
oedd £15.4 miliwn.

14 Parhaodd y contract rhwng Llywodraeth 
Cymru a Carillion ar adeilad mwy o faint a 
manyleb fwy penodol na’r cynllun a brynwyd 
gan y Cyngor. Cytunwyd ar bris targed o 
£21 miliwn. Cwblhaodd Carillion y gwaith 
ar swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym mis 
Gorffennaf 2009, am £20.8 miliwn. 

15 Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad i 
gymharu cost adeiladu ei swyddfeydd newydd 
â chost swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion. 
Fodd bynnag, ni chafodd y tîm adolygu weld 
unrhyw ddata ffynhonnell naill ai ar y fanyleb 
na chost derfynol adeiladu swyddfeydd y 
Cyngor, a bu’n rhaid iddo seilio’i gymhariaeth 
ar sylwadau a wnaed yn ystod ymweliadau 
safle. Daeth yr adolygiad i’r casgliad y gellid 

3 Cyhoeddir cyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar-lein ac mae’n cynnwys hysbysiadau, ynghyd â gwahoddiadau i dendro, hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw, 
systemau cymwysterau a hybysiadau dyfarnu contractau. 
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priodoli’r rhan fwyaf o’r gwahaniaeth yn y 
gost i wahaniaethau yn y dyluniad. Ond am 
mai cyfyngedig oedd y wybodaeth oedd ar 
gael iddo am gostau’r Cyngor, ni fu modd i’r 
adolygiad fesur gwerth y gwahaniaeth rhwng y 
dyluniadau.

16 Ar ôl dechrau anodd, penderfynodd 
Llywodraeth Cymru ail-gaffael y contract 
ar gyfer swyddfa Cyffordd Llandudno, gan 
arwain at dorri £10 miliwn oddi ar gost 
ragamcanol y prosiect. Ym mis Mai 2006, 
dyfarnodd Llywodraeth Cymru gontract 
gwasanaethau proffesiynol ar gyfer dylunio 
swyddfeydd Cyffordd Llandudno, gyda’r 
contract adeiladu i’w drafod ar ôl cwblhau’r 
dyluniad. Amcangyfrifwyd ar y pryd y byddai’r 
gost adeiladu yn £13.5 miliwn. Ar ôl cwblhau’r 
gwaith dylunio, amcangyfrifodd ymgynghorwyr 
costau Llywodraeth Cymru y byddai’r adeilad 
a’r holl osodiadau a ffitiadau yn costio dros 
£30 miliwn ac y byddai’r prosiect yn cymryd 
30 wythnos yn ychwanegol i’w gyflawni. 
Gwelodd Llywodraeth Cymru fod newidiadau 
a gwelliannau dylunio niferus i’r fanyleb, 
ynghyd â’i methiant ei hun i gydgysylltu’r 
broses ddylunio’n effeithiol, wedi cyfrannu at 
gynyddu’r gost amcangyfrifedig ac ymestyn 
amserlen y prosiect.   

17 Ym mis Medi 2007, ar ôl i’r contract 
gwasanaethau proffesiynol ar gyfer dylunio’r 
adeilad ddod i ben, penderfynodd Llywodraeth 
Cymru beidio â dyfarnu’r contract adeiladu 
i’r un contractwr. Ar ôl oedi ac adolygu, ac 
ymarfer ail-gaffael, ym mis Hydref 2008 
dyfarnodd Llywodraeth Cymru gontract dylunio 
ac adeiladu newydd i gontractwr newydd 
am gost amcangyfrifedig o £20.8 miliwn. 
Roedd y contract yn cynnig mwy o sicrwydd 
costau i Lywodraeth Cymru, a chwblhaodd y 
contractwyr y prosiect ym mis Ebrill 2010 am 
£20.78 miliwn.

18 Wynebodd Llywodraeth Cymru anhawster 
wrth adleoli swyddi i’r swyddfeydd 
newydd. Cynhaliwyd Rhaglen y Strategaeth 
Leoli dros gyfnod o newid gweinyddol o 
fewn Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, 
ym mis Ebrill 2006 unodd pedwar CNLC â 
Llywodraeth Cymru4 gan ychwanegu 1,400 
at nifer y staff a chynyddu maint yr ystâd yn 
sylweddol. O ganlyniad i’r uno, cynyddodd 
Llywodraeth Cymru faint a chapasiti ei 
swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno ac 
Aberystwyth. Hefyd, effeithiodd newidiadau 
eraill, yn cynnwys ailstrwythuro adrannol a 
lleihau nifer y staff drwy ddiswyddo gwirfoddol, 
ar allu Llywodraeth Cymru i adleoli swyddi a 
staff yn ôl y bwriad.

19 Ymgynghorwyd yn eang â staff ynglŷn â’r 
rhannau o’r Strategaeth a allai effeithio 
arnynt, er bod yr ymgynghoriad wedi arwain 
at rai costau ychwanegol ac oedi yn y broses 
o ddylunio adeilad Aberystwyth. Roedd y 
dulliau a ddefnyddiwyd i ymgynghori â staff 
yn cynnwys cyfarfodydd, ymweliadau safle, 
holiaduron a gweld modelau o’r swyddfeydd 
arfaethedig. Hefyd, aeth uwch reolwyr ati i 
gynnwys staff yn y broses o enwi ystafelloedd 
cyfarfod a dewis gwaith celf, a chynhaliwyd 
trafodaethau un i un â staff a glustnodwyd ar 
gyfer eu hadleoli. 

20 Golygodd y ffaith fod Llywodraeth Cymru 
wedi adleoli dwy isadran i swyddfa Merthyr 
Tudful fod defnydd bron yn llawn yn cael 
ei wneud o’r adeilad, ond roedd y costau’n 
sylweddol. Ym mis Ionawr 2007, symudodd 
451 o weithwyr i’r swyddfa newydd, gyda 79 y 
cant o’r staff wedi’u trosglwyddo o swyddfeydd 
yng Nghaerdydd. Roedd cyfanswm cost 
prosiect Merthyr Tudful yn cynnwys £2.9 
miliwn ar becynnau adleoli staff, gyda £2.1 
miliwn ohono’n gostau teithio ychwanegol. 
Penderfynodd Llywodraeth Cymru y byddai’n 
talu cymhorthdal i gostau teithio ychwanegol 

4 Awdurdod Datblygu Cymru, Bwrdd Croeso Cymru, Dysgu ac Addysgu Cymru ac Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.
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am bum mlynedd yn hytrach na’r cyfnod 
safonol o dair blynedd am fod cymaint o 
wrthwynebiad gan staff yn sgîl symud o’u 
swyddfeydd yng Nghaerdydd i Ferthyr Tudful.

21 Wynebwyd anawsterau arbennig wrth 
adleoli swyddi i Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno yn sgîl newidiadau cyson i’r 
swyddi a nifer y staff y disgwylid iddynt 
adleoli. Fodd bynnag, mae’r defnydd 
o swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno wedi cynyddu dros amser. Ym 
mis Rhagfyr 2013, roedd 392 o weithwyr yn 
swyddfa Aberystwyth (cyfradd defnydd o 70 
y cant ar sail wyth gweithfan i 10 o bobl) a 
571 yn swyddfa Cyffordd Llandudno (cyfradd 
defnydd o 88 y cant ar sail wyth gweithfan i 10 
o bobl).

22 Un o’r prif resymau pam y cafodd llai o 
swyddi eu hadleoli i swyddfeydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno pan agorwyd yr 
adeiladau oedd bod mwy na 1,000 o weithwyr 
wedi gadael Llywodraeth Cymru drwy 
ddiswyddiadau gwirfoddol. Roedd rhesymau 
eraill yn cynnwys ad-drefnu isadrannau ac 
adrannau, newid meddwl ynglŷn â’r angen 
i rai swyddi aros yng Nghaerdydd a diffyg 
ymgysylltiad a brys ar ran swyddogion 
ac arweinwyr adrannol i glustnodi a 
symud swyddi. Er mwyn mynd i’r afael â’r 
tanddefnydd sylweddol o swyddfa Cyffordd 
Llandudno, mae Llywodraeth Cymru wedi 
cytuno i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr 
ddefnyddio peth o’r lle sydd ar gael. 

Er bod llai o weithwyr nag a fwriadwyd wedi 
adleoli ac er nad yw Llywodraeth Cymru bellach 
yn monitro’r holl fanteision, mae Rhaglen 
y Strategaeth Leoli wedi sicrhau amryw o 
fanteision 

23 Mae’r Rhaglen wedi cynyddu canran y staff 
sy’n gweithio y tu allan i Gaerdydd, ond 
nid yw Llywodraeth Cymru wedi adleoli 
cymaint o weithwyr ag a fwriadwyd. In 
Yn 2011, newidiodd Llywodraeth Cymru ei 
tharged o ‘nifer y staff a drosglwyddwyd i’r 
swyddfeydd newydd’ i ‘gynyddu canran y 
swyddi a leolir y tu allan i Gaerdydd’ erbyn 
2012.5 Ym mis Ebrill 2012, roedd 53 y cant 
o swyddi Llywodraeth Cymru wedi’u lleoli 
y tu allan i Gaerdydd. Er bod hyn yn is na’r 
targed a osodwyd, mae cyfran y swyddi y 
tu allan i Gaerdydd yn gynnydd sylweddol 
o linell sylfaen 2002 o 23 y cant. Pan oedd 
cyfraddau defnydd yn isel, roedd costau uned 
(am bob aelod o staff cyfwerth ag amser 
llawn) yn swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno gryn dipyn yn uwch na chyfartaledd 
ystâd Llywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd.

24 Ni ddatblygodd Llywodraeth Cymru 
drefniadau cadarn i wireddu manteision 
y Rhaglen nes 2009, ac nid yw bellach yn 
monitro’r broses o wireddu’r holl fanteision 
sy’n parhau. Nododd Llywodraeth Cymru 
fanteision posibl Rhaglen y Strategaeth mewn 
nifer o ddogfennau. Fodd bynnag, roedd y 
manteision a restrwyd yn y dogfennau hyn 
yn wahanol iawn i’w gilydd, ac yn ystod 
chwe blynedd gyntaf y Rhaglen, nid oedd 
gan Lywodraeth Cymru ddull o reoli’r gwaith 
o wireddu manteision yn unol ag arfer da. 
Nododd Adolygiad Gateway yn 2008 ddiffyg 
perchnogaeth ar broses reoli manteision y 
Rhaglen. Yn 2009, mewn ymateb i’r adolygiad, 

5 Targed Llywodraeth Cymru ar gyfer nifer y staff i’w trosglwyddo i’r swyddfeydd newydd oedd 400 ar ddechrau’r Strategaeth Leoli yn 2002. Newidiodd Llywodraeth Cymru y 
targed yn yr Achos Busnes Llawn yn 2008 i drosglwyddo 800 o staff. Fodd bynnag, yn 2011, newidiodd Llywodraeth Cymru y targed i gynyddu canran y swyddi a leolir y tu allan i 
Gaerdydd, gan geisio codi’r ganran o 23 y cant yn 2002 i 60 y cant yn 2012.  
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gwellodd Llywodraeth Cymru ei dull o reoli 
manteision. Ond gwelsom nad yw Llywodraeth 
Cymru bellach yn mynd ati’n systematig i 
gasglu a chofnodi holl fanteision y Rhaglen, yn 
cynnwys rhai sy’n debygol o barhau i gael eu 
gwireddu yn y dyfodol.

25 Mae Rhaglen y Strategaeth Leoli wedi 
sicrhau amryw o fanteision. Yn ogystal â 
sicrhau amryw o fanteision i staff, y cyhoedd 
a’r amgylchedd, yn 2011 amcangyfrifodd 
Prifysgol Bangor fod effaith economaidd 
net y Rhaglen dros £150 miliwn dros y 
cyfnod rhwng dechrau adeiladu a 2015. Er 
hynny, nid oedd yr amcangyfrif yn ystyried 
yr effaith economaidd negyddol ar leoliadau 
y trosglwyddodd staff ohonynt neu lle’r oedd 
swyddfeydd Llywodraeth Cymru wedi cau 
oherwydd y Rhaglen.

26 Er nad oedd yn un o nodau gwreiddiol y 
Strategaeth Leoli, mae’r Rhaglen wedi 
cyfrannu at broses ad-drefnu ystâd 
Llywodraeth Cymru, gyda rhai swyddfeydd yn 
cau wrth i staff adleoli i’r tri adeilad newydd. 
Yn ystod y Rhaglen, mae Llywodraeth Cymru 
wedi torri 60 y cant oddi ar faint ei hystâd, i 41 
adeilad. Trwy raglen Strategaeth Leoli 2, nod 
Llywodraeth Cymru yw lleihau maint yr ystâd 
ymhellach, i 13 adeilad swyddfa craidd6 yn 
unig erbyn mis Ebrill 2015. 

27 Manteisiodd Llywodraeth Cymru ar y cyfle 
sy’n codi o anghenion rheoli cyfleusterau 
ei adeiladau swyddfa newydd i ad-drefnu’r 
109 contract rheoli cyfleusterau a arferai 
fodoli drwy Gymru. Cafodd y gwaith o reoli 
cyfleusterau’r ystad gyfan ei ad-drefnu’n 
saith contract, gan gynhyrchu arbedion 
effeithlonrwydd amcangyfrifedig o £1 miliwn 
dros dair blynedd.

28 Mae pob swyddfa newydd wedi ennill 
gradd ‘ragorol’ BREEAM am eu perfformiad 
amgylcheddol, gan greu potensial i arbed ar 
gostau ynni. Mae perfformiad amgylcheddol 
y swyddfeydd newydd, o’u hystyried yng 
nghyd-destun ad-drefnu’r ystad, yn golygu 
bod Llywodraeth Cymru wedi cyflawni yn 
erbyn ei hamcanion cynaliadwyedd ar gyfer 
y Rhaglen. Dywedodd Llywodraeth Cymru 
wrthym ei bod wedi gwella opsiynau teithio 
gwyrdd o Gaerdydd i Ferthyr Tudful ac wedi 
rhoi cynlluniau teithio gwyrdd ar waith yn 
ei swyddfeydd yn Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno, ond nid yw wedi gwerthuso effaith 
y cynlluniau hyn.

29 Mae swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno wedi darparu ardaloedd mynediad 
cyhoeddus o’r enw ‘Y Bont’ i hyrwyddo 
ymgysylltiad â’r gymuned a gwybodaeth 
hygyrch i’r cyhoedd. Erbyn mis Mai 2011, 
roedd 115,367 o bobl wedi ymweld â 
chyfleusterau’r Bont yn swyddfa Aberystwyth 
a 43,728 wedi ymweld â chyfleuster tebyg 
yn swyddfa Cyffordd Llandudno. Nid oes 
cyfleusterau tebyg ar gael yn swyddfa Merthyr 
Tudful. 

30 Un o nodau’r Rhaglen oedd gwella 
amgylchedd gwaith i staff. Arolygodd 
Llywodraeth Cymru y staff a oedd wedi adleoli 
a gwelodd eu bod at ei gilydd yn fodlon 
ag amgylchedd gwaith modern a hyblyg y 
swyddfeydd newydd.

6 Swyddfeydd lle ceir ymrwymiad hirdymor.
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Argymhellion
31 Cyflawnodd Llywodraeth Cymru Raglen y 

Strategaeth Leoli dros gyfnod o naw mlynedd. 
Yn ystod y cyfnod hwn, mae trefniadau rheoli 
rhaglen a phrosiectau Llywodraeth Cymru 
wedi gwella’n gynyddol, er enghraifft drwy 
gymhwyso’r Model Busnes Pum Achos a 
ddatblygwyd gan y Trysorlys ac sydd wedi’i 
gynnwys yn y Llyfr Gwyrdd.

32 I ysgogi peth o’r gwelliant hwn, dros y 
blynyddoedd diwethaf cyhoeddodd Swyddfa 
Archwilio Cymru nifer o adroddiadau 
ar brosiectau cyfalaf mawr.7 Roedd yr 
adroddiadau hyn, ac adroddiadau cysylltiedig 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad 
Cenedlaethol, yn cynnwys argymhellion a 
fyddai wedi bod yn berthnasol i’r Strategaeth 
Leoli hefyd. Cynhwysent argymhellion ar 
amcangyfrif costau prosiect (yn cynnwys 
caniatáu lle i duedd optimistiaeth), cynhyrchu 
manylebau manwl, dysgu a lledaenu gwersi, 
defnyddio adolygiadau gateway, a sefydlu 
timau prosiect â’r gymysgedd iawn o sgiliau a 
phersonoliaethau. Yn ogystal ag argymhellion 
adroddiadau blaenorol sy’n gymwys hefyd 
i Raglen y Strategaeth Leoli, rydym wedi 
clustnodi rhai meysydd ar gyfer gwelliant 
pellach.

Opsiynau ac arfarniadau ariannol

33 Roedd arweiniad Llyfr Gwyrdd y Trysorlys 
ar arfarnu a gwerthuso rhaglenni a 
phrosiectau ar gael o gamau cynnar Rhaglen 
y Strategaeth Leoli. Ond wrth ddatblygu’r 
Rhaglen i gyflawni amcanion y Strategaeth, 
ni chynhaliodd Llywodraeth Cymru arfarniad 
llawn o ddewisiadau amgen yn hytrach nag 
adeiladu tair swyddfa newydd.  

A1 Dylai Llywodraeth Cymru gryfhau’r 
modd y mae’n mynd ati i glustnodi 
ac arfarnu opsiynau i lywio 
penderfyniadau allweddol ynglŷn â sut 
y dylid cyflawni ei amcanion strategol. 
Yn benodol, dylai Llywodraeth Cymru: 

a arfarnu opsiynau a dadansoddi 
cost a budd yn unol ag arweiniad 
y Llyfr Gwyrdd ar gyfer rhaglenni a 
phrosiectau mawr; ac

b ailedrych ar arfarniadau o opsiynau 
ac arfarniadau ariannol ar gamau 
allweddol, er enghraifft wrth wneud 
newidiadau mawr i raglen neu 
brosiect, i sicrhau mai’r opsiwn a 
ddewiswyd sy’n parhau i gynnig y 
gwerth gorau am arian.

7 Y Senedd (2008); Arian ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru (Hydref 2008); Prosiectau Trafnidiaeth Mawr (Ionawr 2011); a Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o 
dan gontract Merlin (Awst 2011). 
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Llywodraethu a rheoli rhaglenni a phrosiectau

34 Hyd nes y gwnaed newidiadau mawr i drefn 
lywodraethu’r Rhaglen yn 2008, ni aeth  
Bwrdd y Rhaglen ati i sicrhau proses ddigonol 
o drosolwg a chraffu strategol ar y Rhaglen. 
Yn benodol, ni chafodd Bwrdd y Rhaglen y 
wybodaeth ariannol oedd ei angen arno i arfer 
rheolaeth ariannol effeithiol.    

A2 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod:

a prosiectau a rhaglenni mawr yn 
ddarostyngedig i brosesau trosolwg 
a chraffu strategol effeithiol, a bod 
trefn lywodraethu a rheolaethau 
ariannol ar waith; a bod

b cylch gwaith byrddau rhaglenni 
a phrosiectau mawr yn cynnwys 
monitro ac adolygu costau 
amcangyfrifedig yn aml ac yn 
rheolaidd yn erbyn y cyllidebau er 
mwyn gallu ymyrryd yn amserol.    

35 Er bod gwendidau yng nghamau cynnar y 
Rhaglen, gwellodd y gwaith o reoli’r rhaglen 
wedyn wrth i Lywodraeth Cymru gryfhau trefn 
lywodraethu’r Rhaglen, gan arwain at ddull 
mwy cydgysylltiedig o ddarparu’r rhaglen drwy 
dimau prosiect o staff â’r sgiliau iawn.  

A3 Wrth bennu sut i reoli rhaglenni 
a phrosiectau mwy o faint, dylai 
Llywodraeth Cymru ddilyn yr esiampl 
a osodwyd yng nghamau diweddaraf 
Rhaglen y Strategaeth Leoli drwy 
sicrhau’r gymysgedd gywir o sgiliau o 
fewn timau rhaglenni a phrosiectau. 

Gwireddu manteision

36 Hyd nes 2008, roedd dull Llywodraeth Cymru 
o reoli manteision yn annigonol. Ceid diffyg 
eglurder ynglŷn â’r manteision a ragwelid, ac 
ni aethpwyd ati i gasglu a chytuno ar ddata 
llinell sylfaen i fesur cyflawniad yn eu herbyn. 
Er bod rhai manteision yn anodd eu mesur, 
gallai Llywodraeth Cymru fod wedi gwella 
agweddau ar ei brosesau rheoli manteision ar 
ôl 2008 hyd yn oed. 

A4 Ar ddechrau rhaglen neu brosiect, 
dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y 
manteision a ragwelir wedi’u sefydlu’n 
eglur, yn realistig ac yn gyraeddadwy. 
Yn ogystal, dylai Llywodraeth Cymru 
lunio strategaeth wireddu manteision i 
gefnogi’r gwaith o sicrhau manteision. 
Dylai’r strategaeth gynnwys:

a nodi manteision wedi’u diffinio’n 
eglur ar y dechrau sy’n gysylltiedig 
ag amcanion strategol; 

b cynnal dealltwriaeth eglur a chyson 
o’r manteision disgwyliedig drwy 
gydol y rhaglen neu’r prosiect;

c rheoli’r broses o sicrhau’r 
manteision hyn, a mesur cynnydd 
yn erbyn data llinell sylfaen cadarn 
lle bo’n bosibl, gan lywio prosiectau 
a rhaglenni i wireddu’r manteision a 
nodwyd, a manteisio ar gyfleoedd i 
wella manteision;

ch sicrhau bod meysydd busnes wedi 
ymrwymo i wireddu’r manteision a 
ddyrannwyd iddynt;

d ymgysylltu â rhanddeiliaid 
perthnasol er mwyn iddynt 
berchnogi a chefnogi’r broses o 
sicrhau manteision;
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dd dadansoddi’r manteision a 
sicrhawyd yn gadarn ac ar sail 
tystiolaeth, yn cynnwys effaith 
ehangach y rhaglen neu’r prosiect; 
a

e pharhau i fonitro a dadansoddi’r 
manteision am gyfnod digon hir ar 
ôl i’r rhaglen neu’r prosiect orffen, 
i allu cydnabod effaith lawn y 
manteision.  

Ardaloedd mynediad cyhoeddus

37 Mae nifer yr ymweliadau gan aelodau’r 
cyhoedd i swyddfeydd Llywodraeth Cymru 
yn Aberystwyth a Chyffordd Llandudno yn 
awgrymu bod cyfleusterau’r Bont wedi cael 
peth llwyddiant yn gwneud Llywodraeth 
Cymru yn fwy hygyrch i’r cyhoedd. Nid oes 
ardal fynediad cyhoeddus debyg yn swyddfa 
Merthyr Tudful. 

A5 Dylai Llywodraeth Cymru werthuso 
i ba raddau y mae cyfleusterau’r 
Bont yn swyddfeydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno wedi 
llwyddo i gynyddu ymgysylltiad y 
cyhoedd â Llywodraeth Cymru a’i 
hymwybyddiaeth ohoni. Os yw’r 
gwerthusiad yn gadarnhaol, ac os 
yw’n ymarferol ac yn gost-effeithiol 
iddi wneud hynny, dylai Llywodraeth 
Cymru gyflwyno cyfleusterau’r Bont yn 
swyddfa Merthyr Tudful.
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Amcan eglur Llywodraeth 
Cymru oedd cynyddu cyfran 
y staff a weithiai y tu allan i 
Gaerdydd, ond llesteiriwyd y 
gwaith o gynllunio’r gweithlu 
gan gyfyngiadau ar wybodaeth 
am niferoedd staff, y sylw 
cyfyngedig i opsiynau o ran 
adeiladau, ac amcangyfrif rhy 
isel o gostau’r Rhaglen
Yn 2002, gwnaeth Llywodraeth Cymru 
benderfyniad polisi i gynyddu cyfran y staff sy’n 
gweithio y tu allan i Gaerdydd, ond nid oedd yr 
opsiwn a ddewiswyd i ddatblygu tair swyddfa 
newydd ac adleoli 400 o swyddi o Gaerdydd 
wedi’i gefnogi gan gynlluniau cadarn ar gyfer y 
gweithlu

1.1 Ym mis Hydref 2001, cytunodd Cabinet 
Llywodraeth Cymru ar gyfres o egwyddorion 
i fod yn sail i adolygiad o leoliad ei adeiladau 
swyddfa yng Nghymru. Amcan polisi 
cyffredinol yr adolygiad oedd lleihau cyfran y 
staff Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd a 
chynyddu cyfran y staff mewn rhannau eraill o 
Gymru. Dyma’r egwyddorion:

 a darparu gwasanaethau yn nes at 
gwsmeriaid;

 b gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
gweithredol;

 c darparu cyngor polisi i Weinidogion;

 ch bodloni dymuniadau staff;

 d sicrhau effeithiau economaidd lleol;

 dd cyflawni gwerth am arian; a

 e hyrwyddo datblygu cynaliadwy.  

1.2 Rhwng mis Hydref 2001 a mis Ebrill 20028, 
gwerthusodd Llywodraeth Cymru ei hystâd 
a’i hangen am adeiladau yn y dyfodol ac ym 
mis Awst 2002, cynhyrchodd adroddiad y 
Strategaeth Adleoli. Diben yr adroddiad oedd 
darparu argymhellion i’r Cabinet ynglŷn ag 
adleoli swyddi o Gaerdydd. Argymhellai’r 
adroddiad strategaeth a rhaglen ar gyfer 
adleoli y tu allan i Gaerdydd o leiaf 400 o 
swyddi Llywodraeth Cymru a fodolai’n barod 
yng Nghaerdydd dros ystod o raddfeydd 
erbyn 2007, gyda’r posibilrwydd o ddatganoli 
ymhellach ar ôl 2007. 

1.3 Ym mis Awst 2002, cytunodd y Prif Weinidog 
a’r Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau y dylai Llywodraeth Cymru 
weithredu argymhellion adroddiad y 
Strategaeth Adleoli, a chefnogodd Cabinet 
Llywodraeth Cymru y Strategaeth ym mis 
Hydref 2002. Yn dilyn hynny, daeth adroddiad 
y Strategaeth Adleoli yn Strategaeth Adleoli 
Llywodraeth Cymru, a’i hailenwi wedyn yn 
Strategaeth Leoli. Darparodd Llywodraeth 
Cymru y Strategaeth Leoli drwy Raglen y 
Strategaeth Leoli (‘y Rhaglen’). 

Rhan 1 – Roedd amcanion clir i’r Strategaeth Leoli, ond ni 
sefydlodd Llywodraeth Cymru drefniadau llywodraethu effeithiol 
nes 2008 a rhoddodd amcangyfrif rhy isel o gost y Rhaglen

8 Strategaeth Adleoli 2002 – 2007, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2002
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1.4 Adeg llunio adroddiad y Strategaeth Adleoli, 
roedd adleoli 400 swydd yn cynrychioli mwy 
na 15 y cant o’r swyddi yng Nghaerdydd. Wedi 
hynny, cynyddodd nifer targed y swyddi i’w 
hadleoli o Gaerdydd i 700 yn achosion busnes 
Strategol ac Amlinellol 2004, ac yna i 800 yn 
yr Achos Busnes Llawn yn 2008. 

1.5 Os oedd nifer y swyddi yng Nghaerdydd 
yn aros yn debyg, honnai adroddiad y 
Strategaeth Adleoli y byddai bron i hanner 
(43 y cant) o holl swyddi Llywodraeth Cymru 
wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd erbyn 2007, 
o gymharu â 23 y cant yn 2002. Rhagwelai’r 
Rhaglen y byddai nifer y swyddi y tu allan 
i Gaerdydd yn 1,700 i gyd erbyn 2007, yn 
cynnwys 800 o swyddi a fodolai’n barod, 400 
o swyddi wedi’u hadleoli o Gaerdydd a 500 
amcangyfrifedig o swyddi newydd wedi’u creu 
gan y twf a ragwelid yng ngwaith Llywodraeth 
Cymru (Ffigur 1).  

1.6 Roedd y penderfyniad i adleoli swyddi o 
Gaerdydd yn gyson â pholisi ehangach 
Llywodraeth Cymru yn y blynyddoedd ar 
ôl datganoli i ddatganoli gwasanaethau o 
Gaerdydd a’u dwyn yn nes at bobl Cymru. 
Ni welsom unrhyw dystiolaeth o gynlluniau 
creiddiol manwl ar gyfer y gweithlu i bennu 
natur, graddau a lleoliad yr angen am 
adeiladau yn y dyfodol, nifer y swyddi i’w 
hadleoli y tu allan i Gaerdydd, na’r nifer 
tebygol o swyddi newydd. Dywedodd 
Llywodraeth Cymru wrthym nad oedd hi’n 
bosibl cynllunio’r gweithlu’n gadarn adeg 
llunio adroddiad y Strategaeth Adleoli gan mai 
gwybodaeth gyfyngedig yn unig oedd ar gael 
ynglŷn â niferoedd staff.

1.7 Gwnaeth adroddiad y Strategaeth Adleoli 23 
o argymhellion ar gyfer creu sefydliad mwy 
gwasgaredig yn ddaearyddol (Atodiad 3). Yn 
ogystal ag argymell y nifer o swyddi i’w symud 
allan o Gaerdydd, gwnaeth yr adroddiad 

Ffigur 1 – Rhagamcan o nifer cronnus y staff a leolir y tu allan i Gaerdydd

Ffynhonnell: Strategaeth Adleoli Llywodraeth Cymru, 2002
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nifer o argymhellion eraill a fyddai’n rhoi 
ffurf i’r Rhaglen wrth iddi ddatblygu dros y 
blynyddoedd wedyn, yn cynnwys:

 a Dylai’r Cynulliad gaffael tair swyddfa 
newydd yng Ngogledd, Canolbarth a De 
Cymru, pob un â lle i o leiaf 300 o aelodau 
o staff, mewn ardaloedd o anfantais 
economaidd gymharol (megis ardaloedd 
Amcan 1).

 b Dylid seilio gweithrediad y strategaeth ar 
ystyriaethau’n ymwneud ag adeiladau9.

 c Dylid symud gwaith i leoliadau sy’n 
adlewyrchu natur y gwaith neu’n cynnwys 
y brif sylfaen gwsmeriaid. Er enghraifft, 
dylid lleoli staff sy’n gweithio ar bolisi 
gwledig mewn ardal â chymuned wledig ac 
amaethyddol fawr.

 ch Dylai adeiladau anelu i gyrraedd y safon 
BREEAM briodol10.

 d Oni fo rhesymau gweithredol cryf 
dros wneud fel arall, dylid lleoli’r holl 
swyddogaethau sy’n newydd i’r Cynulliad y 
tu allan i Gaerdydd.

 dd Dylai swyddfeydd gynnwys derbynfeydd a 
dylai ffynonellau gwybodaeth Llywodraeth 
Cymru fod yn hygyrch i’r cyhoedd ar sail 
‘galw heibio’. 

 e Dylid ad-drefnu rhywfaint ar ofod swyddfa 
yng Nghaerdydd, gan ganolbwyntio 
gweithgaredd Llywodraeth Cymru bron 
i gyd yn swyddfeydd Parc Cathays yn y 
tymor hwy (ar ôl 2007).

1.8 Erbyn mis Hydref 2002, roedd swyddogion 
Llywodraeth Cymru wedi nodi cyfle i leoli 
swyddfa De Cymru ym Mharc Busnes  
Rhyd-y-car ym  Merthyr Tudful. Digwyddodd 
hyn yn dilyn asesiad masnachol o safleoedd  
 

posibl, gyda Gweinidogion yn dewis Merthyr 
Tudful am y gallai’r safle gynorthwyo’r broses 
o adfywio ardal Amcan Un Cymoedd De 
Cymru yn gymdeithasol ac yn economaidd. 
Hefyd, roedd safle Merthyr Tudful yn ddigon 
mawr i leoli adeilad ar gyfer 300 o staff, gyda 
lle i ehangu yn y dyfodol.  

1.9 Rhwng mis Hydref 2003 a mis Chwefror 
2004, nododd Llywodraeth Cymru dri safle 
posibl yn ardal Ceredigion ar gyfer swyddfa 
Canolbarth Cymru ac wyth safle posibl ar 
gyfer swyddfa Gogledd Cymru. Gwerthusodd 
swyddogion bob safle yn erbyn chwe maen 
prawf allweddol:

 a hygyrchedd y safle i staff newydd a staff 
presennol;

 b ystyriaethau amgylcheddol;

 c cysylltiadau trafnidiaeth;

 ch potensial o ran datblygu economaidd; 

 d ansawdd y safle (er enghraifft, o ran cyflwr 
y ddaear, materion peirianyddol a defnydd 
cyfredol); a 

 dd gwerth am arian. 

1.10 Ym mis Chwefror 2004, dechreuodd 
Llywodraeth Cymru drafodaethau i gaffael y 
safle ar gyfer swyddfa Canolbarth Cymru ym 
Mharc y Llyn, Aberystwyth, a daeth y rhain i 
ben ym mis Mawrth 2004. Roedd dau safle ar 
restr fer Llywodraeth Cymru ar gyfer swyddfa 
Gogledd Cymru: safle yng Nghonwy ar gyfer 
datblygu mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
Conwy, a safle yng Nghyffordd Llandudno. 
Fodd bynnag, penderfynodd y Cyngor 
yn erbyn ailddatblygu ei swyddfeydd yng 
Nghonwy, gan olygu nad oedd y safle hwnnw 
ar gael, a dewisodd Llywodraeth Cymru y 
safle yng Nghyffordd Llandudno ar gyfer y 
swyddfa newydd.

9 Mae strategaeth sy’n seiliedig ar ystyriaethau’n ymwneud ag adeiladau yn canolbwyntio’n bennaf ar gaffael eiddo gyda’r swyddogaethau, y bobl ac agweddau ar newid busnes 
yn dilyn wedyn. Ar gyfer y Strategaeth Leoli, roedd y Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn awyddus i ddefnyddio dull yn seiliedig ar adeiladau er mwyn 
gweithredu’r Rhaglen cyn gynted â phosibl (Adolygiad o Sicrwydd Prosiect Merthyr Tudful, Medi 2003). 

10 System o asesu a graddio adeiladau o safbwynt amgylcheddol yw BREEAM.
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Ni aeth Llywodraeth Cymru ati i lunio 
gwerthusiad llawn o’r opsiynau amgen yn 
hytrach na sefydlu tair swyddfa ranbarthol fawr 
newydd, felly mae’n aneglur a fyddai opsiynau 
amgen wedi cynnig mwy o werth am arian

1.11 Mae Llyfr Gwyrdd y Trysorlys yn rhoi 
canllawiau arfer da ynglŷn â sut i arfarnu cost 
a budd argymhellion buddsoddi. Mae’r Llyfr 
Gwyrdd yn awgrymu y dylid nodi opsiynau 
tebygol ar gyfer cyflawni amcan polisi, yna 
cynnal asesiad systematig ac arfarniad 
ariannol o bob opsiwn. Dylai’r asesiad 
gynnwys nodi cost pob opsiwn, a lle bo’n 
rhesymol, mesur y manteision mewn termau 
ariannol. Dylai’r opsiynau sydd i’w harfarnu 
gynnwys opsiwn ‘gwneud dim’ i brofi effaith 
peidio â bwrw ymlaen i fuddsoddi. Ar ôl derbyn 
opsiwn a ffafrir, dylai’r arfarniad ariannol fanylu 
ar gost a budd y cynnig wrth i’r prosiect symud 
yn ei flaen ac wrth i fwy o fanylion ddod ar 
gael. 

1.12 Argymhellai adroddiad y Strategaeth Adleoli  y 
dylid caffael tair swyddfa ranbarthol newydd. 
Fodd bynnag, nid oedd yr adroddiad yn cynnig 
opsiynau ar gyfer adleoli swyddi o Gaerdydd. 
Gwelsom hefyd nad aeth Llywodraeth 
Cymru ati mewn ymateb i argymhellion 
adroddiad y Strategaeth Adleoli i nodi a 
gwerthuso’n llawn unrhyw opsiynau amgen 
yn lle’r argymhelliad hwn. Ym mis Mai 2004, 
datblygodd Llywodraeth Cymru Achos Busnes 
Strategol a nodai rai opsiynau gwahanol ar 
gyfer cyflawni ei amcanion polisi. Ond erbyn 
hynny, roedd Llywodraeth Cymru eisoes wedi 
bwrw ymlaen â’i thrafodaethau ar ddatblygu 
adeiladu swyddfa newydd ym Merthyr Tudful, 
Aberystwyth a Llandudno. Dyma’r opsiynau a 
nodwyd yn Achos Busnes Strategol mis Mai 
2004:

 a gwneud dim;

 b datblygu sawl swyddfa lai o faint ledled 
Cymru; 

 c ehangu swyddfeydd sy’n bodoli’n barod 
ledled Cymru;

 ch gwneud mwy o ddefnydd o gyfarpar 
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a 
chyfleusterau fideo-gynadledda bwrdd 
gwaith;

 d defnyddio adeiladau cyhoeddus ar sail 
‘galw heibio’;

 dd archwilio’r posibilrwydd o rannu adeiladau 
cyhoeddus presennol megis eiddo 
awdurdodau lleol neu’r gwasanaeth 
iechyd; a 

 e sefydlu nifer o swyddfeydd sy’n ddigon 
mawr a’n meddu ar ddigon o bresenoldeb 
ffisegol i allu cael effaith weladwy a 
hunaniaeth unigryw.

1.13 Gwrthododd yr Achos Busnes Strategol 
yr opsiwn i wneud dim oherwydd risgiau 
corfforaethol, ariannol, diwylliannol, 
gwleidyddol a chyfreithiol, a risg i enw da ac 
o ran arweiniad, ond ni nododd beth oedd 
y risgiau hyn yn benodol a sut y cawsant 
eu gwerthuso. Gwrthodwyd opsiynau eraill 
am amryw o resymau, yn cynnwys prinder 
manteision economaidd; diffyg cyfleoedd 
gyrfaol; dim digon o adleoli staff; colli 
hunaniaeth Llywodraeth Cymru; ac effaith 
weledol annigonol y Rhaglen.  



Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru 19

1.14 Roedd yr arfarniad o’r opsiynau a nodwyd yn 
yr Achos Busnes Strategol yn frysiog a heb ei 
gefnogi gan ddadansoddiad ariannol o gost a 
budd perthnasol. Roedd Llywodraeth Cymru 
eisoes wedi penderfynu comisiynu’r gwaith 
o adeiladu tair swyddfa newydd. Roedd yr 
arfarniad o’r opsiynau yn ôl-weithredol yn 
hytrach na’i fod yn llywio’r penderfyniad i 
fuddsoddi, fel y dylai fod wedi gwneud. 

1.15 Adolygodd Llywodraeth Cymru yr achos 
busnes dros y Strategaeth Leoli sawl 
gwaith rhwng 2004 a 2009, gan wneud rhai 
newidiadau i’r argymhellion. Un enghraifft o 
newid o’r fath oedd cynyddu maint swyddfa 
Cyffordd Llandudno i wneud lle i staff 
ychwanegol o Gyrff a Noddir gan Lywodraeth 
Cymru (CNLC) pan drosglwyddwyd y rhain i 
Lywodraeth Cymru yn 2006. Fodd bynnag, ni 
aeth Llywodraeth Cymru ati ar unrhyw bwynt 
dros 10 mlynedd nesaf y Rhaglen i gynnal ail 
arfarniad o’i phenderfyniad i adleoli gwaith y tu 
allan i Gaerdydd yn y tair swyddfa newydd.   

1.16 Roedd uno CNLC â Llywodraeth Cymru yn 
2006 yn newid mawr a arweiniodd at gynyddu 
eiddo a staff Llywodraeth Cymru yn sylweddol. 
Roedd yr uno’n gyfle a gollwyd i Lywodraeth 
Cymru ailasesu pa un a oedd y dull gwreiddiol 
o fynd ati yn dal yn briodol neu a fyddai 
opsiynau eraill, megis defnyddio swyddfeydd 
a fodolai’n barod yn ei hystâd estynedig, wedi 
cynnig mwy o werth am arian. Hefyd, collodd 
Llywodraeth Cymru gyfle i ail-arfarnu ei 
hopsiynau yn ystod oedi ac adolygu prosiect 
swyddfa Cyffordd Llandudno ym mis Medi 
2007, a phan gafodd y Rhaglen adolygiad 
Gateway beirniadol ym mis Gorffennaf 2008.

Roedd yr arfarniadau ariannol yn gadarn at 
ei gilydd ond roedd amcangyfrif Llywodraeth 
Cymru o gost cyflawni’r Rhaglen yn rhy isel 

1.17 Roedd yr arfarniad ariannol a nodwyd yn 
Achos Busnes Strategol 2004 yn gosod 
gwerth cost net bresennol11 yr opsiwn a ffafrid 
ar gyfer y Strategaeth Leoli ar £25.2 miliwn. 
Roedd y ffigwr yn cynnwys cost net o £137.4 
miliwn yn erbyn budd o £112.2 miliwn dros 
gyfnod o 20 mlynedd (Ffigur 2). Roedd yr 
arfarniad yn dilyn canllawiau’r Llyfr Gwyrdd, ac 
yn cynnwys yr holl brif gostau rhagweladwy ac 
amcangyfrif rhesymol o’r manteision a oedd 
yn debygol o ddeillio o’r rhaglen. Dros amser, 
addasodd Llywodraeth Cymru yr arfarniadau 
ariannol wrth i’r costau a’r manteision ddod 
yn fwy eglur. Defnyddiodd Llywodraeth Cymru 
yr arfarniadau hyn i ddewis rhwng opsiynau 
ariannu ar gyfer pob safle, yn cynnwys 
opsiynau i brynu’n gyfan gwbl neu i lesio pob 
swyddfa.

1.18 Roedd yr Achos Busnes Strategol yn cynnwys 
rhai dadansoddiadau o sensitifrwydd,12 ond 
dim ond o’r effaith ar gost a budd newidiadau 
ym maint yr adeiladau i wneud lle i nifer fwy o 
staff. Roedd fersiynau diweddarach o’r achos 
busnes hefyd yn modelu effaith derbyniadau 
llai na’r disgwyl o ad-drefnu ystâd Llywodraeth 
Cymru.

11 Cost net bresennol yw canlyniad arfarniad ariannol o’r holl gostau perthnasol dros oes prosiect (o leiaf 20 mlynedd ar gyfer adeiladau) gan dynnu unrhyw arbedion a manteision 
ariannol mesuradwy eraill a ddisgwylir dros yr un cyfnod, y cyfan ar brisiau cyfredol.

12 Mae dadansoddiad o sensitifrwydd yn elfen allweddol o arfarniadau buddsoddi cadarn ac fe’i defnyddir i brofi pa mor agored yw opsiynau i ansicrwydd yn y dyfodol na ellir ei 
osgoi. Mae’r cyfrif yn dangos faint fyddai’n rhaid i ffactor newidiol ostwng (os yw’n fudd) neu godi (os yw’n gost) i wneud opsiwn yn un nad yw’n werth parhau ag ef.
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1.19 Roedd yr arfarniadau ariannol yn cynnwys 
darpariaeth wrth gefn gyffredinol o 15 y cant 
i gynnwys cynnydd yn y costau cyfalaf a 
chostau rhedeg yn ystod pum mlynedd gyntaf 
y cyfnod arfarnu. Fodd bynnag, mae’r Llyfr 
Gwyrdd yn awgrymu bod costau sy’n gor-
redeg yn aml yn llawer uwch na hyn ar gyfer 
prosiectau cyfalaf ac mae’n argymell y dylid 
cynnwys darpariaeth wrth gefn ychwanegol 
mewn amcangyfrifon i ganiatáu ar gyfer yr hyn 
a elwir yn ‘duedd optimistiaeth’ (Blwch 1). 

1.20 Roedd gofynion diogelwch ychwanegol 
ac awydd am ragoriaeth o ran y dyluniad 
a pherfformiad amgylcheddol yn dod ag 
elfennau arbenigol i mewn i’r prosiectau 
adeiladu, gan gynyddu’r risg o gostau’n codi. 
Ar sail canllawiau’r Llyfr Gwyrdd, ystyriwn y 
dylai’r arfarniad ariannol fod wedi rhoi mwy o 
ystyriaeth i duedd optimistiaeth.

Ffigur 2 – Cost a budd rhaglen y Strategaeth Leoli ym mis Mai 2004
Gwerth/cost net bresennol y Strategaeth Leoli dros 20 mlynedd o ddechrau’r rhaglen, yn seiliedig ar yr 
Achos Busnes Strategol a gymeradwywyd ym mis Mai 2004 

Ffynhonnell: Achos Busnes Strategol Rhaglen y Strategaeth Leoli, Llywodraeth Cymru, Mai 2004

Ffynhonnell: Llyfr Gwyrdd y Trysorlys, 2003.

Eitem Budd / (cost) (£m)

Cost Uned Cyfanswm Cost

Cost

Cost sefydlu net 
Costau rheolaidd net
Cyfanswm costau

26.1)
(111.3)

(137.4)

Budd

Mwy o gyfoeth lleol drwy adleoli swyddi Llywodraeth Cymru (incwm gwario unigolion) 
Hap-ddatblygu ychwanegol o amgylch y safle a ddewiswyd ym Merthyr Tudful
Cyfanswm budd adfywio Economaidd

60.3
12.6

72.9

Diddymu’r angen am adeiladau pellach yng Nghaerdydd 
Ad-drefnu safleoedd dros ben, diangen ac anaddas ar draws ystâd Llywodraeth Cymru 
Gostyngiad o 5% ar gostau rhedeg adeiladau newydd 
Cyfanswm buddion eraill
Gwerth asedau gweddilliol swyddfeydd newydd

10.3
8.0
0.8

19.1
20.2

Gwerth net presennol / (cost net bresennol) (£25.2m)

Blwch 1 – Tuedd optimistiaeth   

Ceir tuedd y cyfeiriwyd ati droeon i roi amcangyfrif rhy isel 
o gostau a gorddatgan manteision prosiectau, ac mae’r 
Llyfr Gwyrdd yn argymell addasiadau penodol i gydnabod 
yr effaith hon. Gelwir amcangyfrif rhy isel o’r fath yn ‘duedd 
optimistiaeth’, ac fe’i seiliwyd ar brofiad ac ymchwil ar y 
math o brosiect sydd dan ystyriaeth. Mae’n fwy tebygol 
y rhoddir amcangyfrif rhy isel o’r costau adeiladu na’r 
costau rhedeg, ac mae risg uwch o gynnydd yn y costau ar 
adeiladau arbenigol nag ar waith adeiladu arferol. 
Cofnododd Mott McDonald (Review of Large Public 
Procurement in the UK, Trysorlys ei Mawrhydi, 2002) fod 
tuedd optimistiaeth yn 24 y cant mewn sampl o brosiectau 
adeiladu arferol mawr, ac yn 51 y cant ar gyfer adeiladau 
arbenigol.  
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1.21 Fel y digwyddodd hi, roedd cost cyflawni 
pob prosiect gryn dipyn yn uwch na’r hyn 
a amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru yn ei 
harfarniad ariannol. Cynyddodd Llywodraeth 
Cymru ei hamcangyfrif o gyfanswm costau’r 
rhaglen dros 20 mlynedd o £137.4 miliwn 
yn yr Achos Busnes Strategol yn 2004, i 
£171 miliwn mewn arfarniad buddsoddi a 
gynhaliwyd ddwy flynedd yn ddiweddarach yn 
rhan o ddiweddaru Achos Busnes Amlinellol. 
Er bod yr addasiad yn awgrymu asesiad 
mwy realistig o duedd optimistiaeth, deilliai 
peth o’r cynnydd o newidiadau cyfalaf i 
swyddfa Gogledd Cymru i wneud lle i staff a 
drosglwyddwyd wrth i’r pedwar CNLC uno â 
Llywodraeth Cymru

Ni sefydlodd Llywodraeth Cymru 
drefn lywodraethu effeithiol dros 
y Rhaglen nes 2008
Canfu adolygiadau Gateway wendidau 
sylweddol yn y drefn lywodraethu yn ystod pum 
mlynedd gyntaf y Rhaglen  

1.22 O ddechrau cam gweithredol y Rhaglen 
ym mis Mawrth 2003, ceisiodd Llywodraeth 
Cymru sefydlu arweinyddiaeth gref a strwythur 
cadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau a 
rheoli rhaglen. Er bod Llywodraeth Cymru 
wedi penderfynu y dylid seilio’r Strategaeth 
ar ystyriaethau’n ymwneud ag adeiladau, 
rhoddwyd statws Ambr i’r rhaglen mewn 
Adroddiad Gateway 0 (Blwch 2) ym mis 
Ebrill 2003, a nododd bryderon fod y 
Rhaglen yn llawer mwy pellgyrhaeddol na 
darparu adeiladau’n unig, a bod perygl na 
ellid cyflawni’r Rhaglen yn llwyddiannus. Yn 
benodol, tynnodd yr adolygiad sylw at risgiau’n 
gysylltiedig â chlustnodi swyddi i’w symud, sut 
y byddai symud swyddi yn effeithio ar staff a 
sut i ddigolledu staff a fyddai’n adleoli. Hefyd, 
nododd yr adolygiad risgiau o ran rheoli newid 
busnes a rheolaeth aneffeithiol ar gyfleoedd 
a risgiau am fod y Rhaglen yn araf yn symud 

ymlaen, ac am nad oedd yn gwneud digon 
o sylw o ganllawiau arfer da. Ar yr adeg 
honno hefyd, nid oedd amcangyfrif ar gael o 
gyfanswm y gost o gyflawni’r Rhaglen.

1.23 Ym mis Gorffennaf 2003, adolygodd 
Gweinidogion drefn lywodraethu’r Rhaglen 
i sicrhau ei bod yn rhoi mwy o ystyriaeth i 
faterion adnoddau dynol, yn cynnwys nodi pa 
swyddi i’w hadleoli a sut y dylai Llywodraeth 
Cymru recriwtio i’r swyddi gwag a adleoliwyd. 
Roedd y trefniadau llywodraethu diwygiedig 
yn cynnwys sefydlu Bwrdd y Rhaglen, wedi’i 
gadeirio gan Gyfarwyddwr Rhaglen, gyda 
chylch gwaith yn cynnwys darparu cymorth 
a chraffu i hwyluso proses effeithiol o wneud 
penderfyniadau, a Rheolwr Rhaglen a Thîm 
Swyddfa Rheoli Rhaglen i gyflawni amcanion 
y Rhaglen. Roedd y Rhaglen ar ei newydd 
wedd yn cynnwys y tri phrosiect adeiladu 
mawr ym Merthyr Tudful, Aberystwyth a 
Chyffordd Llandudno a sawl prosiect ‘cleient’ 
cysylltiedig (Atodiad 4).        

Blwch 2 – Adolygiadau Gateway 

Adolygiadau o raglen neu brosiect caffael yw adolygiadau 
Gateway Swyddfa Masnach y Llywodraeth, a chânt eu 
cynnal pan fydd angen gwneud penderfyniadau allweddol 
gan dîm o bobl brofiadol sy’n annibynnol ar dîm y prosiect. 
Adolygiad yw Gateway 0 a gynhelir drwy gydol oes rhaglen 
fawr ac sy’n archwilio cyfeiriad a’r canlyniadau a gytunwyd 
ar gyfer y rhaglen, ynghyd â datblygiad prosiectau sy’n 
rhan ohoni. Mae’r tîm yn cynnal adolygiadau Gateway 0 
dros oes y rhaglen pan fydd angen gwneud penderfyniadau 
allweddol. Caiff statws y rhaglen ei mesur fel a ganlyn:
• Coch – mae’n edrych yn debygol na ellir cyflawni’r 

rhaglen yn llwyddiannus;
• Ambr/Red – mae amheuaeth pa un a ellir cyflawni’r 

rhaglen yn llwyddiannus gan fod risgiau neu broblemau 
mawr i’w gweld mewn nifer o feysydd allweddol;

• Ambr – mae’n ymddangos y gellid cyflawni’r rhaglen yn 
llwyddiannus ond mae problemau sylweddol eisoes yn 
bodoli;

• Ambr/Gwyrdd – mae’n edrych yn debygol y caiff y 
rhaglen ei chyflawni’n llwyddiannus ond bydd angen 
sylw cyson; neu

• Gwyrdd – mae’n edrych yn debygol iawn y caiff y 
rhaglen ei chyflawni’n llwyddiannus yn ôl y gofynion 
amser, cost ac ansawdd.  
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1.24 Er bod Llywodraeth Cymru wedi cryfhau ei 
threfniadau llywodraethu ar gyfer y Rhaglen yn 
2003, gwelodd Adolygiadau Gateway 0 dilynol 
ym mis Gorffennaf 2005 a mis Gorffennaf 
2006 ddiffygion yn y drefn lywodraethu hefyd, 
a dyfarnwyd statws Coch i’r rhaglen gan y 
cyntaf o’r rhain, a statws Ambr gan yr ail. 
Ymatebodd Llywodraeth Cymru i argymhellion 
y ddau adolygiad, ond nid oedd newidiadau 
i’r Rhaglen bob amser yn amlwg ac roedd 
eu heffeithiolrwydd yn ansicr. Er enghraifft, 
argymhellodd adolygiad 2006 y dylid datblygu 
cynlluniau wrth gefn i reoli goblygiadau cost a 
pharhad busnes yn deillio o oedi wrth recriwtio 
i swyddi gwag a adleoliwyd i’r swyddfeydd 
newydd, ac oedi yn y broses o adleoli staff lle 
byddai swydd wedi symud i un o’r swyddfeydd 
newydd a deiliad y swydd heb symud. Fodd 
bynnag, ni welsom dystiolaeth a awgrymai 
fod Llywodraeth Cymru wedi datblygu a 
gweithredu’r cynlluniau wrth gefn hyn er bod yr 
ymateb i’r argymhellion wedi dweud y byddai’n 
gwneud hynny.

Yn dilyn adolygiad Gateway beirniadol iawn yn 
2008, gwnaeth Llywodraeth Cymru newidiadau 
sylweddol a gryfhaodd drefn lywodraethu’r 
Rhaglen  

1.25 Ym mis Gorffennaf 2008, comisiynodd 
Llywodraeth Cymru bedwerydd Adolygiad 
Gateway 0 a nododd yr angen i gryfhau trefn 
lywodraethu’r Rhaglen ymhellach. Rhoddodd 
yr adolygiad statws ‘Coch’ i’r Rhaglen, a 
rhybuddiodd fod angen rhoi camau ar waith 
yn ddiymdroi i fynd i’r afael â’r diffygion a 
nodwyd. 

1.26 Y prif wendid a nodwyd gan yr adolygiad 
oedd methiant Bwrdd y Rhaglen i ddarparu 
cyfeiriad neu her strategol effeithiol, a’r ffaith 
nad oedd yn gweithredu ar ei orau fel corff 
gwneud penderfyniadau. Yn benodol, roedd 
Bwrdd y Rhaglen yn cael gwybodaeth o 

ansawdd gwael, yn cynnwys gwybodaeth 
am gostau prosiectau adeiladu Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno ac am y Rhaglen yn 
gyffredinol. Roedd rolau a chyfrifoldebau o 
fewn y prosiectau yn aneglur hefyd ac roedd 
y berthynas waith rhwng y Swyddfa Reoli 
Rhaglen a thimau’r prosiectau adeiladu yn 
gwaethygu, gan arwain at drefniadau rheoli 
risg gwael o fewn y Rhaglen. Yn ogystal, nid 
oedd gan y Prif Berchennog Cyfrifol gyfrifoldeb 
amser llawn dros y Rhaglen, gan arwain at 
oedi wrth wneud penderfyniadau a chyflawni’r 
rhaglen.  

1.27 Ymatebodd Llywodraeth Cymru i Adolygiad 
Gateway 2008 yn ystod hydref 2008 drwy 
ddod â Chyfarwyddwr Rhaglen newydd amser 
llawn a Rheolwr Rhaglen newydd i mewn. 
Roedd Cyfarwyddwr y Rhaglen yn atebol i’r 
Prif Berchennog Cyfrifol, ac roedd ganddo 
brofiad helaeth o gyflawni prosiectau adeiladu, 
gan mai ef oedd yn gyfrifol cyn hynny am 
reoli’r gwaith o adeiladu adeilad y Senedd ar 
gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

1.28 Argymhellodd Rheolwr y Rhaglen y dylid ad-
drefnu Bwrdd y Rhaglen i wella’r broses o 
wneud penderfyniadau a phenodi dau aelod 
anweithredol i ddarparu her allanol. Hefyd, 
goruchwyliodd Rheolwr y Rhaglen newidiadau 
i drefniadau llywodraethu’r Rhaglen i bob 
prosiect gael ei fwrdd prosiect ei hun, ac ad-
drefnodd dîm y rhaglen yn bedwar maes, 
sef sicrhau safonau a risg; newid busnes a 
manteision; arian a chaffael; a chyfathrebu. 
Hefyd, daeth yr ad-drefnu ag elfennau 
adeiladu ac adnoddau dynol y Rhaglen at 
ei gilydd o dan yr un drefn reoli (Ffigur 3). 
Dynododd ein cyfweliadau â swyddogion 
Llywodraeth Cymru a chontractwyr y sector 
preifat a oedd yn rhan o’r Rhaglen fod y 
newidiadau i’r drefn lywodraethu wedi arwain 
at ddull mwy integredig a chytbwys o reoli a 
chyflawni’r rhaglen.  
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1.29 Ym mis Mehefin 2009, comisiynodd 
Llywodraeth Cymru Adolygiad Gateway 0 
pellach a ganfu fod y newidiadau i’r drefn 
lywodraethu a wnaed ers yr adolygiad 
blaenorol yn effeithiol, a rhoddodd statws 
Ambr/Gwyrdd i’r Rhaglen. Hefyd, gwelodd 
yr adolygiad fod y gwelliannau i drefn reoli’r 
Rhaglen wedi cyfrannu at sicrhau bod gweddill 
y prosiectau ar y llwybr iawn i gael eu cyflawni 
o fewn yr amserlenni cyfredol.

1.30 Er bod strwythur llywodraethu’r Rhaglen 
yn parhau’n gymhleth, ystyriai rheolwyr 
prosiect y Strategaeth Leoli a swyddogion 
eraill Llywodraeth Cymru a oedd yn rhan 

o’r gwaith o gyflawni’r strategaeth fod y 
trefniadau yn gweithio’n dda ar y cyfan, a 
bod newidiadau’n cael eu gwneud pan oedd 
angen. Yn gyffredinol, roedd y Rhaglen yn 
dilyn canllawiau arfer da wrth roi’r adolygiadau 
Gateway priodol ar waith er mwyn darparu 
adolygiad annibynnol, allanol o’r achos 
busnes a’r penderfyniad i fuddsoddi. Hefyd, yr 
Adolygiad Gateway 5 ar wireddu manteision 
a gyflawnwyd ym mis Gorffennaf 2011, ac a 
roddodd radd Ambr/Gwyrdd i’r rhaglen, oedd 
yr adolygiad cyntaf o’i fath a gynhaliwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar unrhyw brosiect neu 
raglen. 

Ffigur 3 – Strwythur llywodraethu rhaglen y Strategaeth Leoli ar ôl Adolygiad Gateway 2008  

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Prosiect Rheoli Cyfleusterau’r Dyfodol

Prosiectau Adeiladu
Cyffordd Llandudno

/ Aberystwyth

Prosiect Cleient
Cyffordd Llandudno

Prosiect Cleient
Aberystwyth 

Prif Berchennog Cyfrifol y Rhaglen / 
Noddwr Corfforaethol

Cyfarwyddwr y Rhaglen

Tîm y Rhaglen Leoli

Rheolwr y Rhaglen
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1.31  Mae’r newidiadau arwyddocaol a wnaed 
i’r Rhaglen yn dilyn Adolygiad Gateway 0 
yn 2008 a’r newid cyfeiriad llwyr o’r hyn a 
ddisgrifiwyd yn adolygiad 2009 fel ‘sefyllfa 
sy’n methu’, yn dystiolaeth o ddefnyddioldeb 
adolygiadau Gateway a gwerth ymateb yn 
gadarn iddynt. Mae canfyddiadau ac effaith 
yr adolygiadau Gateway yn tynnu sylw at yr 
angen am her ac adolygiad allanol annibynnol 
rheolaidd yn ystod y broses o gyflawni 
prosiectau a rhaglenni mawr.

Gwelwyd gwelliant sylweddol yn y gwaith o 
reoli’r rhaglen a’r prosiect o 2008 ymlaen

Defnyddiai’r Rhaglen dechnegau sefydledig ar 
gyfer rheoli prosiectau a rhaglenni, ond nes 
2008 roedd gwendidau sylweddol yn y modd y 
caent eu defnyddio 

1.32 Ceisiodd y Strategaeth Leoli ddefnyddio 
technegau rheoli prosiectau a rhaglenni13 yn 
seiliedig ar arfer da trwy gydol y broses o 
gynllunio a chyflawni’r Rhaglen. Fodd bynnag, 
dywedodd rheolwyr prosiect y Strategaeth 
Leoli wrthym fod gwendidau yn y modd y câi’r 
technegau hyn eu cymhwyso, ac nad oeddynt 
yn cael eu defnyddio i’w potensial llawn.   

1.33 Ni chafodd y rhan fwyaf o dîm y Rhaglen 
hyfforddiant ar ddefnyddio technegau rheoli 
rhaglenni a phrosiectau tan 2008, yn dilyn 
ailstrwythuro trefn lywodraethu’r Rhaglen. 
Roedd yr hyfforddiant yn hyrwyddo dull 
cyffredin o reoli rhaglenni a phrosiectau ar 
draws y tîm. Dywedodd sawl un o swyddogion 
Llywodraeth Cymru a hyfforddwyd yn y 
technegau hyn fod yr hyfforddiant wedi creu 
manteision uniongyrchol i’r Rhaglen. Roedd y 
rhain yn cynnwys gweld y Strategaeth Leoli fel 
rhaglen integredig yn hytrach na chasgliad o 
brosiectau unigol, a fu’n destun beirniadaeth 
yng nghyfnod cyntaf y Rhaglen.  

Yn dilyn Adolygiad Gateway 0 yn 2008, 
rhoddodd Llywodraeth Cymru gamau ar waith 
i sicrhau bod eu timau rhaglen a phrosiect yn 
cyflogi’r bobl iawn â’r sgiliau perthnasol

1.34 Mae arfer da’n cynghori ei bod hi’n bwysig 
buddsoddi amser yn ffurfio’r timau prosiect 
iawn. Mae’n bwysig asesu ansawdd a phrofiad 
unigolion a’u gallu i weithio gyda’i gilydd fel 
rhan o dîm prosiect integredig, a sefydlu timau 
prosiect ar y cam cynharaf posibl.14  

1.35 Gofynnwyd i swyddogion a oedd yn rhan o’r 
gwaith o gyflawni’r Rhaglen pa brif ffactorau 
oedd yn gysylltiedig â llwyddiant y Strategaeth 
Leoli yn eu barn hwy. Dywedodd dros eu 
hanner fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi 
mwy o bwyslais ar ddatblygu timau prosiect 
gyda’r bobl iawn yn meddu ar y sgiliau, y 
brwdfrydedd a’r ymrwymiad iawn yn dilyn 
Adolygiad Gateway 0 a’r newidiadau dilynol 
i drefn lywodraethu’r Rhaglen. Amlygodd 
adroddiad ar y gwersi a ddysgwyd ar brosiect 
swyddfa Cyffordd Llandudno hefyd fod cael y 
cyfuniad cywir o rolau, sgiliau traws sector a 
phrofiad wedi’i gwneud hi’n bosibl cyflawni’r 
prosiect yn llwyddiannus. Nododd Adolygiad 
Gateway 0 fod timau’r prosiectau yn gryfder 
arbennig yn y Rhaglen, gan nodi’r gwelliannau 
a gyflawnodd Llywodraeth Cymru yn hyn o 
beth. 

1.36 Yn dilyn Adolygiad Gateway 0 2008 a 
chyflwyno trefniadau llywodraethu newydd, 
aeth Llywodraeth Cymru ati i gydleoli timau 
prosiect er mwyn hwyluso gwaith mwy 
integredig. Un enghraifft o hyn oedd cydleoli 
tîm prosiect cleient a thîm adeiladu Cyffordd 
Llandudno. Dywedodd y timau prosiect 
fod cydleoli fel hyn wedi creu manteision 
drwy sicrhau cyfathrebu gwell, dull mwy 
cydgysylltiedig o weithredu ar draws y 

13 Mae arfer da o ran technegau rheoli prosiectau a rhaglenni yn cynnwys PRINCE2, dull yn seiliedig ar broses ar gyfer rheoli prosiectau’n effeithiol a ddefnyddir yn helaeth gan 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig, y sector preifat ac yn rhyngwladol; Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus, fframwaith yn cynnwys cyfres o egwyddorion a phrosesau i’w defnyddio wrth 
reoli rhaglen; a Rheoli RIsg, sy’n ystyried risg o wahanol safbwyntiau mewn sefydliad: o safbwynt strategol, safbwynt rhaglen neu brosiect a safbwynt gweithredol, a hefyd yn 
cysylltu ag Arfer Gorau Swyddfa’r Cabinet.

14 The Integrated Project Team, team working and partnering, Swyddfa Masnach y Llywodraeth, 2007.  
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prosiectau a phroses gyflymach o wneud 
penderfyniadau. 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymarfer gwersi 
a ddysgwyd ar gyfer pob un o brosiectau’r 
Rhaglen, a chyfleu’r hyn a ddysgwyd o fewn 
Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus 
ehangach

1.37 Mae canllawiau arfer da wrth werthuso a 
meincnodi prosiect15 yn amlygu’r angen i 
rannu gwersi a ddysgwyd rhwng prosiectau, 
nid dim ond o fewn yr un sefydliad, ond 
ar draws y llywodraeth hefyd. Datblygodd 
Llywodraeth Cymru Strategaeth Gwersi 
a Ddysgwyd i gasglu a rhannu’r gwersi a 
ddysgwyd o bob un o brosiectau’r Rhaglen, 
ond ni nodai’r strategaeth sut y dylid rhannu’r 
gwersi a ddysgwyd, ac â phwy. O fewn y 
Rhaglen, defnyddiodd Llywodraeth Cymru 
lawer o’r gwersi allweddol a ddysgwyd 
ym mhrosiect Merthyr Tudful yn ei gwaith 
ar brosiectau Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno. Roedd y gwersi’n cynnwys mwy o 
gydnabyddiaeth i faterion adnoddau dynol ar 
gyfer cyflawni newid; pwysigrwydd cyfathrebu 
â staff; a defnyddio arfer da wrth reoli prosiect, 
gan roi sylw arbennig i arweinyddiaeth, 
cynllunio, modelu ariannol, a rheoli cyllidebau 
prosiectau.

1.38 Rhannodd Llywodraeth Cymru beth o’r 
wybodaeth a’r profiad a enillodd drwy’r 
Strategaeth Leol ar gyfer rheoli prosiectau 
a rhaglenni ar draws y sefydliad a’r sector 
cyhoeddus ehangach. Trefnodd secondiad 
aelod allweddol o dîm rhaglen y Strategaeth 
Leoli i Gyngor Sir Conwy, cyflwynodd seminar 
Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru16 yng 
Nghyffordd Llandudno a rhannodd wersi 
a ddysgwyd ar draws Llywodraeth Cymru 
a sefydliadau llywodraeth ganol eraill yng 

Nghymru, megis y Swyddfa Eiddo Deallusol 
a’r DVLA. Yn ogystal, mae mwyafrif aelodau 
tîm craidd Rhaglen y Strategaeth Leoli yn dal 
i weithio ar brosiectau Llywodraeth Cymru, 
felly maent mewn sefyllfa dda i gymhwyso’r 
gwersi a ddysgwyd yn eu gwaith ar brosiectau 
cyfredol. 

Yn ei 10 mlynedd gyntaf, mae 
Rhaglen y Strategaeth Leoli 
wedi costio dros £91 miliwn i’w 
darparu, ond heb amcangyfrifon 
cadarn o gyfanswm cost y 
Rhaglen, mae’n anodd pennu a 
gafodd ei darparu mewn modd 
cost-effeithiol
1.39 Ni aeth Llywodraeth Cymru ati i gyfrif nac 

adrodd ar gyfanswm cost derfynol Rhaglen y 
Strategaeth Leoli, ond rydym wedi amcangyfrif 
ei bod wedi gwario dros £91 miliwn ar y 
Rhaglen rhwng 2002 a 2011 (Ffigur 4). Nid 
yw cyfanswm y gost yn cynnwys cost rhai 
aelodau o staff, am nad aeth Llywodraeth 
Cymru ati i fonitro costau swyddogion a 
weithiai ar y Rhaglen dros gyfnod o bron 10 
mlynedd. 

15 Improving performance, project evaluation and benchmarking, Swyddfa Masnach y Llywdoraeth, 2007. 
16 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, cyfrwng darparu polisi ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ei rôl yw helpu’r diwydiant adeiladu i wella’i berfformiad er mwyn sicrhau ansawdd 

gwell a mwy o werth am arian i’w gleientiaid a’i ddefnyddwyr terfynol. Mae’n hyrwyddo cydweithredu ac arferion gorau ar draws y diwydiant ac yn annog unigolion a sefydliadau i 
rannu eu profiadau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth â’r diwydiant ehangach.
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Ffigur 4 – Costau Rhaglen y Strategaeth Leoli 2002 i 2011

Nodiadau:

1  Mae costau lesio swyddfa Merthyr Tudful ar gyfer y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2006 a mis Rhagfyr 2021.
2 Mae’r benthyciadau hyn wedi’u hadennill ers hynny

Ffynhonnell: Cyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar sail ffigurau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru

Merthyr 
Tudful

Aberystwyth Cyffordd 
Llandudno 

Cyfanswm

Costau (£ miliynau)

Cost Adeiladu 7.3 20.9 20.7 48.9

Cost Tir 0.4 1.2 0 1.6

Ffioedd 0.7 3 1.5 5.2

Dodrefn 1.4 1.8 2 5.2

Costau TG 0.7 2.4 1.4 4.5

Costau Lesio 18.81 - - 18.8

Costau cyfnod 1 ac oedi ac adolygu Cyffordd 
Llandudno 

- - 2.3 2.3

Cyfanswm adeiladu 29.3 29.3 27.9 86.5

Costau adleoli

Costau Teithio Ychwanegol 2.1 0.1 0.3 2.5

Lwfans Amhariad 0.5 0.2 0.7 1.4

Costau Adleoli 0.1 0.3 0.4 0.8

Benthyg beiciau modur/ ceir 0.3 - - 0.32

Cyfanswm adleoli 3 0.6 1.4 4.7

Cyfanswm (adeiladu + adleoli) 32.3 29.9 29.3 91.5
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1.40 Er bod Llywodraeth Cymru wedi defnyddio 
ymgynghorwyr costau annibynnol i ddilysu 
costau adeiladu pob swyddfa o’r cam dylunio 
i’r gwaith adeiladu, mae’n anodd pennu a 
gyflawnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen 
gyffredinol mewn modd cost-effeithiol, a hynny 
am na osododd Llywodraeth Cymru gyllideb 
gyffredinol ar gyfer y Rhaglen nes 2008. 
Gwelsom fod Llywodraeth Cymru ond wedi 
mynd ati i fonitro cyfanswm costau’r rhaglen 
fel mater o drefn ar ôl 2008, pan gytunodd y 
Gweinidog ar gyllideb o £53.3 miliwn ar gyfer 
gweddill y rhaglen.

1.41 Amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru 
gyfanswm costau’r rhaglen ar wahanol 
gamau yn ystod y Rhaglen. Fodd bynnag, 
nid oedd yr amcangyfrifon yn gadarn, ac 
roedd amcangyfrifon gwahanol yn cynnwys 
gwahanol eitemau o gostau. Hefyd, ni 
ddefnyddiwyd yr un o’r amcangyfrifon fel 
cyllideb ar gyfer monitro gwariant y rhaglen 
yn ei herbyn. O ystyried natur unigryw’r 
Rhaglen, nid oedd fawr ddim arall heblaw 
monitro gwariant yn erbyn y gyllideb, y gellid 
ei wneud i gymharu neu feincnodi’r gost alldro 
yn ei herbyn, neu i bennu a oedd gwariant 
Llywodraeth Cymru o £91.5 miliwn yn werth 
da am arian.

1.42 Lle’r oedd Llywodraeth Cymru wedi 
amcangyfrif cyfanswm cost y Rhaglen, roedd 
yr amcangyfrif yn amrywio rhwng £47 miliwn a 
£100 miliwn:

 a Ym mis Ebrill 2003, roedd Tîm y Rhaglen 
wedi cynghori Bwrdd y Rhaglen y byddai 
cost gyfalaf y Rhaglen yn £100 miliwn.

 b Ym mis Mehefin 2003, nododd papur i’r 
Cabinet fod cyfanswm y gost ddangosol 
dros oes y Rhaglen rhwng £47 miliwn a 
£59 miliwn.

 c Ym mis Mai 2004, cynhwysodd yr Achos 
Busnes Strategol arfarniad ariannol o’r 
Rhaglen a amcangyfrifai fod cyfanswm 
costau’r Rhaglen yn £50 miliwn.

 ch Ym mis Rhagfyr 2004, amcangyfrifodd 
yr Achos Busnes Amlinellol fod cost y 
Rhaglen ‘tua £80 miliwn’.

 d Ym mis Awst 2008, ymrwymodd y 
Gweinidog Cyllid yn ffurfiol i ryddhau 
cyllideb gyfalaf ychwanegol o £53.3 miliwn 
i dalu am waith adeiladu Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno. Gan gynnwys 
costau adeilad Merthyr Tudful a oedd 
wedi’i gwblhau erbyn hynny, byddai’r 
ychwanegiad wedi golygu bod cyfanswm 
cost y rhaglen yn £85.6 miliwn.

1.43 Canfu Adolygiad Gateway 0 2008 wendidau 
sylweddol yn rheolaethau ariannol y Rhaglen. 
Nododd yr adolygiad nad oedd unrhyw system 
ar gyfer rhoi amcangyfrifon wedi’u diweddaru’n 
barhaol i Fwrdd y Rhaglen ar alldro prosiectau 
adeiladu Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. 
Yn ogystal, nid oedd gan Fwrdd y Rhaglen y 
trosolwg strategol angenrheidiol ar gyfanswm 
costau’r rhaglen i’w alluogi i gyflawni ei rôl 
lywodraethu yn effeithiol. Roedd Adolygiad 
Gateway 0 2003 wedi nodi gwendidau tebyg.

1.44 Ymatebodd Llywodraeth Cymru i Adolygiad 
Gateway 0 2008 drwy sicrhau bod 
diweddariadau ariannol yn cael eu cyflwyno 
yng nghyfarfodydd Bwrdd y Rhaglen yn fisol 
yn y dyfodol i holl Aelodau Bwrdd y Rhaglen 
eu cymeradwyo. Roedd yr adroddiadau 
ariannol i Fwrdd y Rhaglen yn cynnwys 
alldro cyfalaf a refeniw ar gyfer y rhaglen yn 
ei chyfanrwydd, yn ogystal â’r rhagolygon 
gwariant ar gyfer pob blwyddyn ariannol.
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Darparodd Llywodraeth Cymru 
yr adeiladau swyddfa newydd i’r 
safon ddisgwyliedig ac o fewn y 
costau a gontractiwyd
Cyllidwyd y gwaith o adeiladu swyddfa Merthyr 
Tudful drwy gytundeb prynu ar brydles ddrutach 
gan nad oedd digon o arian cyfalaf ar gael ar y 
pryd

2.1 Prosiect Merthyr Tudful oedd prosiect adeiladu 
cyntaf y Rhaglen. Hysbysebodd Llywodraeth 
Cymru y prosiect yn yr OJEU, gan wahodd 
tendrau ar gyfer adeiladu’r adeilad yn ôl 
dyluniad wedi’i benderfynu ymlaen llaw, gan 
nodi y byddai cyllido’n digwydd drwy brynu 
ar brydles yn hytrach na chyllid cyfalaf. Ar yr 
adeg yr ymrwymodd Llywodraeth Cymru i’r 
prosiect adeiladu yn hysbysiad yr OJEU, nid 
oedd wedi archwilio opsiynau posibl eraill yn 
llawn, megis rhannu adeiladau swyddfa neu 
ailddatblygu adeilad a fodolai’n barod. 

2.2 Yn ystod haf 2003, ac ar ôl hysbysebu’r 
prosiect yn yr OJEU, dechreuodd Llywodraeth 
Cymru bryderu bod ei hamcangyfrifon yn 
dangos cynnydd na ellid ei fforddio yng 
nghost y prosiect, a chomisiynwyd adolygiad 
o’r prosiect a gyflwynodd ei adroddiad ym 
mis Medi 2003.17 Roedd yr adolygiad yn 
cynnwys arfarniad economaidd a nododd 
mai cyllid cyfalaf fyddai wedi cynnig y gwerth 
gorau am arian. Fodd bynnag, gan nad oedd 

cyllid cyfalaf ar gael i ariannu’r prosiect, yr 
opsiynau fyddai gohirio dechrau’r prosiect 
nes bod digon o arian cyfalaf ar gael, neu 
ariannu’r prosiect drwy ffyrdd eraill, megis 
prydles. Roedd adolygiad mis Medi 2003 yn 
feirniadol o fethiannau i gynnwys y canlynol yn 
hysbysiad yr OJEU:

 a opsiwn pryniant cyfalaf; ac

 b opsiwn dylunio ac adeiladu llawn, a fyddai 
wedi ehangu’r gystadleuaeth a’r potensial 
am ddyluniadau arloesol.

2.3 Ym mis Mai 2004, penododd Llywodraeth 
Cymru David McLean Developments yn 
brif gyllidwr y brydles, ac is-gontractio’r 
gwaith adeiladu i Carillion Construction Cyf. 
Cytunodd Llywodraeth Cymru ar gontract 
prynu ar brydles o £1.3 miliwn y flwyddyn 
am 15 mlynedd o fis Rhagfyr 2006 ymlaen. 
Oherwydd hyn, ni fydd Llywodraeth Cymru pia 
adeilad swyddfa Merthyr Tudful tan fis Rhagfyr 
2021. 

2.4 Ar ôl dyfarnu’r contract adeiladu, gwahoddodd 
y Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau Gomisiwn Dylunio Cymru18 
i gynnal adolygiad o’r gwaith dylunio. Ym 
mis Awst 2004, awgrymodd y Comisiwn 
nifer o newidiadau sylweddol i’r dyluniad, a 
derbyniwyd y rhain gan Lywodraeth Cymru. 
Roeddynt yn cynnwys troi’r adeilad 180 gradd 
a newid ei siâp er mwyn gwella agweddau 
esthetig a mynediad i gwsmeriaid, newidiadau 

Rhan 2 – Darparodd Llywodraeth Cymru yr adeiladau swyddfa 
newydd i’r safon ddisgwyliedig ac o fewn y costau a gontractiwyd, 
ond wynebodd anawsterau wrth adleoli swyddi i’r swyddfeydd 
newydd

17 Adolygiad Sicrwydd Prosiect Swyddfa Merthyr Tudful, Llywodraeth Cymru, Medi 2003.Yn dilyn pryderon ynglŷn â chost bosibl/fforddiadwyedd swyddfa arfaethedig Merthyr 
Tudful, comisiynodd y Prif Berchennog Cyfrifol adolygiad ffurfiol i geisio sicrwydd ynglŷn â chost, fforddiadwyedd ac agweddau’n ymwneud â chaffael a rheoli prosiect y 
ddarpariaeth arfaethedig.  

18 Sefydliad cenedlaethol a sefydlwyd yn 2002 gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo dylunio da ac amgylchedd adeiledig o ansawdd uchel yw Comisiwn Dylunio Cymru. Mae’r 
Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau yn darparu ymgynghoriadau cynnar ar argymhellion datblygu arwyddocaol drwy roi cyngor proffesiynol arbenigol ac annibynnol, gan arwain at 
argymhellion ar gyfer gwella a mwy o werth am arian. 
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i leihau cost y deunyddiau a ddefnyddid, a 
newidiadau i wella perfformiad amgylcheddol.

2.5 Ar ddiwedd y cytundeb prynu ar brydles, 
disgwylir y bydd swyddfa Merthyr Tudful 
wedi costio £29.3 miliwn, £400,000 yn is na’r 
gyllideb a osodwyd ym mis Medi 2003 (Ffigur 
5). Er na fu’n bosibl i ni ddilysu rhai costau’n 
fanwl, dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym 
fod arbedion mewn rhannau eraill o’r prosiect, 
er enghraifft defnyddio peirianneg gwerth i 
dorri £400,000 oddi ar wariant ar dechnoleg 
gwybodaeth a ffioedd is, yn gwrthbwyso’r 
costau ychwanegol a ddeilliai o ail-ddylunio 
ym mis Awst 2004. Bydd Llywodraeth Cymru 
yn caffael yr adeilad am £1 pan ddaw’r brydles 
i ben.

Cwblhaodd Llywodraeth Cymru brosiect 
adeiladu Aberystwyth ar amser ac o dan gost 
darged y contract, er bod y prosiect wedi costio 
£8.4 miliwn yn fwy na’r gyllideb a osodwyd yn yr 
achos busnes

2.6 Ym mis Mawrth 2004, mynegodd Cyngor 
Sir Ceredigion ddiddordeb mewn lleoli i 
safle newydd wrth ymyl swyddfa arfaethedig 
Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth. Gyda’r 
nod o sicrhau arbedion costau, cytunodd 
Llywodraeth Cymru i fenter ar y cyd â’r Cyngor 
i gomisiynu’r gwaith o ddylunio ac adeiladu 
swyddfeydd ar gyfer eu rhannu. Argymhellodd 
y Cyngor adeiladau lled-wahanedig a rhannu 
ffreuturau a mannau cyhoeddus, ond roedd 
angen adeilad ar wahân ar Lywodraeth Cymru 
gyda diogelwch ychwanegol a dylunio mewnol 
gwell, a gosodiadau a ffitiadau i sicrhau statws 
‘rhagorol’ BREEAM. Cytunodd y ddau barti i 
gyd-gaffael y gwaith o ddylunio ac adeiladu’r 
ddau adeilad swyddfa sydd fel arall yn union 
yr un fath. 

2.7 Amcangyfrifodd arfarniad opsiynau 
Llywodraeth Cymru yn Achos Busnes 
Amlinellol Rhagfyr 2004 y byddai’r gost o 
ddylunio ac adeiladu’r ddau adeilad yn £12.5 
miliwn yr un, sef y swm a ddefnyddiwyd 
yn yr amcangyfrif gwreiddiol ar gyfer y 
contract adeiladu. Fodd bynnag, ni seiliodd 
Llywodraeth Cymru yr amcangyfrif cyn 
tendr hwn ar ddyluniad manwl ac nid oedd 
yr amcangyfrif yn cynnwys ystyriaeth o 
duedd optimistiaeth na chwyddiant. Cafodd 
yr amcangyfrif ei seilio’n bennaf ar gostau 
prosiect Merthyr Tudful gan roi rhywfaint 
o ystyriaeth i’r lleoliad a chwyddiant. Fodd 
bynnag, tyfodd yr adeiladau i fod yn wahanol 
iawn o ran eu natur a’u hadeiladwaith.

Eitem Cyllideb  
(£ miliynau)

Costau 
Gwirioneddol 
(£ miliynau)

Cost Adeiladu 7.2 7.3

Cost Tir 0.4 0.4

Ffioedd 0.8 0.7

Dodrefn 1.4 1.4

Costau TG 1.1 0.7

Costau lesio 18.8  18.8 

Cyfanswm 29.7  29.3 

Ffigur 5 – Costau adeilad swyddfa Merthyr 
Tudful

Ffynhonnell: Adroddiad Terfynu Prosiect Merthyr Tudful, Llywodraeth 
Cymru, Gorffennaf 2008.
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2.8 Cynigiodd Llywodraeth Cymru a’r Cyngor 
dendr ar y cyd ar gyfer dylunio ac adeiladu’r 
ddau adeilad ym mis Rhagfyr 2005. Er 
nad oedd hysbyseb yr OJEU19 yn cynnwys 
amcangyfrif o gost, yn dilyn gwaith dylunio 
pellach ar y pryd, disgwyliai’r Cyngor a 
Llywodraeth Cymru y byddai’r adeiladu’n 
costio tua £13.5 miliwn yr un. 

2.9 Ym mis Medi 2006, dyfarnodd Llywodraeth 
Cymru a’r Cyngor gontract dylunio ac adeiladu 
sengl ar gyfer y ddwy swyddfa i Carillion. 
Er bod dyluniad manwl yr adeilad yn dal yn 
anghyflawn ar y pryd, roedd yr amcangyfrif 
o gost adeiladu’r  swyddfeydd yn £14.7 
miliwn yr un.20 Fodd bynnag, yn dilyn gwaith 
dylunio pellach, amcangyfrifodd Carillion 
y byddai’r gost o adeiladu eu cynllun ar 
gyfer y swyddfeydd bron yn £20 miliwn yr 
un. Achosodd y cynnydd yn yr amcangyfrif 
o gost y swyddfeydd i’r Cyngor a Carillion 
geisio gostwng y costau. Er bod y Cyngor 
wedi cynyddu ei gyllideb i £15 miliwn, ni allai 
Carillion ostwng yr amcangyfrif o gost swyddfa 
Ceredigion ymhellach nag ychydig o dan 
£16 miliwn, drwy leihau manyleb y swyddfa’n 
sylweddol. Penderfynodd y Cyngor nad oedd 
yr adeilad yn fforddiadwy, ac ym mis Mehefin 
2007, gweithredodd y cymal terfynu yn eu 
contract cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. 
Wedi hynny, dyfarnodd y Cyngor y contract 
i Wilmot Dixon, y contractwr yn yr ail le ar 
y rhestr fer ar gyfer eu caffael. Cwblhaodd 
Wilmot Dixon y gwaith ar swyddfa’r Cyngor 
ym mis Mehefin 2009. Dywedodd y Cyngor 
wrthym mai cost derfynol y gwaith adeiladu 
oedd £15.4 miliwn.       

2.10 Yn dilyn y cam dylunio, roedd manylebau’r 
ddau adeilad yn bur wahanol, ac mae adeilad 
Llywodraeth Cymru 280m2 yn fwy o faint, ac 
mae trefniadau diogelwch a manyleb fewnol 
yr adeilad yn well. Penderfynodd Llywodraeth 

Cymru fod y gost amcangyfrifedig o tua £21 
miliwn yn fforddiadwy ac yn werth da am 
arian.    

2.11 Cytunodd Llywodraeth Cymru ar gontract 
pris targed gyda Carillion21 a oedd yn werth 
£21 miliwn ar gyfer adeiladu ei swyddfa yn 
Aberystwyth. Cwblhaodd Carillion y gwaith 
adeiladu ym mis Gorffennaf 2009 ar gost o 
£20.8 miliwn, £200,000 yn is na’r pris targed. 
I gyd-fynd â chymhellion o fewn y contract, 
cyfanswm y gost i Lywodraeth Cymru am y 
gwaith adeiladu oedd £20.9 miliwn. 

2.12 Roedd y gost o adeiladu swyddfa Aberystwyth 
£8.4 miliwn (67 y cant) yn uwch na’r 
amcangyfrif gwreiddiol yn Achos Busnes 
Amlinellol Rhagfyr 2004 a £6.1 miliwn (43 
y cant) yn uwch na’r amcangyfrif cyntaf o 
gost ddangosol Carillion. Fodd bynnag, 
nid yw Llywodraeth Cymru yn credu bod yr 
amcangyfrifon hyn yn gadarn na’n gywir, ac 
roeddynt wedi’u seilio ar gyfarwyddyd dylunio 
cyfyngedig iawn. Ni fyddai cost gadarn a 
chywir yn hysbys nes cwblhau’r gwaith o 
ddylunio’r adeilad. 

2.13 Er bod y gost derfynol gryn dipyn yn uwch na’r 
hyn a amcangyfrifwyd yn wreiddiol, gwelsom 
fod pob un o’r pum cwmni a gyflwynodd 
dendr am y contract i adeiladu swyddfa 
Aberystwyth wedi cyflwyno cynigion o fewn 
£1 miliwn i’r tendr o £14 miliwn a gyflwynwyd 
gan Carillion. Mae prisiau tendr tebyg yn rhoi 
rhywfaint o sicrwydd fod Llywodraeth Cymru 
wedi dyfarnu’r contract am bris teg. Er hynny, 
roedd natur y contract math NEC3 (Blwch 3) 
a ddefnyddiwyd ar gyfer prosiect Aberystwyth 
yn golygu nad oedd y cyfarwyddyd cynllunio 
ar gyfer yr adeilad wedi’i ddatblygu’n llawn 
pan benodwyd Carillion. Ar y cam hwn, nid 
oedd Llywodraeth Cymru dan rwymedigaeth 
gontractiol i gontract adeiladu. Er mwyn 

19 Cyhoeddir cyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar-lein ac mae’n cynnwys hysbysiadau, ynghyd â gwahoddiadau i dendro, hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw, 
systemau cymwysterau a hybysiadau dyfarnu contractau. 

20 Official Journal of the European Union, Contract Award Notice, Medi 2006. 
21 Mewn ‘contract pris targed’, mae’r cleient a’r contractwr yn gweithio tuag at bris targed a gytunwyd, naill ai drwy rannu unrhyw arbedion os yw’r gost derfynol yn is na’r targed 

neu rannu unrhyw orwariant os yw’r gost derfynol yn uwch na’r targed.
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datblygu cynllun yr adeilad a chytuno ar bris 
targed ar gyfer adeiladu swyddfa Aberystwyth, 
ymrwymodd Llywodraeth Cymru i Gontract 
Gwasanaethau Proffesiynol22 â Carillion. 
Pan wnaed hyn, nodwyd nifer o elfennau 
o gost sylweddol a’u cynnwys yn y cynllun. 
Ar ôl cytuno’n derfynol ar y cynllun, roedd 
Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa i gytuno ar 
gost darged ar gyfer contract adeiladu gyda 
Carillion. 

2.14 Ym mis Chwefror 2009, comisiynodd 
Llywodraeth Cymru adolygiad23 i gymharu 
cost adeiladu ei swyddfeydd newydd â 
chost y swyddfeydd a adeiladwyd ar ran 
Cyngor Sir Ceredigion, gan ragweld heriau 
fod Llywodraeth Cymru wedi talu mwy nag y 
dylai am ei adeilad. Fodd bynnag, ni chafodd 
yr adolygiad weld unrhyw ddata ffynhonnell 
ar y fanyleb na chost yr adeilad a bu’n rhaid 
iddo seilio’i adolygiad ar ymweliadau safle 
a thrafodaethau â’r pensaer a’r peiriannydd 
mecanyddol a thrydanol a fu’n gweithio ar 
brosiect y Cyngor.  

2.15 Nododd yr adroddiad nifer o wahaniaethau 
sylweddol rhwng manylebau’r ddau adeilad. 
Daeth i’r casgliad y gellid priodoli’r rhan fwyaf 
o’r gwahaniaeth yn y gost i wahaniaethau 
dylunio, ac yn arbennig, y gwelliannau i’r ffrâm 
adeiladu, peirianneg fecanyddol a thrydanol, 
gwaith allanol, perfformiad amgylcheddol 
adeilad Llywodraeth Cymru a’r ffaith fod 
arwynebedd llawr adeilad Ceredigion yn 
llai o faint nag adeilad Llywodraeth Cymru. 
Fodd bynnag, golygodd absenoldeb costau 
manwl na allai’r adolygiad fesur gwerth y 
gwahaniaethau yn y gwaith dylunio.  

Ar ôl dechrau anodd, penderfynodd Llywodraeth 
Cymru ail-gaffael y contract ar gyfer swyddfa 
Cyffordd Llandudno, a arweiniodd at dorri tua 
£10 miliwn oddi ar gost ragamcanol y prosiect

2.16 Yn yr amserlen wreiddiol ar gyfer y Rhaglen, 
roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu 
cwblhau swyddfa Cyffordd Llandudno cyn 
dechrau adeiladu swyddfa Aberystwyth. 
Fodd bynnag, oherwydd cynnydd yn y gost 
ragamcanol, gweithredodd Llywodraeth 
Cymru y cymal terfynu rhwng y cam dylunio 
a’r cam adeiladu ar gyfer prosiect Cyffordd 
Llandudno ym mis Medi 2007, gan beri oedi 
yn y prosiect. O ganlyniad, roedd y gwaith ar 
adeilad Cyffordd Llandudno ar ei ganol pan 
gwblhawyd y gwaith ar brosiect Aberystwyth. 

Gwnaeth Llywodraeth Cymru y penderfyniad 
cywir i ail-gaffael y gwaith o adeiladu 
swyddfeydd Cyffordd Llandudno am fod cost 
ragamcanol y prosiect yn cynyddu

2.17 Ym mis Mai 2006, dyfarnodd Llywodraeth 
Cymru gontract gwasanaethau proffesiynol 
ar gyfer cam dylunio swyddfeydd Cyffordd 
Llandudno i HBG Cyf, ac roedd y contract 
adeiladu i’w drafod ar ôl cwblhau’r costau 
adeiladu. Cost amcangyfrifedig y gwaith 
adeiladu ar y pryd oedd £13.5 miliwn.  

22 Mae’r contract hwn ar gyfer unrhyw un sy’n darparu gwasanaeth, yn hytrach na gwaith adeilau ffisegol. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer penodi rheolwyr prosiect, goruchwylwyr, 
dylunwyr, ymgynghorwyr neu gyflenwyr eraill o dan gontractau NEC. 

23 Cynhaliwyd yr adolygiad gan yr arbenigwyr eiddo annibynnol, Chandler KBS.

Blwch 3 – contractau NEC3   

Datblygwyd y gyfres o gontractau NEC3 mewn ymateb i 
ddiwydiant adeiladu a oedd yn wynebu nychdod costau’n 
gor-redeg, oedi ac anghydfod.
System o gontractau a grëwyd gan Sefydliad y Peirianwyr 
Sifil yw Contractau Peirianneg ac Adeiladu NEC, sy’n 
arwain y gwaith o ddrafftio dogfennau ar brosiectau 
peirianneg sifil ac adeiladu ar gyfer sicrhau, dyfarnu a 
gweinyddu tendrau. Bwriedir i’r contractau:
• hyrwyddo’r defnydd o arferion rheoli prosiect cadarn;
• diffinio’n eglur y berthynas gyfreithiol rhwng y cyflogwr 

a’r contractwr; a
• rhannu risg yn deg rhwng y cyflogwr a’r contractwr.
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2.18 Bedwar mis yn ddiweddarach, yn dilyn 
gwaith dylunio manwl ar yr adeilad, roedd 
yr amcangyfrif o’r gost adeiladu wedi codi 
i £19.7 miliwn, o gymharu ag amcangyfrif  
Llywodraeth Cymru cyn y tendr o £12.5 miliwn 
a oedd wedi’i gynnwys yn ei Wahoddiad 
i Dendro yn yr OJEU24. Ymestynnodd 
Llywodraeth Cymru y cam dylunio er mwyn 
cynnwys addasiadau, ond ychydig o effaith a 
gafodd hyn ar leihau’r costau adeiladu. Erbyn 
mis Chwefror 2007, roedd yr amcangyfrif o’r 
costau dylunio ac adeiladu wedi codi i £26.3 
miliwn, mwy na dwbl yr amcangyfrif gwreiddiol 
o’r gost. Gan gynnwys dodrefn, gosodiadau, 
ffitiadau a thechnoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu, amcangyfrifodd ymgynghorwyr 
costau Llywodraeth Cymru fod y gost tua 
£30 miliwn, yn debygol o godi ymhellach, ac 
y byddai’r prosiect wedi cymryd 30 wythnos 
ychwanegol i’w gyflawni. Oedodd Llywodraeth 
Cymru y prosiect i’w galluogi i adolygu pam 
oedd y costau wedi cynyddu a’r amserlen wedi 
ymestyn i’r fath raddau.

2.19 Canfu’r adolygiad25 fod nifer o ffactorau wedi 
cyfrannu at y cynnydd yn yr amcangyfrif 
o’r gost a’r amserlen estynedig ar gyfer y 
prosiect, yn cynnwys newidiadau dylunio a 
methiant Llywodraeth Cymru i gydgysylltu’r 
broses ddylunio’n effeithiol a olygai nad oedd 
gan y contractwr dylunio wybodaeth gyflawn 
o ofynion Llywodraeth Cymru. Roedd yr 
amcangyfrif o gostau wedi cynyddu i lefel a 
oedd mewn perygl o dramgwyddo yn erbyn 
rheoliadau caffael yr Undeb Ewropeaidd am 
fod y contract wedi tyfu’n sylweddol wahanol 
i’r hyn a hysbysebwyd yng Ngwahoddiad i 
Dendro yr OJEU. Ym mis Medi 2007, ar ôl dod 
â’r contract cam dylunio i ben, penderfynodd 
y Gweinidogion beidio â dyfarnu’r contract 
adeiladu i’r contractwr presennol, gan 
weithredu cymal terfynu rhwng cam dylunio a 

cham adeiladu’r contract. Roedd Llywodraeth 
Cymru yn iawn i oedi ac adolygu’r prosiect 
ac arweiniodd y weithred hon at dorri 
tua £10 miliwn oddi ar or-rediad y costau 
rhagamcanol.

Bu mwy o sicrwydd costau yn fodd o helpu 
Llywodraeth Cymru i gwblhau’r prosiect 
adeiladu a ailgychwynnodd yng Nghyffordd 
Llandudno yn ôl y gyllideb ddiwygiedig

2.20 Yn dilyn ymarfer tendro cystadleuol pellach, 
ym mis Hydref 2008 dyfarnodd Llywodraeth 
Cymru y contract adeiladu ar gyfer swyddfa 
Cyffordd Llandudno i Pochins, ar gost o 
£20.8 miliwn. Cwblhaodd Pochins y gwaith 
adeiladu ar gost o £20.8 miliwn ym mis Ebrill 
2010. Cyfanswm cost y prosiect, yn cynnwys 
dylunio, adeiladu, technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu, dodrefn, gosodiadau, ffioedd 
i gontractwyr eraill, er enghraifft yr Asiant 
Rheoli, a ffioedd yn deillio o oedi’r prosiect, 
oedd £27.9 miliwn. 

2.21 Gwelsom fod Llywodraeth Cymru wedi 
dysgu’r gwersi o’r ymarfer caffael cyntaf a 
bod gwelliannau sylweddol yn y gwaith o 
reoli prosiect Cyffordd Llandudno yn dilyn 
ail-gaffael y contract adeiladu. Cyflwynodd 
Llywodraeth Cymru weithdrefnau rheoli newid 
a threfniadau llywodraethu cadarnach, yn 
cynnwys rolau a chyfrifoldebau mwy eglur. 
Hefyd, datblygodd fanyleb lawer tynnach er 
mwyn i’r contractwr wybod yn well beth oedd 
gofynion Llywodraeth Cymru, ac o ganlyniad, 
gallodd ddod o hyd i ffyrdd o leihau costau 
adeiladu. 

24 Bydd rhestr fer o ymgeiswyr sy’n cael eu dewis drwy Holiadur Cyn Cymhwyso yn derbyn y Gwahoddiad i Dendro, i’w galluogi i wneud cynnig ffurfiol a manwl i ddarparu’r 
gwasanaethau neu’r nwyddau sydd eu hangen. Dylai’r Gwahoddiad i Dendro gynnwys yr holl wybodaeth a manylion sydd eu hangen i alluogi’r sawl sy’n gwneud y cais i lunio 
tendr llawn ar gyfer y gofyniad.

25 Oedi ac Adolygu Caffael Adeilad Swyddfa Cyffordd Llandudno. Llywodraeth Cymru, Awst 2007. 
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Wynebodd Llywodraeth Cymru 
anhawster wrth adleoli swyddi i’r 
swyddfeydd newydd 
2.22 Un prosiect cleient allweddol yn Rhaglen 

y Strategaeth Leoli oedd rheoli’r broses o 
adleoli swyddi ar gyfer eu symud i’r adeiladau 
newydd (Atodiad 4). Byddai hawl gan weithiwr 
i ddilyn ei swydd pe bai’n symud i un o’r 
swyddfeydd newydd, a byddai pecyn ariannol 
i annog pobl i symud gyda’u swyddi. Byddai 
Llywodraeth Cymru yn ceisio dod o hyd i 
swyddi amgen yn eu lleoliad presennol i bobl 
nad oedd yn dymuno symud. 

Arweiniodd uno Cyrff a Noddir â Llywodraeth 
Cymru yn 2006 at gynnydd sylweddol yn 
niferoedd staff Llywodraeth Cymru a maint ei 
hystâd

2.23 Ym mis Ebrill 2006, unodd pedwar Corff a 
Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLC) â 
Llywodraeth Cymru, gan gynyddu ystâd y 
Llywodraeth o 70 i 93 eiddo ac ychwanegu 
1,400 aelod o staff. Adeg cyhoeddi’r uno 
ym mis Gorffennaf 2004, roedd Llywodraeth 
Cymru newydd brynu’r safle ar gyfer swyddfa 
Merthyr Tudful ac roedd hi’n ddyddiau cynnar 
iawn ar y gwaith o gynllunio swyddfeydd 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno.

2.24 Ym mis Gorffennaf, cadarnhaodd Llywodraeth 
Cymru fod uno’r CNLC ac agenda Creu’r 
Cysylltiadau26 yn mynd i effeithio ar Raglen 
y Strategaeth Leoli, gan y byddai angen 
i’r adeiladau newydd sicrhau lle ar gyfer 
mwy o weithwyr ac amrywiaeth ehangach o 
weithgareddau nag a ragwelwyd yn flaenorol. 
Penderfynodd Llywodraeth Cymru felly fod 
yr uno’n creu cyfle i swyddfa Gogledd Cymru 
sicrhau lle i staff  o dri o’r CNLC oedd â 
phresenoldeb yng Ngogledd Cymru eisoes 

– Dysgu ac Addysgu Cymru, Awdurdod 
Datblygu Cymru a Bwrdd Croeso Cymru. 

2.25 Er mwyn gwneud lle i’r staff ychwanegol, 
cynyddodd Llywodraeth Cymru y capasiti a 
gynlluniwyd ar gyfer swyddfa Gogledd Cymru 
o 550 i 650 aelod o staff, a chapasiti swyddfa 
Aberystwyth o 500 i 535 aelod o staff. Hefyd, 
amcangyfrifodd y byddai costau’r Rhaglen 
yn codi rhwng £5 miliwn a £7 miliwn yn ystod 
2005-06.

Ymgynghorwyd yn eang â staff ynglŷn â’r 
rhannau o’r Strategaeth a allai effeithio arnynt er 
bod yr ymgynghoriad wedi arwain at rai costau 
ychwanegol ac oedi yn y gwaith o ddylunio 
adeilad Aberystwyth

2.26 Nododd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
y Strategaeth Leoli a gynhyrchwyd ym mis 
Rhagfyr 2004 mai un o’r meysydd gwaith 
allweddol wrth wella, adolygu a datblygu’r 
Strategaeth, oedd ymgynghori â staff i ystyried 
eu hanghenion o ran dyluniad yr adeiladau a’r 
prosiectau cleient perthnasol. 

2.27 Dywedodd staff a wynebai’r posibilrwydd o 
adleoli fod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 
ynglŷn â’r Strategaeth Leoli yn drwyadl ac yn 
effeithiol, yn enwedig o ystyried eu gwahanol 
anghenion a disgwyliadau. Ymgynghorwyd 
â staff ynglŷn â dyluniad a chynllun y 
cyfleusterau, y broses adleoli a digolledu’r 
rhai a gâi eu heffeithio. Roedd y cyfle i adleoli 
i naill ai Aberystwyth neu Gyffordd Llandudno 
yn agored i bob aelod o staff Llywodraeth 
Cymru ac roedd yr ymgynghoriad yn gwahodd 
ymateb gan unrhyw aelod o staff. Roedd y 
dulliau a ddefnyddiwyd i ymgynghori â staff 
yn cynnwys cyfarfodydd, ymweliadau safle, 
holiaduron, gweld modelau, enwi ystafelloedd 
cyfarfod a dewis gwaith celf. Hefyd, 
cynhaliodd uwch reolwyr drafodaethau un i un 
â staff a glustnodwyd ar gyfer eu hadleoli. 

26 Creu’r Cysylltiadau – Cyflawni ar Draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Tachwedd 2006.
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2.28 Roedd ymgynghori â staff yn rhan hanfodol 
o’r rhaglen i sicrhau y byddai’r adeiladau 
yn addas i’r diben ac yn bodloni gofynion 
gwaith. Fodd bynnag, dywedodd Chandler 
KBS, yr Asiant Rheoli annibynnol27 ar gyfer 
prosiect adeiladu Aberystwyth, fod ymgysylltu 
â staff wedi achosi oedi cyn cymeradwyo’r 
gwaith dylunio ar swyddfa Aberystwyth. 
Hefyd, nododd Adolygiadau Gateway fod 
rheoli disgwyliadau rhanddeiliaid yn codi o 
ymgynghori wedi peri i’r costau gynyddu ac 
wedi oedi prosiect Merthyr Tudful.

Arweiniodd adleoli dwy isadran i swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru ym Merthyr Tudful at 
ddefnydd llawn bron, ond roedd y costau’n 
sylweddol

2.29 Am fod lefel uchel o amddifadedd 
cymdeithasol ym Merthyr Tudful a bod y dref o 
fewn ardal Amcan 1 De Cymru, penderfynodd 
Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2002 
y dylai swyddi yn ei hisadrannau Cyfiawnder 
Cymdeithasol ac Arian Ewropeaidd symud 
yno. Pan agorodd swyddfa Merthyr Tudful 
ym mis Ionawr 2007, symudodd 451 o bobl i 
mewn i’r adeilad newydd: trosglwyddodd 79 y 
cant o Gaerdydd, roedd 13 y cant yn weithwyr 
a recriwtiwyd o’r newydd, ac wyth y cant wedi 
symud o swyddfeydd eraill Llywodraeth Cymru 
y tu allan i Gaerdydd (Ffigur 6). Dewisodd 
deugain o bobl beidio â symud gyda’u swyddi 
a daeth Llywodraeth Cymru o hyd i swyddi 
eraill iddynt yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd, 
gwneir defnydd o 81 y cant o swyddfa Merthyr 
Tudful ar sail wyth gweithfan i bob 10 o bobl.  

27 Penododd Llywodraeth Cymru Asiant Rheoli ar gyfer pob prosiect adeiladu i weithredu fel asiant annibynnol i reoli’r prosiect ar ei rhan. 

Is-adran Lleoliad gwreiddiol Swyddi a 
nodwyd

Pobl a 
symudwyd

Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Yr Is-adran Diogelwch Cymunedol 
Y Gyfarwyddiaeth Dai
WEFO
Swyddfa Rhaglen y Strategaeth Leoli

Parc Cathays, Caerdydd a 
Ffynnon Las, Caerdydd

358 319

Gwasanaeth y Swyddogion Rhenti, Swyddfa 
De Cymru

Mamheilad, Gwent 19 19

WEFO Cwm Cynon. Aberpennar 54    53

Wedi’u recriwtio 60 60

Cyfanswm 491 451

Ffigur 6 – Adleoli swyddi i Ferthyr Tudful ym mis Ionawr 2007

Ffynhonnell: Adroddiad Terfynu Prosiect Merthyr Tudful, Llywodraeth Cymru
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2.30 Gwelsom fod adleoli swyddi i adeilad 
Merthyr Tudful yn broses gymharol syml 
a gynorthwywyd gan benderfyniad cynnar 
ynglŷn â pha swyddi fyddai’n symud. Roedd 
symud isadrannau cyfan bron yn gymorth 
yn hyn o beth, ond ni aeth Llywodraeth 
Cymru ati yn y ffordd hon i lenwi swyddfeydd 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. Helpodd 
pecynnau adleoli a gostiodd gyfanswm o £2.9 
miliwn i leddfu gwrthwynebiad cynnar gan rai 
gweithwyr nad oeddynt yn dymuno symud 
gyda’u swyddi i Ferthyr Tudful. I weithwyr 
cymwys, roedd pecynnau adleoli yn cynnwys 
taliad amhariad o £2,500, talu costau teithio 
ychwanegol dros bum mlynedd yn hytrach na’r 
cyfnod safonol o dair blynedd, a darparu beic 
modur neu gar benthyg drwy flaenswm cyflog 
yn adaladwy dros chwe blynedd.28    

Wynebwyd anawsterau arbennig wrth adleoli 
swyddi i Aberystwyth a Chyffordd Llandudno yn 
sgîl newidiadau cyson i’r swyddi a nifer y staff y 
disgwylid iddynt adleoli  

2.31 Ym mis Chwefror 2005, yn dilyn ymgynghori 
helaeth â’i holl staff, cynhyrchodd Llywodraeth 
Cymru adroddiad a nodai amrywiaeth eang 
o risgiau, pryderon a manteision posibl 
yn gysylltiedig ag adleoli swyddogaethau 
i swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno.29 Y prif risgiau a nodwyd 
oedd yr effaith ar barhad busnes os oedd 
swyddogaethau’n symud heb staff presennol, 
methiant i fodloni amcanion strategol a 
pholisi allweddol, mwy o bwysau ar staff a’u 
teuluoedd ac anghysonderau yn y modd y 
câi gwasanaethau eu darparu. Hefyd, roedd 
adroddiad Llywodraeth Cymru yn cydnabod 
rhai pryderon a manteision posibl yn 
gysylltiedig ag adleoli, er nad yw’n manylu ar y 
rhain yn benodol.  

2.32 Ystyriai Llywodraeth Cymru fod ganddi 
ddigon o amser i reoli’r risgiau hyn dros y 
tair blynedd cyn i swyddfeydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno ddod yn weithredol. 
Fodd bynnag, wynebodd Llywodraeth Cymru 
nifer o broblemau wedyn a arweiniodd at fethu 
â gwneud defnydd llawn o’r ddwy swyddfa 
newydd.    

Roedd amharodrwydd i symud swyddi i 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno   

2.33 Ym mis Chwefror 2005, clustnododd 
Llywodraeth Cymru 501 o swyddi i’w hadleoli i 
Aberystwyth, swyddfa â chapasiti ar gyfer 535 
aelod o staff. Roedd y swyddi a glustnodwyd 
yn perthyn i amryw o feysydd polisi, ond roedd 
y rhan fwyaf yn ymwneud â pholisi gwledig, 
gyda 214 swydd o’r adran Amgylchedd, 
Cynllunio a Chefn Gwlad a 120 o Gyngor 
Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth 
Cymru ar y pryd. Bwriadai Llywodraeth Cymru 
adleoli 179 o’r swyddi (36 y cant) o Gaerdydd. 
Roedd symud y rhannau hyn o waith 
Llywodraeth Cymru i swyddfa Aberystwyth yn 
gyson â’r nod o symud gwaith Llywodraeth 
Cymru i leoliadau a oedd yn adlewyrchu natur 
y gwaith neu’r brif sylfaen gwsmeriaid. Ar yr 
un pryd, clustnododd Llywodraeth Cymru 525 
o swyddi i’w hadleoli i Gyffordd Llandudno, 
swyddfa â chapasiti ar gyfer ymestyn yn y 
dyfodol i gynnwys 650 o weithwyr.

2.34 Dros yr ychydig flynyddoedd wedyn, roedd 
nifer a mathau o swyddi i’w hadleoli i 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno yn cadw 
newid. Canlyniad hyn oedd lleihad yn nifer 
y swyddi a adleoliwyd, gyda llai o swyddi o 
Gaerdydd yn adleoli i’r swyddfeydd newydd 
nag a fwriadwyd ym mis Chwefror 2005 
(Ffigur 7). Er enghraifft, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi bwriadu symud mwy o swyddi 

28 Adroddiad Terfynu Prosiect Merthyr Tudful, Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2008.
29 Strategaeth Leoli –Swyddogaethau ar gyfer swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd Llandudno, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2005. 
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polisi i Gyffordd Llandudno gan ddisgwyl y 
byddai hyd at 180 o’r swyddi hyn yn adleoli o 
Gaerdydd ond ni ddigwyddodd hynny. Nododd 
ein hadolygiad o gynlluniau parhad busnes, 
ffeiliau perthnasol eraill a chyfweliadau â 
swyddogion Llywodraeth Cymru nifer o 
resymau pam oedd nifer y swyddi a adleoliwyd 
i Aberystwyth a Chyffordd Llandudno yn is na’r 
bwriad (Ffigur 8).  

Ffigur 7 – Nifer y swyddi y bwriadwyd iddynt adleoli i swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno, a nifer y swyddi a adleoliwyd mewn gwirionedd
Aberystwyth

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Cyffordd Llandudno

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
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Ffigur 8 – Rhesymau dros y nifer llai o swyddi a adleoliwyd i Aberystwyth a Chyffordd Llandudno

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru: Cynlluniau Parhad Busnes y Strategaeth Leoli; cyfweliadau a ffeiliau perthnasol eraill. 

Rheswm Manylion

Diswyddo gwirfoddol – lleihad yn 
niferoedd staff Llywodraeth Cymru yn 
gyffredinol

Golygodd trefniadau ymadael gwirfoddol Llywodraeth Cymru fod 1,083 o bobl, 
tua un rhan o bump o’r gweithlu, wedi gadael y sefydliad rhwng 2008-09 a 2011-
12. Roedd rhai o’r staff a dderbyniodd ddiswyddiad gwirfoddol wedi hynny yn 
llenwi rhai o’r swyddi oedd i’w hadleoli. Arweiniodd diswyddo gwirfoddol hefyd at 
ad-drefnu timau ac isadrannau.    

Ad-drefnu timau, isadrannau ac adrannau Nid oedd nifer o’r swyddi a glustnodwyd ar gyfer eu hadleoli ar ddechrau’r broses 
yn dal i fodoli yn nes ymlaen yn y broses, neu roedd y niferoedd a nodwyd 
ar gyfer eu hadleoli wedi lleihau. Roedd y newidiadau hyn yn aml yn deillio o 
adolygiadau Datblygu Sefydliadol a/neu ailstrwythuro is-adrannol, er enghraifft 
y newidiadau mawr ym mis Mai 2007 ar ddatblygu’r strwythur presennol yn 
seiliedig ar Gyfarwyddiaethau. 
Gwelsom enghreifftiau hefyd o swyddi a glustnodwyd ar gyfer eu hadleoli a 
symudwyd gan Lywodraeth Cymru i isadran arall, ond gwelwyd wedyn nad oedd 
yr isadran newydd eisiau eu trosglwyddo.
Rhwng mis Ionawr 2006 a mis Ebrill 2006, roedd 58 yn llai o swyddi yn adleoli i 
Aberystwyth oherwydd ailstrwythuro sefydliadol.

Roedd angen i rai swyddi aros yng 
Nghaerdydd

Gwelsom enghreifftiau o gyflwyniadau gan adrannau i’r timau prosiect Cleient 
yn nodi’r rhesymau pam oedd angen i rai swyddi a glustnodwyd i’w hadleoli aros 
yng Nghaerdydd ac nad oedd hi’n briodol eu symud i’r swyddfeydd newydd. 
Er enghraifft, dadleuodd yr adran Gwasanaethau Cyfreithiol nad oedd unrhyw 
gynlluniau ganddynt i sicrhau presenoldeb parhaol y tu allan i’r canol, h.y. 
Caerdydd.  

Diffyg ymwneud rhai swyddogion yn y 
broses o glustnodi swyddi i’w symud

Dywedodd timau prosiect Cleient wrthym nad oedd rhai swyddogion â 
chyfrifoldeb dros glustnodi swyddi i’w hadleoli yn eu hisadrannau wedi cymryd 
rhan weithredol yn y broses.  

Tueddiad i droi’n ôl at leoli swyddi 
newydd yng Nghaerdydd yn hytrach nag 
yn y rhanbarthau neu ar draws Cymru

Anogodd tîm y Rhaglen yr arfer o hysbysebu pob swydd newydd Llywodraeth 
Cymru fel un ar draws Cymru neu niwtral o ran ei lleoliad. Dywedodd adroddiad 
i Fwrdd y Rhaglen ym mis Ionawr 2010 fod nifer y swyddi a oedd yn trosglwyddo 
[o Gaerdydd] yn dal yn llawer rhy isel.
Gwelodd adolygiad o swyddi a hysbysebwyd ar fewnrwyd Llywodraeth Cymru 
ym mis Mawrth 2011 fod 22 o’r 23 swydd a hysbysebwyd wedi’u lleoli yng 
Nghaerdydd/De-ddwyrain Cymru, un yng Nghanolbarth Cymru a dim un yn y 
Gogledd. Hefyd, gwelodd yr adolygiad fod nifer y swyddi ym Merthyr Tudful wedi 
disgyn 10 y cant ers i’r swyddfa agor, tuedd y cyfeiriai’r adolygiad ati fel mater 
o bryder a oedd, mwy na thebyg, yn amlygu problem ddiwylliannol o ran bod 
Caerdydd yn dal i gael ei weld fel y lleoliad rhagosodedig ar gyfer swyddi.
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2.35 Prif ddiben y Rhaglen oedd trosglwyddo 
swyddi o Gaerdydd i’r rhanbarthau, ac roedd 
yr adroddiad ar y gwersi a ddysgwyd o’r 
Strategaeth Leoli yn nodi bod trosglwyddo 
swyddi o Gaerdydd, a’u cynnal yn y lleoliadau 
newydd yn fater pwysig.30 Fodd bynnag, 
nid oedd Llywodraeth Cymru wedi cynnal 
unrhyw ddadansoddiadau o sensitifrwydd i 
fodelu effaith cymaint o leihad yn y nifer o 
weithwyr a symudodd i Gyffordd Llandudno 
neu Aberystwyth ar hyfywedd y prosiectau. 
Pan oedd Llywodraeth Cymru yn cynllunio’r 
prosiectau, roedd wedi disgwyl twf yn nifer 
y swyddi ym mhob agwedd ar waith y 
Llywodraeth. Fel y digwyddodd hi, dywedodd 

swyddogion Llywodraeth Cymru wrthym fod 
trosglwyddo swyddi gwag wedi digwydd yr un 
pryd â’r gwasgu ar gyllidebau adrannol, ac 
effaith hyn oedd lleihau nifer y swyddi gwag yn 
cynnwys swyddi i’w trosglwyddo. 

2.36 Roedd y Strategaeth Adleoli wedi argymell 
y dylid cynyddu nifer yr uwch weision sifil a 
leolir y tu allan i Gaerdydd, gan sicrhau bod 
o leiaf un yn fwy ym mhob un o’r tair swyddfa 
amlddefnydd newydd a gâi eu sefydlu rhwng 
llunio’r Strategaeth a 2007. Ym mis Ebrill 
2013, roedd 13 o swyddi’r uwch wasanaeth 
sifil wedi’u lleoli ym Merthyr Tudful, dwy yng 
Nghyffordd Llandudno a dwy yn Aberystwyth 
(Ffigur 9). 

Ffigur 9 – Lleoliad swyddi’r uwch Wasanaeth Sifil yn Llywodraeth Cymru ar 30 Ebrill 2013 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

30 Gwersi a Ddysgwyd o Raglen y Strategaeth Leoli, Llywodraeth Cymru, Mawrth 2011.
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Effeithiodd colli dros 1,000 o staff Llywodraeth 
Cymru drwy ddiswyddo gwirfoddol yn sylweddol 
ar gynlluniau i adleoli swyddi i Aberystwyth a 
Chyffordd Llandudno

2.37 Golygodd cynlluniau ymadael gwirfoddol fod 
1,099 o bobl, un rhan o bump o’r gweithlu, 
wedi gadael Llywodraeth Cymru rhwng 2008-
09 a 2012-13. Roedd y dirywiad economaidd 
yn cyd-daro â’r cyfnod pan oedd Llywodraeth 
Cymru yn cynllunio i adleoli gweithwyr i’r 
swyddfeydd newydd yn Aberystwyth a 
Chyffordd Llandudno, ac nid oedd modd 
rhagweld y toriadau dilynol i wasanaethau 
cyhoeddus a arweiniodd at leihau niferoedd 
staff pan oedd Llywodraeth Cymru yn 
cynllunio’r prosiectau adeiladu.

2.38 Digwyddodd y rhan fwyaf o ymadawiadau 
gwirfoddol rhwng 2010-11 a 2011-12, 
wedi i swyddfa Aberystwyth agor ac ar ôl 
cwblhau’r gwaith o adeiladu swyddfa Cyffordd 
Llandudno (Ffigur 10). Dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrthym fod y cynllun ymadael 
gwirfoddol wedi cael peth effaith ar nifer y 
swyddi a adleoliwyd i swyddfeydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno. Roedd natur 
gyfrinachol y trafodaethau ynglŷn ag ymadael 
gwirfoddol ag aelodau unigol o staff, nad oedd 
timau’r Rhaglen Leoli yn rhan ohonynt, ynghyd 
ag ansicrwydd ynglŷn ag a fyddai aelodau 
unigol o staff yn derbyn ymadael gwirfoddol, 
yn gwneud cynlluniau i adleoli swyddi yn fwy 
cymhleth byth. 

Ffigur 10 – Roedd camau terfynol prosiectau swyddfa Aberystwyth a Chyffordd Llandudno yn  
cyd-daro â mwy na 1000 o ymadawiadau gwirfoddol o Lywodraeth Cymru 
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2.39 Ychwanegodd y lleihad sylweddol yn nifer 
y staff a swyddi rhwng 2008-09 a 2011-12, 
a chynlluniau a oedd weithiau’n newid yn 
ddyddiol, gryn dipyn o gymhlethdod o ran 
gallu Llywodraeth Cymru i gynllunio’n fanwl y 
broses o adleoli staff i’r swyddfeydd newydd. 
Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym 
mai’r newidiadau yn niferoedd y staff a oedd 
yn adleoli, ac yn arbennig y nifer is na’r 
disgwyl o staff yn adleoli o Gaerdydd, oedd y 
ffactorau a gyfrannodd fwyaf at y tanddefnydd 
o swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno.

Cafodd Llywodraeth Cymru hi’n arbennig o 
anodd dod o hyd i swyddi i’w hadleoli i Gyffordd 
Llandudno, ac roedd nifer sylweddol o’r swyddi 
a adleoliwyd yn wag

2.40 Profodd Llywodraeth Cymru anhawster 
arbennig yn clustnodi swyddi i’w hadleoli i 
Gyffordd Llandudno. Ym mis Tachwedd 2009, 
nododd adroddiad i Fwrdd y Rhaglen31 fod 103 
o’r 518 swydd y trefnwyd i’w hadleoli yn wag. 
Ystyriai Bwrdd y Rhaglen fod hon yn bryder 
enfawr a bod y sefyllfa bellach yn ddifrifol 
iawn.32 Cyflwynodd Bwrdd y Rhaglen broses 
reoli newid ar gyfer Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno er mwyn iddynt reoli nifer y swyddi 
a oedd yn adleoli yn well a chyfyngu ar 
newidiadau dilynol. Fodd bynnag, dywedodd 
rheolwyr prosiect y Strategaeth Leoli wrthym 
nad oedd adrannau’n cymhwyso’r broses 
reoli newid yn gyson a bod nifer y swyddi i’w 
hadleoli yn parhau i newid. 

2.41  Agorodd swyddfa Cyffordd Llandudno ym mis 
Medi 2010 gyda 392 o’r swyddi a leolwyd yno 
wedi’u llenwi, a 52 o swyddi gwag pellach 
wedi’u hadleoli o Gaerdydd lle’r oedd deiliad 
y swydd wedi dewis peidio ag adleoli. Ar y 
pryd, cydnabu Llywodraeth Cymru ei bod hi’n 
annhebygol o lenwi llawer o’r swyddi gwag 
hyn na chynyddu nifer y staff a oedd yn adleoli 
i Ogledd Cymru.

2.42 Er mwyn defnyddio’r ystâd yn fwy effeithlon a 
gwneud iawn am brinder y swyddi a adleolai 
i Gyffordd Llandudno, ym mis Awst 2010 
sefydlodd Llywodraeth Cymru brosiect Cam 
Dau Cyffordd Llandudno. Nod y prosiect 
oedd cau pum swyddfa arall33 yng Ngogledd 
Cymru ac adleoli’r staff a’r swyddi i swyddfa 
newydd Cyffordd Llandudno. Adeg cwblhau 
prosiect Cam Dau ym mis Ebrill 2011, roedd 
44 o swyddi ychwanegol wedi trosglwyddo i’r 
swyddfa newydd yng Nghyffordd Llandudno.  

2.43 Roedd cyfanswm cost pecynnau adleoli a 
dalwyd gan Lywodraeth Cymru yn £2.9 miliwn, 
bron 10 y cant o gyfanswm costau prosiect 
swyddfa Merthyr Tudful. Mewn cymhariaeth, 
gwariodd Llywodraeth Cymru lai na phump y 
cant o gostau’r prosiect ar becynnau adleoli 
ar gyfer Cyffordd Llandudno a dim ond 
dau y cant o’r costau prosiect ar brosiect 
Aberystwyth (Ffigur 11). Y prif reswm dros 
gostau uwch pecynnau adleoli Merthyr Tudful 
yw costau teithio ychwanegol. Y rheswm 
am hyn oedd bod mwy o bobl wedi adleoli i 
Ferthyr Tudful nag i Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno.

31 Cyfarwyddyd ar gyfer Prif Berchennog Cyfrifol y Rhaglen ar niferoedd swyddi Cyffordd Llandudno, Tachwedd 2009.
32 Bwrdd Rhaglen y Strategaeth Leoli, 20 Tachwedd 2009.
33 Llys Britannia, Parc Menai, Bangor; Llys y Bont, Parc Menai, Bangor; Uned 21, Llanelwy; Tŷ Broncoed, yr Wyddgrug; ac Uned 19, Parc Busnes yr Wyddgrug.



Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru42

Daeth Llywodraeth Cymru i gytundeb â’r Cwmni 
Benthyciadau i Fyfyrwyr i wneud defnydd o ofod 
yng Nghyffordd Llandudno 

2.44 Ym mis Rhagfyr 2013, roedd 392 yn gweithio 
yn swyddfa Aberystwyth, lefel defnydd o 
70 y cant. Ym mis Rhagfyr 2013, roedd y 
defnyddwyr yn cynnwys staff Cyfoeth Naturiol 
Cymru, Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, 
a oedd â 100 o staff yn gweithio o’r swyddfa. 

2.45 Ym mis Rhagfyr 2013, roedd 571 o staff yn 
swyddfa Cyffordd Llandudno, lefel defnydd o 
dros 88 y cant. Dywedodd Llywodraeth Cymru 
wrthym mai diswyddo gwirfoddol oedd y prif 
reswm dros y tanddefnydd o swyddfa Cyffordd 
Llandudno. 

2.46 Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
edrych am denant i ddefnyddio rhan o 
swyddfa Cyffordd Llandudno ers 2006, pan 
sylweddolodd gyntaf y byddai capasiti dros 
ben yn y swyddfa. Fodd bynnag, roedd 
gofynion diogelwch yn cyfyngu’r opsiynau i 
denantiaid y sector cyhoeddus yn unig, ac 

roedd manyleb fanwl yr adeilad a’r angen 
i denant gael systemau gwybodaeth a 
chyfathrebu ar wahân yn golygu bod costau 
lesio a chostau eraill yn gymharol uchel. 

2.47 Ers 2006, mae Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn trafod â’r Cwmni Benthyciadau i 
Fyfyrwyr ynglŷn â dod o hyd i adeilad swyddfa 
addas ar gyfer gweithgareddau’r Cwmni yng 
Nghymru. Methodd y trafodaethau yn 2010 
oherwydd anghytundeb ynglŷn â rhannu 
gofod swyddfa, ond maent wedi ailgychwyn 
ers hynny a chytunodd Llywodraeth Cymru 
a’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar brydles 
10 mlynedd o 24 Mehefin 2013 gydag opsiwn 
i dorri’r cytundeb ar ôl pum mlynedd. Bydd 
presenoldeb y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr 
yn codi lefelau defnydd swyddfa Cyffordd 
Llandudno i gapasiti llawn. Am fod y Cwmni 
Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cael ei ariannu’n 
llawn ar gyfer swyddogaethau a ddarperir ar 
ran Llywodraeth Cymru, fel rhan o brosiect 
Cyllid Myfyrwyr Cymru, mae’r Cwmni’n 
defnyddio’r adeilad heb dalu rhent.

Ffigur 11 – Costau digolledu Rhaglen y Strategaeth Leoli

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Pecyn Merthyr Tudful Aberystwyth Cyffordd Llandudno

Costau teithio ychwanegol 2,055,508 127,050 339,123

Lwfans amhariad 517,500 170,197 672,880

Costau adleoli 276,429 290,135 436,888

Benthyciad beic modur/car 111,164 - -

Cyfanswm 2,960,601 587,382 1,448,891

Canran o gyfanswm cost y prosiect 10 2 5
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Mae’r Rhaglen wedi cynyddu 
canran y staff sy’n gweithio y 
tu allan i Gaerdydd, ond nid 
yw Llywodraeth Cymru wedi 
adleoli cymaint o weithwyr ag a 
fwriadwyd
3.1 Nod cyffredinol y Rhaglen oedd adleoli 

swyddi Llywodraeth Cymru ar ystod o raddau 
o Gaerdydd i rannau eraill o Gymru. Fodd 
bynnag, mae nifer targed y swyddi i’w hadleoli 
wedi newid dros oes y Rhaglen (Ffigur 12).

3.2 Nes 2009, cyfeiriai fersiynau dilynol o’r 
achos busnes at darged yn nhermau nifer 
y swyddi i’w hadleoli o Gaerdydd. Fodd 
bynnag, yn ei Chynllun Gwireddu Manteision 
yn 2011, mynegodd Llywodraeth Cymru 
y targed fel cynyddu canran y swyddi a 
leolir y tu allan i Gaerdydd i 60 y cant erbyn 
2012 yn erbyn llinell sylfaen o 23 y cant yn 
2002.34 Adroddodd Llywodraeth Cymru ar ei 
pherfformiad yn erbyn y targed hwn ddiwethaf 
ym mis Ebrill 2012, gyda 53 y cant o swyddi ar 
y pryd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd35. 

Part 3 – Er bod llai o weithwyr nag a fwriadwyd wedi adleoli  
ac er nad yw Llywodraeth Cymru bellach yn monitro’r holl 
fanteision, mae Rhaglen y Strategaeth Leoli wedi sicrhau  
amryw o fanteision

Ffigur 12 – Nifer targed y swyddi i’w hadleoli o Gaerdydd

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell Nifer targed y swyddi i’w hadleoli

Adroddiad y Strategaeth Adleoli (2002) 400

Gweledigaeth a Glasbrint (2004) 600

Achosion Busnes Strategol ac Amlinellol (amryw o 
fersiynau rhwng mis Mai 2004 a mis Gorffennaf 2006)

700

Arfarniad Ariannol (Chwefror 2006) 700

Achos Busnes Llawn (Mawrth 2008) 800

Achos Busnes Llawn (Ebrill 2009) Ni osodwyd targed

Cynllun Gwireddu Manteision (2011) Newidiodd y targed i gynyddu canran y swyddi a 
leolir y tu allan i Gaerdydd (23 y cant yn 2002 i 

60 y cant yn 2012)

34 Cynllun Gwireddu Manteision y Strategaeth Leoli, Llywodraeth Cymru, Awst 2011.
35 Y Strategaeth Leoli – Manteision a Wireddwyd, Llywodraeth Cymru, Ebrill 2012.
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3.3 Gwelodd ein dadansoddiad fod Llywodraeth 
Cymru, ers mis Ebrill 2012, wedi adleoli 
553 o swyddi o Gaerdydd i’r tair swyddfa 
newydd (Ffigur 13). Rhagorai hyn ar y targed 
gwreiddiol o 400 swydd a osodwyd yn 
adroddiad y Strategaeth Adleoli, ond mae gryn 
dipyn yn is na’r targed o 800 a nodwyd yn yr 
Achos Busnes Llawn (Mawrth 2008).

3.4 Dengys dangosydd perfformiad Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cost rhedeg ei swyddfeydd 
fesul gweithiwr amser llawn yn 2011-12 
effaith capasiti dros ben yn swyddfeydd 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. Pan 
oedd cyfraddau defnydd yn isel, roedd costau 
uned (fesul aelod staff cyfwerth ag amser 
llawn) swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno gryn dipyn yn uwch na’r cyfartaledd 
ar gyfer ystâd Llywodraeth Cymru yn ei 
chyfanrwydd (Ffigur 14).  

Figur 13 – Swyddi a adleoliwyd o Gaerdydd i dair swyddfa newydd Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o ddata adleoli Llywodraeth Cymru 
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Ffigur 14 – Cost-effeithlonrwydd adeiladau newydd ac ar draws ystâd Llywodraeth Cymru yn ei 
chyfanrwydd

Ffynhonnell: Adroddiad Cyflwr yr Ystad 2012-13, Llywodraeth Cymru. 
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Ni ddatblygodd Llywodraeth 
Cymru drefniadau cadarn i 
wireddu manteision y Rhaglen 
nes 2009, ac nid yw bellach yn 
monitro’r broses o wireddu’r holl 
fanteision sy’n parhau
Ni roddodd Llywodraeth Cymru drefniadau 
cadarn ar waith i wireddu manteision yn ystod 
chwe blynedd gyntaf y Rhaglen, ond cryfhaodd 
ei threfniadau yn dilyn adolygiad Gateway yn 
2008

3.5 Nododd Llywodraeth Cymru fanteision posibl y 
Strategaeth Leoli mewn nifer o ddogfennau’n 
ymwneud â’r Rhaglen. Rhestrai Gweledigaeth 
a Glasbrint Rhaglen y Strategaeth Leoli 
2004 12 o fanteision a ragwelid o dan bedair 
thema strategol: cydraddoldeb, cynhwysiant 
cymdeithasol, datblygu cynaliadwy ac adfywio 
economaidd. Rhestrodd Achos Busnes 
Strategol 2004 28 o fanteision unigol, o dan yr 
un themâu a thema ychwanegol amrywiaeth. 
Rhestrodd Cynllun Gwireddu Manteision 2011 
21 o fanteision o dan bedair thema ychydig 
yn wahanol: datblygu cynaliadwy, adfywio 
economaidd, ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth, 
ac amgylchedd gwaith gwell (mae Atodiad 5 
yn dangos y manteision a  ragwelwyd fel y’u 
rhestrir yn y Cynllun Gwireddu Manteision).

3.6 Gwelsom fod rhai o’r manteision a restrwyd 
yn y gwahanol ddogfennau yn wahanol iawn 
i’w gilydd. Er enghraifft,. Mae’r Weledigaeth 
a’r Glasbrint yn nodi gwella cyfleoedd gwaith 
i’r cyhoedd fel mantais bosibl, ond dim ond 
cyfeirio at adleoli swyddi y mae’r Achos 
Busnes Strategol. 

3.7 Yn ystod chwe blynedd gyntaf y Rhaglen, nid 
oedd gan Lywodraeth Cymru ddull o reoli’r 
broses o wireddu manteision. Mae canllawiau 
arfer da36 yn datgan y dylai rheoli manteision 
fod yn un o weithgareddau craidd y rhaglen 
a gyflawnir drwy gyfrwng strategaeth wireddu 
manteision. Dylai’r strategaeth gynnwys 
proffiliau manteision,37 map manteision i 
ddangos sut y mae manteision yn cydweddu 
â’i gilydd, cynllun gwireddu manteision, 
adolygiadau o’r manteision a rheolwr gwireddu 
manteision. Nid oedd yr un o’r elfennau hyn yn 
eu lle cyn 2008. 

3.8 Ni sefydlodd Llywodraeth Cymru ddata llinell 
sylfaen ar ddechrau’r Rhaglen i allu asesu 
cyflawniad y manteision yn ei erbyn. Wrth 
ddysgu’r gwersi o’r Rhaglen yn 2011, er iddi 
nodi manteision a ragwelid ar ddechrau’r 
Rhaglen, nododd Llywodraeth Cymru nad 
oedd neb â pherchnogaeth ar y gwaith o 
ffurfio’r data llinell sylfaen38. Hefyd, byddai 
rhai o’r manteision disgwyliedig a nodwyd, 
er enghraifft helpu i chwalu’r rhaniad 
rhwng y gogledd a’r de, neu sicrhau mwy 
o bresenoldeb yn y gymuned, wedi bod yn 
anodd eu mesur.  

3.9 Nododd Adolygiad Gateway 0 yn 2008 
y diffyg perchnogaeth ar broses reoli 
manteision y Rhaglen. Ar ddiwedd 2008, 
aeth Bwrdd y Rhaglen ati i asesu pa un a 
oedd y manteision a nodwyd yn flaenorol yn 
dal yn berthnasol. Arweiniodd yr asesiad at 
ddatblygu’r Cynllun Gwireddu Manteision 
(gweler dyfyniadau ohono yn Atodiad 5). 
Cynhwysodd Llywodraeth Cymru y manteision 
a restrwyd yn y Cynllun Gwireddu Manteision 
yn fersiwn derfynol yr achos busnes yn 2009 
a gweithredodd y Cynllun yn ystod camau olaf 
y rhaglen. Fodd bynnag, erbyn hynny, roedd 
swyddfa Merthyr Tudful yn cael ei defnyddio’n 
llawn, swyddfa Aberystwyth yn barod i agor 

36 Arweiniad arfer da ar gyfer Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus.
37 Disgrifiad llawn o fantais yw’r proffil mantais ac mae’n cynnwys manylion ar ddulliau o fesur, perchnogaeth, cyfrifoldebau, dibyniaethau ac amseru. 
38 Rhaglen y Strategaeth Leoli, Gwersi a Ddysgwyd o’r Rhaglen, Llywodraeth Cymru, 2011. 
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dri mis yn ddiweddarach a swyddfa Cyffordd 
Llandudno bum mis i mewn i’r cam adeiladu.

3.10 Argymhellodd Adolygiad Gateway 0 y dylai 
trefniadau rheoli manteision barhau am gyfnod 
rhesymol y tu hwnt i feddiannu’r adeilad, er 
mwyn sicrhau bod arferion gwaith newydd 
yn gwreiddio a’r manteision llawn yn cael 
eu gwireddu. Wrth gwblhau pob adeilad, 
ysgwyddodd Pwyllgor Tŷ39 a Phrif Berchennog 
Cyfrifol gyfrifoldeb dros reoli’r manteision ym 
mhob swyddfa.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn monitro’r broses 
o wireddu’r holl fanteision mwyach

3.11 Ar derfyn y Rhaglen ym mis Gorffennaf 2011, 
comisiynodd Llywodraeth Cymru Adolygiad 
Gateway 540 i asesu cyflawniad y manteision 
disgwyliedig.41 Daeth yr adolygiad i’r casgliad 
fod y Rhaglen wedi dod i ben cyn pryd ac 
efallai na fyddai’n ennyn cydnabyddiaeth i rai 
o’r manteision a oedd yn dod yn amlwg ar y 
pryd ac yn y dyfodol, nac at rai manteision 
ychwanegol nas rhagwelwyd. Nododd yr 
adolygiad yr angen i’r Rhaglen nodi, olrhain a 
hawlio manteision nas rhagwelwyd. 

3.12 Mewn ymateb i Adolygiad Gateway 5, 
adolygodd Llywodraeth Cymru y manteision 
ym mis Ebrill 201242. Dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrthym fod yr adolygiad o’r manteision 
cyflawni’r argymhelliad yn Adolygiad Gateway 
5 y dylid cynllunio’r broses o reoli manteision 
am gyfnod rhesymol y tu hwnt i feddiannu’r 
adeilad. Fodd bynnag, nid oedd yr adolygiad 
o’r manteision yn adrodd ar berfformiad yn 
erbyn pob un o fanteision y Rhaglen ac nid 
yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal 
adolygiad canolog pellach o fanteision y 
Rhaglen. Er bod Llywodraeth Cymru wedi 
aseinio cyfrifoldeb i Bwyllgorau’r Tŷ dros 
reoli manteision ac adrodd i’r rhanddeiliaid 

ar gynnydd y broses o wireddu manteision, 
ychydig o dystiolaeth a geir fod hyn wedi 
digwydd. Yn lle hynny, ymdrin yn unig â 
materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â’r 
swyddfeydd newydd  a wnaeth Pwyllgorau’r 
Tŷ a’r Prif Berchnogion Cyfrifol.  

Mae Rhaglen y Strategaeth Leoli 
wedi sicrhau amryw o fanteision
Mae swyddfeydd newydd Llywodraeth Cymru 
yn debygol o fod wedi cael effaith gadarnhaol ar 
economïau lleol

3.13 Un o’r prif fanteision a ragwelodd Llywodraeth 
Cymru o’r Strategaeth Leoli oedd effaith 
gadarnhaol ar economïau lleol yr ardaloedd lle 
lleolwyd y swyddfeydd newydd. Fodd bynnag, 
ac eithrio mewn perthynas â cheisiadau 
cynllunio, nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
cynnwys cynghorau lleol perthnasol Merthyr 
Tudful, Ceredigion a Chonwy yn y broses o 
bennu maint manteision economaidd posibl y 
Strategaeth Leoli. 

3.14 Cyfeiriwyd at y manteision economaidd 
disgwyliedig mewn pedair o’r manteision 
sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Gwireddu 
Manteision, sef cynyddu: 

 a cyfleoedd gwaith newydd yn y cymunedau 
lleol;

 b cyfoeth lleol ac incwm gwario drwy 
gyflwyno swyddi [Llywodraeth Cymru] 
wedi’u hadleoli; 

 c nifer y cyfleoedd gwaith lleol yn ystod y 
gwaith adeiladu (Astudiaeth Achos 1); ac

 ch ailddosbarthu cyfoeth o Gaerdydd 
i ardaloedd Amcan Un yr Undeb 
Ewropeaidd.

39 Pwyllgor gweithredol yw Pwyllgor Tŷ sy’n meddu ar bwerau gwneud penderfyniadau mewn perthynas â llywodraethu’r swyddfa’n strategol a chorfforaethol o ran y modd y mae’n 
effeithio ar staff ac ymwelwyr. Bydd aelod o dîm Uwch Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yn cadeirio pob Pwyllgor. 

40 Dylai’r Adolygiad hwn gadarnhau bod y prosiect yn cyflawni’r manteision dymunol, a bod y newidiadau gwaith yn mynd rhagddynt yn ddidrafferth. Mae arfer da’n awgrymu y dylid 
ailadrodd Adolygiad Gateway 5 ar gamau rheolaidd dros oes y gwasanaeth/cyfleuster newydd.

41 Adolygiad Proses Gateway™ 5 Swyddfa Masnach y Llywodraeth: Operations review & benefits realisation, 21 Gorffennaf 2011.
42 Rhaglen y Strategaeth Leoli – Manteision a WIreddwyd, Llywodraeth Cymru, Ebrill 2012. 
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3.15 Ym mis Tachwedd 2011, comisiynodd 
Llywodraeth Cymru asesiad annibynnol o 
effaith economaidd y Rhaglen gan Brifysgol 
Bangor43. Nod yr adolygiad oedd cynnal 
asesiad o werth ac effaith er mwyn pennu 
priodoldeb, effeithiolrwydd ac effaith net 
amcangyfrifedig gweithgareddau, yn unol â 
chanllawiau arfer da’r Trysorlys a Swyddfa’r 
Cabinet. Mesurodd yr adolygiad gyfraniad y 
Rhaglen gyfan i ranbarthau wedi’u diffinio’n 
eglur. Mae asesiad o’r fath yn gwerthuso 
mwy na gwariant uniongyrchol, gan fod y 
cyfalaf a roddir i mewn yn gweithredu fel 
catalydd i wariant pellach drwy’r holl economi. 
Mae canfyddiadau’r adolygiad yn awgrymu 
bod y swyddfeydd newydd wedi cael effaith 
gadarnhaol ar economïau lleol, yn erbyn 
pob un o’r categorïau mantais economaidd 
a nodwyd yn y Cynllun Gwireddu Manteision 
(Ffigur 15). 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Astudiaeth Achos 1 – Manteision lleol yn ystod y 
gwaith o adeiladu swyddfa Cyffordd Llandudno

Yn rhannol oherwydd y berthynas waith dda rhwng 
tîm prosiect Cyffordd Llandudno a’r contractwr, Pochin 
Construction, roedd £8.75 miliwn (42 y cant) o wariant y 
contractwr adeiladu ar lafur a chyflenwadau lleol. Hefyd, 
defnyddiodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ‘cyfarfod 
â’r prynwr’ i ddyfarnu pum contract gwerth £400,000 i 
fusnesau lleol. 

Categori mantais Merthyr Tudful Aberystwyth Cyffordd 
Llandudno

Cymru

Cynnydd yn nifer y cyfleoedd 
gwaith newydd yn y cymunedau 
lleol.

325 swydd ym 
mlynyddoedd 0-1, 
disgwylir i hyn godi 
i 549 erbyn 2015.

105 swydd ym 
mlynyddoedd 0-1, 
disgwylir i hyn 
godi i 149 erbyn 
2015.

78 swydd ym 
mlynyddoedd 0-1, 
disgwylir i hyn 
godi i 108 erbyn 
2015.

Amcangyfrif creu 
840 o swyddi 
newydd a chynnal 
330. 

Mwy o gyfoeth lleol drwy 
gyflwyno swyddi wedi’u hadleoli 
– effaith ‘gwelliant’ incwm gwario; 
a chynyddu ailddosbarthiad 
cyfoeth o Gaerdydd i ardaloedd 
Amcan Un.

Amcangyfrif y bydd 
cyfanswm y gwerth 
economaidd i’r 
rhanbarth dros 
£100.5 miliwn.

Amcangyfrif y 
bydd cyfanswm 
y gwerth 
economaidd i’r 
rhanbarth yn 
£21.5 miliwn.

Amcangyfrif y 
bydd cyfanswm 
y gwerth 
economaidd i’r 
rhanbarth yn £25 
miliwn.

Hyd at £250 miliwn 
erbyn 2015; (yn 
cynnwys cynyddu 
gwariant lleol rhwng 
£60 miliwn a £112 
miliwn).

Cynyddu nifer y cyfleoedd gwaith 
yn yr ardal leol yn ystod y camau 
adeiladu (1).

Creu 106 o swyddi 
a chynnal pump.

Creu un swydd a 
chynnal chwech.

Creu 19 o swyddi 
a chynnal wyth.

Ddim yn berthnasol

Ffigur 15 – Manteision economaidd y strategaeth leoli 

Noder:
1  Caiff swyddi naill ai eu ‘creu’ o ganlyniad uniongyrchol i’r Rhaglen neu cânt eu ‘cynnal’, yn yr ystyr nad ydynt yn bodoli o achos y rhaglen, ond cânt eu cynnal ganddi, er enghraifft 

cadw swyddi presennol mewn tai bwyta, gwestai a chyflenwyr nwyddau adeiladu. Mae’r swyddi a grëwyd yn cynnwys swyddi Llywodraeth Cymru a rhai heb fod yn swyddi 
Llywodraeth Cymru.

Ffynhonnell: Prifysgol Bangor 

43 Rhaglen Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru, Arfarniad Economaidd – Crynodeb o Ganfyddiadau, Prifysgol Bangor, Tachwedd 2011. 
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3.16 Deillia rhan fawr o’r fantais economaidd 
ddisgwyliedig sy’n codi o’r Strategaeth Leoli 
o’r incwm gwario ychwanegol a gynhyrchir 
gan y cynnydd yn nifer y swyddi Llywodraeth 
Cymru yn ardaloedd y swyddfeydd newydd. 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi rhagdybied 
y byddai 830 o swyddi yn trosglwyddo o 
Gaerdydd i ardaloedd eraill o Gymru, gyda’r 
rhan fwyaf o’r incwm gwario sy’n gysylltiedig 
â’r swyddi hyn yn cael ei wario’n lleol. 
Amcangyfrifodd Prifysgol Bangor mai cynnydd 
yn y gwariant lleol fyddai rhwng £60 miliwn 
a £112 miliwn o’r £250 miliwn o fanteision 
mesuradwy. 

3.17 Roedd Llywodraeth Cymru wedi rhagdybied 
yn ei Hachos Busnes Strategol yn 2004 y 
byddai’r swyddfa newydd ym Merthyr Tudful 
yn ysgogi buddsoddi manwerthol lleol ar ran 
y sector preifat, gan gynhyrchu £12.6 miliwn 
pellach o incwm gwario o’r swyddi a grëwyd. 
Fodd bynnag, roedd Prifysgol Bangor o’r farn 
nad oedd tystiolaeth gredadwy fod y swyddfa 
newydd ym Merthyr Tudful wedi arwain at 
fuddsoddi newydd arall yn y dref.  

3.18 Er hynny, asesodd Prifysgol Bangor fod 
effaith gyffredinol Rhaglen y Strategaeth 
Leoli ledled Cymru yn £250 miliwn ar gyfer 
y cyfnod rhwng dechrau adeiladu a 201544. 
Mae’r amcangyfrif hwn yn llawer mwy na’r 
£73 miliwn o fanteision adfywio economaidd 
a gynhwysodd Llywodraeth Cymru yn yr 
Achos Busnes Strategol a gymeradwywyd ym 
mis Mai 2004. Wrth ystyried cost adeiladu’r 
tair swyddfa newydd a chostau cysylltiedig 
adleoli staff, mae adroddiad Prifysgol Bangor 
yn awgrymu bod mantais economaidd net y 
Rhaglen tua £158.5 miliwn. Hefyd, darparodd 
y Rhaglen fanteision eraill heb werth ariannol, 
megis gwella amlygrwydd Llywodraeth Cymru 
yn y gymuned leol a chynyddu ei hymrwymiad 
i Ddatblygu Cynaliadwy. 

3.19 Ni ystyriodd arfarniadau ariannol Llywodraeth 
Cymru na gwerthusiad Prifysgol Bangor effaith 
negyddol bosibl y Rhaglen a throsglwyddo 
swyddi i rannau eraill o Gymru ar Gaerdydd 
neu ardaloedd eraill lle caewyd swyddfeydd. 
Dywedodd swyddogion Llywodraeth Cymru 
wrthym nad oeddynt yn cynnwys effeithiau o’r 
fath oherwydd eu bod o’r farn fod Caerdydd 
yn ‘ardal cyflogaeth lawn’ ac mai un o brif 
ddibenion y Rhaglen oedd ailddosbarthu 
cyfoeth i ffwrdd o Gaerdydd, Er hynny, 
ystyriwn ei bod hi’n bwysig cydnabod y 
gallai lleihau gweithgaredd economaidd yng 
Nghaerdydd a mannau eraill yng Nghymru 
wrthbwyso peth o’r fantais ariannol a 
ddynodwyd gan yr arfarniadau buddsoddi a 
gwerthuso dilynol. 

Mae prosiect Rheoli Cyfleusterau’r Dyfodol wedi 
sicrhau arbedion effeithlonrwydd sylweddol 
drwy gydgrynhoi dros 100 o gontractau rheoli 
cyfleusterau mewn saith contract

3.20 Roedd angen contract rheoli cyfleusterau 
ar bob un o adeiladau newydd Llywodraeth 
Cymru er mwyn rheoli gwasanaethau fel 
gwasanaethau derbyn, glanhau, cynnal 
a chadw, iechyd a diogelwch, porthorion, 
ystafell y post a diogelwch tân. Ym mis 
Ionawr 2008, fel prosiect o fewn y Strategaeth 
Leoli, manteisiodd Llywodraeth Cymru ar y 
cyfle i gyflwyno’r angen am gontractau ar 
gyfer yr adeiladau newydd i resymoli’r 109 
o gontractau rheoli cyfleusterau a oedd yn 
bodoli ar y pryd ledled Cymru. Cydgrynhodd 
proses gaffael Llywodraeth Cymru y gwaith o 
reoli cyfleusterau ei hystâd gyfan o fewn saith 
contract gan greu arbedion effeithlonrwydd 
sylweddol.

3.21 Yn wreiddiol, ffafriai Llywodraeth Cymru yr 
opsiwn o greu un contract cenedlaethol, 
ond cydnabu’n ddiweddarach y gallai hyn 
greu tensiwn posibl rhwng uchafu cost-
effeithiolrwydd a gadael i fusnesau bach a 
chanolig eu maint yng Nghymru i gystadlu am 

44 Nid oes modd cymharu’r ffigur hwn yn uniongyrchol â’r ffigurau yn yr arfarniad buddsoddi a oedd yn cwmpasu cyfnod hwy o amser ac yn hepgor manteision a godai o’r 
prosiectau adeiladu ac o gyfleoedd ar gyfer cyflenwyr lleol. 
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y contract. Felly penderfynodd Llywodraeth 
Cymru ar saith contract: chwe chontract ‘rheoli 
cyfleusterau meddal’ rhanbarthol, a chontract 
‘rheoli cyfleusterau caled’ cenedlaethol45. Er 
bod pob un o’r saith contract yn dal i fod yn 
rhy fawr i lawer o fusnesau bach a chanolig 
yng Nghymru allu cystadlu amdanynt, 
roedd y manylebau yn gofyn am ddefnyddio 
busnesau bach a chanolig yng Nghymru fel 
isgontractwyr lle bo modd. Hyd yn hyn, mae 
dwy ran o dair o’r is-gontractau â busnesau 
bach a chanolig o Gymru.

3.22 Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif 
fod y prosiect Rheoli Cyfleusterau’r Dyfodol 
wedi arbed £1 miliwn dros dair blynedd,46 er 
na chafwyd dilysiad allanol o’r amcangyfrif 
hwn. Mae Llywodraeth Cymru yn honni iddi 
gyflawni’r arbedion hyn drwy arbedion maint 
a thrwy weinyddu contractau’n fwy effeithlon. 
Mae’r manteision ychwanegol a hawlir yn 
cynnwys safonau gwasanaeth mwy unffurf 
a manteision cymunedol, er enghraifft drwy’r 
swyddi lleol a grëwyd drwy is-gontractio 
busnesau bach a chanolig.

Er mwyn sicrhau presenoldeb gweladwy, mae 
Llywodraeth Cymru wedi cynnwys ardaloedd 
mynediad cyhoeddus yn ei swyddfeydd yn 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno

3.23 Ceir ardaloedd mynediad cyhoeddus o’r 
enw ‘Y Bont’ yn swyddfeydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno. Mae’r ardaloedd 
hyn yn darparu cyfleusterau fel mynediad i’r 
rhyngrwyd, ardaloedd gwybodaeth, caffis, a 
lle ar gyfer arddangosiadau. Mae Llywodraeth 
Cymru yn defnyddio’r Bont i hyrwyddo 
ymgysylltiad â chymunedau lleol a gwella 
mynediad at swyddogion Llywodraeth Cymru. 
Cynhwysodd Llywodraeth Cymru y Bont yn 
ei phrosiectau yn Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno ar ôl cwblhau swyddfa Merthyr 
Tudful, ac ar hyn o bryd nid oes unrhyw  
 

gynlluniau ar y gweill ganddi i gyflwyno’r 
cysyniad yno. 

3.24 Mae’r Cynllun Gwireddu Manteision yn cyfeirio 
at y Bont yng nghategori mantais cynyddu 
ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth, ac mae’n 
nodi bod nifer yr ymweliadau ag ardaloedd 
mynediad cyhoeddus yn fesur o fantais 
gwella ymgysylltiad â’r cyhoedd. Dywedodd 
Llywodraeth Cymru wrthym ei bod yn mesur 
llwyddiant yn ôl nifer y bobl sy’n ymweld â’r 
Bont. 

3.25 Ni osododd Llywodraeth Cymru unrhyw 
dargedau ar gyfer nifer ymwelwyr â’r Bont 
na nifer y digwyddiadau a gynhaliwyd yng 
nghyfleusterau’r Bont yn Aberystwyth na 
Chyffordd Llandudno. Nododd yr adolygiad 
o’r manteision terfynol ym mis Ebrill 2012 
fod mwy na 250 o ddigwyddiadau wedi’u 
cynnal yn y ddau gyfleuster. Er nad oedd yr 
adolygiad yn cynnwys unrhyw ddata ar nifer 
yr ymwelwyr, nododd y Cynllun Gwireddu 
Manteision fod 115,367 o bobl wedi ymweld 
â swyddfa Aberystwyth hyd at fis Mai 2011, 
a 43,728 wedi ymweld â swyddfa Cyffordd 
Llandudno. Dywedodd Llywodraeth Cymru 
wrthym fod mwyafrif yr ymwelwyr â swyddfa 
Aberystwyth yn blant ysgol neu’n aelodau 
o’r gymuned ffermio ag ymholiadau ynglŷn 
â chynlluniau taliadau gwledig Llywodraeth 
Cymru.

Mae staff Llywodraeth Cymru yn fodlon at ei 
gilydd â’r swyddfeydd newydd, sy’n darparu 
amgylchedd gwaith modern a hyblyg

3.26 Un o’r prif gategorïau mantais yn y Cynllun 
Gwireddu Manteision oedd amgylchedd 
gwaith gwell i staff, ac roedd yn cynnwys 
saith mantais unigol (Atodiad 5). Defnyddiodd 
Llywodraeth Cymru arolygon dilynol o’r staff a 
adleoliwyd i swyddfeydd newydd Aberystwyth 
a Chyffordd Llandudno er mwyn mesur i ba 
raddau y gwireddwyd y manteision.

45 Mae contractau rheoli cyfleusterau meddal yn ymwneud â glanhau, rheoli plâu, diogelwch, tirlunio, rheoli gwastraff, diogelwch, ystafell y post, ac iechyd a diogelwch. Mae 
contractau rheoli cyfleusterau caled yn ymwneud yn bennaf â gwaith cynnal a chadw ffisegol ar yr adeilad a chyfarpar.

46 Cyflwr yr Ystad 2011-12, Llywodraeth Cymru. 



Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru 51

3.27 Ni chynhaliodd Llywodraeth Cymru arolygon 
tebyg o aelodau staff a symudodd i swyddfa 
newydd Merthyr Tudful yn 2006, ac ni 
sefydlwyd llinell sylfaen ar gyfer  bodlonrwydd 
staff cyn eu hadleoli yno. Fodd bynnag, 
nododd y Cynllun Gwireddu Manteision fod 
89 y cant o staff Merthyr Tudful yn fodlon 
â’u hamgylchedd gwaith yn erbyn mantais 
ddisgwyliedig gwella amgylchedd gwaith 
i staff, o gymharu â 59 y cant o’r staff yng 
Nghaerdydd. 

3.28 Mae’r arolwg o’r staff a adleoliwyd i 
swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno yn dangos bod bodlonrwydd staff 
at ei gilydd â’i hamgylchedd gwaith wedi 
gwella ers trosglwyddo i’r swyddfeydd newydd 
(Ffigur 16). Fodd bynnag, roedd bodlonrwydd 
ag amgylchedd gwaith yng Nghyffordd 
Llandudno wedi gostwng 10 y cant ar ôl i staff 
symud i mewn i’r swyddfa newydd. Dywedodd 
swyddogion Llywodraeth Cymru wrthym mai’r 
rheswm mwyaf tebygol am hyn oedd cynnydd 
yn y pellter teithio i’r gwaith, gwrthwynebiad 
cyffredinol rhai aelodau staff i symud lleoliad 
y swyddfa, ac nid oedd rhai o’r staff yn hoff o’r 
amgylchedd gwaith cynllun agored.

Ffigur 16 – Bodlonrwydd staff â swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd Llandudno
Aberystwyth

Noder: 
Ni fesurwyd anghenion storio cyn adleoli

Ffynhonnell: Arolwg Llywodraeth Cymru o staff a symudwyd i swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. 
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Noder: 
Ni fesurwyd anghenion storio cyn adleoli

Ffynhonnell: Arolwg Llywodraeth Cymru o staff a symudwyd i swyddfeydd Aberystwyth a Chyffordd Llandudno. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflawni amcanion 
cynaliadwyedd y Rhaglen

3.29 Nododd pob fersiwn o’r Achos Busnes 
gynaliadwyedd fel un o Ffactorau Llwyddiant 
y Strategaeth Leoli. Yng nghyd-destun 
y Rhaglen, roedd datblygu cynaliadwy 
yn cyfeirio’n bennaf at ad-drefnu’r ystâd, 
cymwysterau amgylcheddol yr adeiladau 
newydd a ‘theithio gwyrdd’.

3.30 Mae Llywodraeth Cymru wedi adrodd ar ad-
drefnu’r ystâd a pherfformiad amgylcheddol 
y swyddfeydd newydd. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi gwella opsiynau teithio 
gwyrdd o Gaerdydd i Ferthyr Tudful ac wedi 
gosod cynlluniau teithio gwyrdd ar waith yn 
ei swyddfeydd yn Aberystwyth a Chyffordd 
Llandudno, ond nid yw wedi gwerthuso effaith 
y cynlluniau hyn hyd yma. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lleihau maint ei 
hystâd, ac mae cynlluniau ar y gweill i ad-drefnu 
ymhellach o dan brosiect Strategaeth Leoli 2

3.31 Yn 2002, argymhellodd yr adroddiad ar y 
Strategaeth Adleoli y dylid cadw’r swyddfeydd 
presennol. Fodd bynnag, newidiodd 
digwyddiadau dilynol, yn cynnwys lleihau 
maint Llywodraeth Cymru yn hytrach na’i thwf 
disgwyliedig, rai o nodau’r Rhaglen. Ar ôl 
hynny, nododd pob fersiwn o’r Achos Busnes 
fod Llywodraeth Cymru yn anelu i dorri traean 
oddi ar faint ei hystâd, o’r 97 eiddo a oedd 
ganddi ar ddechrau’r Rhaglen. Byddai hyn nid 
yn unig yn arbed arian ar eiddo aneffeithiol, 
wedi’i danddefnyddio, ond hefyd byddai’n 
lleihau ôl troed carbon Llywodraeth Cymru.

3.32 Erbyn i’r Rhaglen ddod i ben, roedd 
Llywodraeth Cymru wedi lleihau maint ei 
hystâd bron 60 y cant, i 41 eiddo. Roedd hyn 
yn cynnwys cau pum swyddfa yng Ngogledd 
Cymru yn rhan o brosiect Cam Dau Cyffordd 
Llandudno er mwyn mynd i’r afael â’r prinder 
swyddi a adleoliwyd i swyddfa Cyffordd 
Llandudno (Astudiaeth Achos 2). Trwy adael 
swyddfeydd wrth i brydles ddod i ben neu 
ar bwyntiau terfynu mewn cytundebau lesio, 
roedd proses resymoli ystad Llywodraeth 
Cymru yn niwtral o ran cost.  

Astudiaeth Achos 2 – Prosiect Cam Dau 

Gydag adeiladu swyddfa newydd Cyffordd Llandudno a 
gwblhawyd yn 2010 a’r broses o symud staff bellach ar y 
gweill, ac wedi cyfnod o ymgynghori, ym mis Awst 2010 
penderfynodd Bwrdd y Rhaglen gau pum swyddfa arall 
yn y Gogledd ac adleoli staff a swyddi i swyddfa newydd 
Cyffordd Llandudno. O’r pum swyddfa oedd i’w cau, roedd 
dwy ym Mangor, dwy yn yr Wyddgrug ac un yn Llanelwy.
Llenwodd yr adleoli beth o’r lle gwag yn swyddfa Cyffordd 
Llandudno, cynigai amgylchedd gwaith gwell i staff a 
sicrhaodd arbedion amcangyfrifedig o dros £400,000 y 
flwyddyn. 
Roedd y prosiect yn weithredol rhwng mis Awst 2010 a mis 
Ebrill 2011, gyda 44 aelod o staff yn adleoli. Cyflawnodd 
Llywodraeth Cymru brosiect Cam Dau o fewn yr amserlen 
a’r gyllideb, a gwnaeth ddefnydd o gymalau terfynu yn y 
pum eiddo i sicrhau nad oedd costau ychwanegol yn codi 
wrth eu gadael.   
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3.33 Bellach, mae Llywodraeth Cymru yn gwneud 
gwaith rhesymoli pellach ar ei hystâd drwy 
Strategaeth Leoli 2 (Blwch 4), gyda’r nod o 
leihau maint yr ystâd eto i 13 eiddo craidd 
erbyn mis Ebrill 2015, er mwyn arbed £18 
miliwn. Er bod peth rhesymoli wedi digwydd 
yn ystod cyfnod y Strategaeth Leoli (gyntaf), 
roedd yn ymwneud yn bennaf â chau 
swyddfeydd ac adleoli staff i’r tri adeilad 
newydd. 

3.34 Yn 2010, sefydlodd Llywodraeth Cymru 
brosiect i adolygu adeilad swyddfa Merthyr 
Tudful a gwella effeithlonrwydd drwy arferion 
gweithio mwy hyblyg a gwell defnydd o ofod. 
Yn ganolog i’r prosiect, roedd darpariaeth o 
wyth desg i bob 10 gweithiwr yn y swyddfa, 
am mai anaml y bydd y defnydd yn agos at 
gapasiti llawn ac roedd Llywodraeth Cymru 
eisiau creu gofod ychwanegol ar gyfer 
mannau cyfarfod, ceginau a storfeydd. Roedd 
y prosiect yn ei gwneud hi’n bosibl defnyddio 
gofod yn fwy effeithlon yn swyddfa Merthyr 
Tudful ac yn creu capasiti i adleoli 137 o 
swyddi ychwanegol o swyddfeydd a gaewyd 
yn Nantgarw, Pont-y-pŵl, Tremorfa a Chwm 
Cynon. Wedi’r adolygiad o swyddfa Merthyr 
Tudful, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau 
cynnal adolygiadau tebyg o’i swyddfeydd yn 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno.

Mae pob un o’r swyddfeydd newydd wedi ennill 
gradd ‘ragorol’ BREEAM am eu perfformiad 
amgylcheddol

3.35 Roedd Llywodraeth Cymru yn mynnu y 
dylai’r adeiladau newydd geisio cyrraedd 
safon ‘ragorol’ Dull Asesu Amgylcheddol y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) (Blwch 
5). Nodai pob fersiwn o’r achos busnes y 
dylai’r adeiladau fod mor ‘wyrdd’, effeithlon a 
gweithredol â phosibl, ond dylai eu dyluniad 
hefyd fod o’r safon uchaf i adlewyrchu rôl a 
statws y Cynulliad. Dylai’r adeiladau fod â 
photensial i gael eu henwebu am wobrau 
cenedlaethol am ddylunio adeiladau.

Blwch 4 – Strategaeth Leoli 2

Nod Strategaeth Leoli 2 (2010-2015) yw cadarnhau cyfres 
o egwyddorion i greu fframwaith ar gyfer rheoli ystâd 
weinyddol Llywodraeth Cymru yn gynaliadwy, gan wneud y 
defnydd gorau o’r buddsoddiad yn ei swyddfeydd newydd. 
Nodau trosfwaol Strategaeth Leoli 2 yw cynnal swyddi a 
swyddfeydd Llywodraeth Cymru mewn lleoliadau allweddol 
i gefnogi economïau lleol, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 
a sicrhau lleihad o 30 y cant yn erbyn costau defnydd 
cyfredol.
Ym mis Gorffennaf 2010, cytunodd Cabinet Llywodraeth 
Cymru ar gyfres o egwyddorion allweddol sy’n darparu’r 
fframwaith ar gyfer symud y strategaeth yn ei blaen:  
• caiff ystâd weinyddol Llywodraeth Cymru ei rheoli ar 

sail ranbarthol (ar draws pump o ardaloedd daearyddol: 
Caerdydd; De-ddwyrain Cymru; De-orllewin Cymru; 
Canolbarth Cymru a Gogledd Cymru);

• ystyrir terfynu prydlesau wrth nesu at ddyddiadau dod i 
ben a gwneir defnydd o opsiynau terfynu prydles yn ôl 
yr hyn a ystyrir yn briodol;

• caiff arferion gweithio hyblyg eu mabwysiadu ar draws 
yr ystâd; a

• gwneir y defnydd gorau o adeiladau swyddfa a gedwir, 
yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer cydleoli â sefydliadau 
sector cyhoeddus eraill.

Mae’r sefyllfa bresennol yn deillio o leihad sylweddol 
yn niferoedd staff Llywodraeth Cymru yn sgîl y cynllun 
ymadael gwirfoddol. Mae’r gostyngiad yn niferoedd 
y staff wedi arwain at gryn dipyn o gapasiti dros ben 
a’r dangosyddion perfformiad gwael a welwyd o ran 
effeithlonrwydd swyddfa.
Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd yr arbedion 
a ryddheir o renti is a gwerthu eiddo gwag yn fwy na 
gwneud iawn am gost gweithredu prosiect Strategaeth Leoli 
2. Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif fod potensial 
gan Strategaeth Leoli 2 i gynhyrchu arbedion blynyddol 
cronnus o dros £5.3 miliwn ar gostau rhedeg adeiladau o 
2015 ymlaen.
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3.36 Mae’r tri adeilad newydd wedi ennill gradd 
‘ragorol’ BREEAM am eu perfformiad 
amgylcheddol posibl. Ar y lefelau defnydd 
a dargedwyd, adeilad Cyffordd Llandudno 
sy’n arddangos y perfformiad amgylcheddol 
gorau o holl adeiladau ystâd Llywodraeth 
Cymru. Mae enghreifftiau o fentrau arbed 
ynni yn swyddfa Cyffordd Llandudno yn 
cynnwys ailgylchu dŵr glaw, awyru naturiol, 
boeleri biomas a  mesuryddion ynni clyfar. 
Hefyd, daeth y prosiect i’r brig yng nghategori 
Adeiladau Arbennig gwobrau’r Sefydliad 
Ymchwil Adeiladu yn 2010. Mae’r gwobrau’n 
cydnabod ac yn gwobrwyo’r rhai sy’n 
ymwneud â dylunio ac adeiladu’r adeiladau a 
ardystiwyd gan BREEAM sy’n sgorio uchaf.

Blwch 5 – BREEAM

Mae’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) yn hyrwyddo 
rhagoriaeth ac arloesedd yn yr amgylchedd adeiledig, 
ac yn gweithredu’r Dull Asesu Amgylcheddol (BREEAM). 
Mae’r BRE yn graddio ac yn ardystio adeiladau gan 
amrywio o radd ‘pasio’ i radd ‘ragorol’ yn ôl eu cymwysterau 
amgylcheddol. Fel adeiladau nodedig nad ydynt yn perthyn 
i gategori adeiladu cyffredin, asesodd BRE fod swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru ym Merthyr Tudful, Aberystwyth a 
Chyffordd Llandudno yn adeiladau arbennig gyda meini 
prawf asesu BREEAM wedi’u teilwra’n benodol i’r math o 
adeilad.



Strategaeth Leoli Llywodraeth CymruStrategaeth Leoli Llywodraeth Cymru56

Adolygiad o ddogfennau’r rhaglen  

Rydym wedi adolygu ystod eang o ddogfennau a ffeiliau Rhaglen y Strategaeth Leoli. Mae ffeiliau’r Rhaglen 
yn cynnwys amryw o e-byst, memoranda, cofnodion, data, adolygiadau ac adroddiadau ar bob agwedd 
o’r Rhaglen a phrosiectau unigol. Ni fu modd dod o hyd i dystiolaeth ddogfennol ar gyfer rhai o gamau 
cynharaf y Rhaglen. Roedd y dogfennau a adolygwyd gennym yn cynnwys y canlynol:

• Cofnodion Bwrdd y Rhaglen
• Cofnodion, datganiadau a memoranda Cabinet Llywodraeth Cymru
• Cofnodion Bwrdd Rheoli Llywodraeth Cymru
• Cyngor i Weinidogion ac Uwch Weision Sifil
• Cofnodion Bwrdd Prosiect
• Yr Adroddiad ar y Strategaeth Adleoli
• Gweledigaeth a Glasbrint
• Achos Busnes Strategol, Amlinellol a Llawn
• Adolygiadau Gateway 
• Dogfennau rheoli manteision 
• Adroddiadau ar y gwersi a ddysgwyd o’r Rhaglen a phrosiectau
• Adroddiadau terfynu Rhaglen, prosiectau a diwedd camau 
• Adroddiadau cymharu costau prosiectau adeiladu
• Dogfennau Strategaeth Leoli 2
• Adroddiadau diwedd prosiect 
• Adolygiadau Sicrwydd Prosiect
• Llawlyfr Gweithredol ar Gyllid y Strategaeth Leoli
• Strategaethau Rhaglen - cyfathrebiadau; manteision; rheoli parhad busnes; rheoli ansawdd; cynllunio; 

risg; rheoli rhanddeiliaid; gwersi a ddysgwyd; rheoli problemau
• Dogfennau trefniadau llywodraethu
• Dogfennau, yn cynnwys cyngor cyfreithiol, mewn perthynas ag oedi ac adolygu swyddfa Cyffordd 

Llandudno
• Adroddiadau Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru
• Adroddiadau Cyflwr yr Ystad Llywodraeth Cymru (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 a 2010-13)
• Adolygiad Prifysgol Bangor o Raglen Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru
• Strategaethau a dogfennau rheolaeth newid Rhaglen

Atodiad 1 – Methodoleg
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Adolygiad o’r llenyddiaeth  

Aethom ati i adolygu gwaith ymchwil a chanllawiau perthnasol o nifer o ffynonellau eraill, yn cynnwys:

• Experian (The Impact of Relocation); Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (The office accommodation 
of the Department for Culture, Media and Sport and its sponsored bodies); Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin 
(adolygiadau Lyons a Gershon ac amrywiadau yn amodau’r gwasanaeth sifil; Improving the efficiency of 
central government office property; Getting the best from public sector office accommodation; Improving 
Public Services through better construction); Bwrdd Safonau Lloegr (Relocation Case Study, Manchester 
MIDAS); Trysorlys ei Mawrhydi (Y Llyfr Gwyrdd); Adolygiad Lyons; Gweithrediaeth yr Alban (The 
Relocation Guide); Swyddfa Masnach y Llywodraeth (Adolygiad Gateway a chanllawiau Construction 
Excellence).

Cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Cymru  

Cynhaliwyd cyfweliadau â staff canlynol Llywodraeth Cymru:

• Prif Berchennog Cyfrifol y Rhaglen
• Rheolwyr y Rhaglen 
• Cyfarwyddwr y Rhaglen
• Rheolwyr Prosiect
• Dirprwy Reolwyr Prosiect
• Cyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Rhaglen y Strategaeth Leoli 
• Arweinwyr Timau’r Rhaglen ac aelodau cyllid, caffael, rheoli rhaglen, safonau a sicrwydd, cyfathrebu, 

rheoli manteision
• Cynrychiolwyr Undebau Llafur, adnoddau dynol 
• Prif Berchnogion Cyfrifol y swyddfeydd newydd 
• Pennaeth Rheoli Cyfleusterau
• Rheolwyr Cyfleusterau
• Pennaeth Ystadau

Cyfweliadau eraill

Casglwyd gwybodaeth o gyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol eraill, yn cynnwys: contractwyr adeiladu, 
asiantwyr rheoli prosiectau adeiladu, ymgynghorwyr prosiectau adeiladu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 
Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.    

Data ac ystadegau

Dadansoddwyd data ac ystadegau ar y canlynol:

• arfarnu opsiynau ac arfarniadau ariannol;
• adleoli swyddi i swyddfeydd newydd; a
• gwariant a chostau’r prosiectau unigol a’r rhaglen gyfan.
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Atodiad 2 – Llinell amser

Allwedd Coch – Rhaglen
Gwyrdd – prosiect Merthyr Tudful 
Glas – prosiect Aberystwyth 
Oren – prosiect Cyffordd Llandudno

Dyddiad Digwyddiad

Hydref 2001 Comisiynu adolygiad Llywodraeth Cymru o’r adeiladau swyddfa

Mehefin 2002 Cyhoeddi adroddiad y Strategaeth Adleoli

Hydref 2002 Cadarnhau Rhyd-y-Car ym Merthyr Tudful fel lleoliad ar gyfer swyddfa De Cymru

Mawrth 2003 Dechrau gweithredu’r Strategaeth Leoli 

Ebrill 2003 Adolygiad Gateway 0 yn canfod gwendidau sylweddol yn Rhaglen y Strategaeth Leoli

Ebrill 2003 Amcangyfrif cyntaf o gyfanswm cost y Strategaeth Leoli yn £100m

Mehefin 2003 Ail amcangyfrif o gyfanswm cost y Strategaeth Leoli yn £100m

Gorffennaf 2003 Gwneud newidiadau sylweddol i drefniadau llywodraethu ac adnoddau dynol o fewn y Strategaeth 
Leoli

Medi 2003 Cyhoeddi Adolygiad Sicrwydd Prosiect Merthyr Tudful 

2004 Cyhoeddi Gweledigaeth a Glasbrint ar gyfer y Rhaglen

Mawrth 2004 Cadarnhau Parc y Llyn yn Aberystwyth fel lleoliad ar gyfer swyddfa Canolbarth Cymru

Mawrth 2004 Cyngor Sir Ceredigion yn mynegi diddordeb mewn lleoli wrth ymyl swyddfa Llywodraeth Cymru ym 
Mharc y Llyn, Aberystwyth

Ebrill 2004 Achos Busnes Strategol yn cadarnhau nodau’r Strategaeth Leoli

Mai 2004 Cadarnhau Cyffordd Llandudno fel lleoliad ar gyfer swyddfa Gogledd Cymru

Mai 2004 Cyhoeddi Achos Busnes Strategol gydag opsiynau adeiladau

Mai 2004 Llywodraeth Cymru yn cytuno ar gontract prynu ar brydles â David McLean Developments ar gyfer 
swyddfa Merthyr Tudful 

Awst 2004 Comisiwn Dylunio Cymru yn adolygu dyluniad gwreiddiol swyddfa Merthyr Tudful 
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Allwedd Coch – Rhaglen
Gwyrdd – prosiect Merthyr Tudful 
Glas – prosiect Aberystwyth 
Oren – prosiect Cyffordd Llandudno

Dyddiad Digwyddiad

Rhagfyr 2004 Cyhoeddi Fersiwn 0.1 o’r Achos Busnes Amlinellol

Rhagfyr 2004 Trydydd amcangyfrif o gyfanswm cost y Strategaeth Leoli tua £80m

Chwefror 2005 Papur i’r Cabinet ar risgiau, pryderon a manteision symud i Aberystwyth a Chyffordd Llandudno

Mai 2005 Gwaith adeiladu swyddfa Merthyr yn dechrau

Gorffennaf 2005 Adolygiad Gateway yn canfod pryderon ynglŷn â’r drefn lywodraethu

Medi 2005 Cyhoeddi Fersiwn 0.2 o’r Achos Busnes Amlinellol

Rhagfyr 2005 Cyhoeddi Fersiwn 0.3 o’r Achos Busnes Amlinellol

Rhagfyr 2005 Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion yn tendro gogyfer â’u swyddfeydd yn Aberystwyth   

Ionawr 2006 Drafft cyntaf o’r Achos Busnes Llawn (fersiwn 0.1) – ymestyn yr Achos Busnes Amlinellol 

Chwefror 2006 Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i gontractau ar wahân gogyfer â 
swyddfeydd Aberystwyth 

Ebrill 2006 Pedwar corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yn uno â Llywodraeth Cymru

Ebrill 2006 Cyhoeddi Fersiwn 0.4 o’r Achos Busnes Amlinellol

Gorffennaf 2006 Adolygiad Gateway yn dod o hyd i ragor o bryderon ynglŷn â’r drefn lywodraethu

Mai 2006 Dyfarnu contract adeiladu swyddfa Cyffordd Llandudno i HBG

Ionawr 2007 Cwblhau swyddfa Merthyr Tudful 

Mawrth 2007 Dyddiad y Strategaeth Adleoli ar gyfer cwblhau’r broses o adleoli staff o Gaerdydd

Mehefin 2007 Cyngor Sir Ceredigion yn tynnu allan o’u contract â Carillion yn Aberystwyth, Llywodraeth Cymru yn 
parhau â’u contract 

Gorffennaf 2006 Cyhoeddi Fersiwn 0.5 o’r Achos Busnes Amlinellol

Medi 2007 Oedi prosiect adeiladu Cyffordd Llandudno oherwydd costau cynyddol yn arwain at derfynu’r contract 
â HBG

Tachwedd 2007 Gwaith adeiladu’n dechrau ar swyddfa Aberystwyth 

Rhagfyr 2007 Cyhoeddi Fersiwn 2 o’r Achos Busnes Llawn



Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru60

Allwedd Coch – Rhaglen
Gwyrdd – prosiect Merthyr Tudful 
Glas – prosiect Aberystwyth 
Oren – prosiect Cyffordd Llandudno

Dyddiad Digwyddiad

Rhagfyr 2007 Dechrau ail-gaffael contract adeiladu Cyffordd Llandudno

Mawrth 2008 Cyhoeddi Fersiwn 3 o’r Achos Busnes Llawn

Ebrill 2008 Cynllun ymadael gwirfoddol pedair blynedd Llywodraeth Cymru yn dechrau

Mehefin 2008 Cyhoeddi Fersiwn 4 o’r Achos Busnes Llawn

Gorffennaf 2008 Cyhoeddi statws coch pedwerydd adroddiad Adolygiad Gateway 0 

Awst 2008 Pedwerydd amcangyfrif o gost y Strategaeth Leoli yn £85.6m

Hydref 2008 Diwygiadau mawr i drefn lywodraethu’r rhaglen a’r strwythur rheoli

Hydref 2008 Dyfarnu contract adeiladu Cyffordd Llandudno i Pochins

Tachwedd 2008 Dechrau gwaith adeiladu ar swyddfa Cyffordd Llandudno gyda’r contractwr newydd, Pochins

Chwefror 2009 Adolygiad yn cymharu costau adeiladu swyddfeydd Llywodraeth Cymru a swyddfeydd Cyngor Sir 
Ceredigion yn Aberystwyth

Ebrill 2009 Cyhoeddi Fersiwn 5 o’r Achos Busnes Llawn

Mehefin 2009 Adolygiad Gateway yn cadarnhau bod y drefn lywodraethu a rheoli wedi gwella 

Gorffennaf 2009 Cwblhau adeilad Aberystwyth 

4/2010-3/2012 Y cyfnod pan ddigwyddodd y rhan fwyaf o’r diswyddiadau gwirfoddol 

Ebrill 2010 Cwblhau swyddfa Cyffordd Llandudno 

Awst 2010 Prosiect Cam Dau Cyffordd Llandudno yn dechrau

Medi 2010 Agor swyddfa Cyffordd Llandudno 

Ebrill 2011 Cwblhau prosiect Cam Dau Cyffordd Llandudno 

Mehefin 2011 Prifysgol Bangor yn cyhoeddi adolygiad o fanteision economaidd y Strategaeth Leoli 

Gorffennaf 2011 Adolygiad Gateway ar wireddu manteision 

Rhagfyr 2011 Cwblhau Rhaglen y Strategaeth Leoli 

Ebrill 2012 Portffolio Hwyluso Llywodraeth i adolygu manteision 
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Gwnaeth adroddiad y Strategaeth Adleoli 23 o argymhellion gyda’r nod cyffredinol o gyflawni cynllun eglur 
ac ymarferol i adleoli y tu allan i Gaerdydd o leiaf 400 o swyddi Llywodraeth Cymru a fodolai’n barod yng 
Nghaerdydd dros ystod o raddfeydd erbyn 2007, gyda lle i ddatganoli ymhellach yn ystod y blynyddoedd 
dilynol.

Dyma argymhellion yr adolygiad:

1 Er mwyn gwneud lle i gynnydd disgwyliedig o 900 fan lleiaf yn nifer swyddi Llywodraeth y Cynulliad 
y tu allan i Gaerdydd erbyn 2007, dylai’r Cynulliad gaffael tair swyddfa newydd yng Ngogledd, 
Canolbarth a De Cymru, gyda lle i o leiaf 300 o gydweithwyr ym mhob un.

2 Argymhellir mewn egwyddor y dylid cadw’r swyddfeydd presennol.

3 Argymhellir y dylai gweithredu’r strategaeth adleoli gael ei arwain gan ystyriaethau’n ymwneud ag 
adeiladau. 

4 Dylid symud meysydd gwaith i leoliadau sy’n adlewyrchu’r maes gwaith neu’n cynnwys y brif sylfaen 
gwsmeriaid ar ei gyfer.

5 Argymhellir y dylai pob un o’r lleoliadau newydd gynnwys o leiaf un isadran bolisi.

6 Argymhellir y dylid dehongli telerau ac amodau i staff sy’n dewis adleoli neu symud swydd o fewn 
pellter teithio dyddiol rhesymol mewn modd hyblyg er mwyn annog cydweithwyr i newid lleoliad.

7 Os yw Llywodraeth y Cynulliad yn penderfynu defnyddio adeiladau swyddfa wedi’u hadeiladu o’r 
newydd, argymhellir y dylai’r adeiladau anelu i gyrraedd safon BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu).

8 Argymhellir y dylai’r broses o fonitro niferoedd staff o leiafrifoedd ethnig gynnwys dadansoddiadau yn 
ôl lleoliad.

9 Argymhellir y dylid cyfyngu’r broses o chwilio am safle ar gyfer y tair swyddfa newydd arfaethedig i 
ardal Amcan 1.

10 Argymhellir y dylid lleoli’r holl swyddogaethau sy’n newydd i’r Cynulliad y tu allan i Gaerdydd, oni bai 
bod rhesymau gweithredol cryf dros wneud fel arall.

11 Argymhellir y dylai fod cynnydd cyson yn nifer swyddi’r Uwch Wasanaeth Sifil a leolir y tu allan i 
Gaerdydd a chynnwys o leiaf un ym mhob un o’r swyddfeydd newydd amlddefnydd a sefydlir rhwng 
nawr a 2007.

12 Dylai fod derbynfeydd yn y swyddfeydd a mynediad at wybodaeth y Cynulliad ar gyfer y cyhoedd ar 
sail ‘galw heibio’.

Atodiad 3 – Argymhellion adroddiad y Strategaeth Adleoli
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13 Dylai fod cyfleusterau cyfarfod da yn y swyddfeydd i alluogi’r Cynulliad i gynnal mwy o gyfarfodydd/
cynadleddau yn ei swyddfeydd ei hun. Dylai’r cyfleusterau hyn fod yn ddigon da i bwyllgorau ffurfiol 
allu cyfarfod ynddynt.

14 Dylid darparu siop un stop ar gyfer gwasanaethau canolog ym mhob swyddfa – gan greu cysylltiad 
lleol â phersonél, adeiladau a gwasanaethau TGCh.

15 Dylid darparu cyfleusterau TGCh ychwanegol ym mhob un o swyddfeydd y Cynulliad yn cynnwys 
uwchraddio cyfleusterau fideo-gynadledda’n gynyddol i allu cynnal mwy o gyfarfodydd mwy o faint 
drwy’r cysylltiadau hyn.

16 Wrth i waith symud allan o Gaerdydd, argymhellir y dylid rhesymoli rhywfaint ar ofod swyddfa yng 
Nghaerdydd, gan ganolbwyntio bron y cyfan o weithgaredd Llywodraeth y Cynulliad yn swyddfeydd 
Parc Cathays yn y tymor hwy (ar ôl 2007).

17 Lle sefydlir swyddfeydd newydd mwy o faint, argymhellir y dylai’r rhain gynnwys rhywfaint o ddesgiau 
a chysylltiadau cyfrifiadurol i swyddogion sy’n gweithio mewn mannau eraill yn y Cynulliad ac i 
weithwyr gartref ar sail peilot. 

18 Argymhellir y dylai Llywodraeth y Cynulliad barhau i hyrwyddo mwy o weithio gartref mwy effeithiol.

19 Argymhellir y dylai pob maes gwaith adolygu’r amser a dreulir mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb ac 
ystyried dulliau amgen o weithredu.

20 Argymhellir y dylid cynnwys cyrsiau ar reoli staff mewn mannau anghysbell yn rhaglenni hyfforddiant 
craidd y Cynulliad a bod hyfforddiant o’r fath yn cael ei ddarparu i bob aelod o staff uwch.

21 Lle bydd ‘terfynu naturiol’ yn digwydd, argymhellir y dylai pob Corff Cyhoeddus a Noddir gan y 
Cynulliad, mewn ymgynghoriad â’r isadran noddi berthnasol yn Llywodraeth y Cynulliad, gyflwyno 
achos busnes sy’n cynnwys opsiwn realistig wedi’i gostio’n llawn ar gyfer lleoli swyddfeydd mewn 
mannau eraill yng Nghymru.

22 Argymhellir y dylai Cyrff a Noddir gynnwys dadansoddiad o ofynion a lleoliadau swyddfa yn rhan o 
gylch gwaith eu hadolygiadau pum mlynedd yn y dyfodol.

23 Dylid sefydlu fframwaith ar gyfer cysylltiadau lleol agosach rhwng swyddogion perthnasol Llywodraeth 
y Cynulliad ym mhob swyddfa a chorff sector cyhoeddus arall yn yr ardal.
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Atodiad 4 – Prosiectau cleient y strategaeth leoli 

Prosiect cleient Amcan

Prosiectau adnoddau dynol Merthyr Tudful, 
Aberystwyth a Chyffordd Llandudno

Ysgogi’r elfennau newid busnes sy’n ymwneud â’r swyddfeydd newydd. Y 
prosiectau oedd y cyfryngau cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer ffyrdd newydd 
o weithio a symud staff.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Trefnu gwell mynediad at gyfarpar technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a 
chyfleusterau fideo-gynadledda bwrdd gwaith.

Gweithio’n Ddwyieithog Darparu cynnyrch yn seiliedig ar amgylchedd gwaith dwyieithog yn 
swyddfeydd newydd y Strategaeth Leoli, sut y gellid sefydlu hyn i gefnogi’r 
gwaith o gyflawni’r cyfrifoldeb statudol hwn.

Rheoli Cyfleusterau’r Dyfodol Rhesymoli nifer y contractau rheoli cyfleusterau; sefydlu safon gyson 
ar gyfer manylebau, rheoli perfformiad a sefydlu, lle y bo modd, 
atebion newydd ac arloesol i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â 
chynaliadwyedd. 

Gweithio Hyblyg Merthyr Tudful  Adolygu’r ddarpariaeth gyfredol (Tachwedd 2011) yn swyddfa Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ym Merthyr Tudful gyda golwg ar wreiddio arferion gweithio 
hyblyg ar draws y swyddfa gyfan a chlustnodi cyfleoedd ar gyfer rhesymoli’r 
ystâd ymhellach.

Cam Dau Cyffordd Llandudno Rheoli’r broses o gau pump o swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn y Gogledd 
yn ogystal â’r rhai y bwriadwyd eu cau yn wreiddiol. Y prif ysgogiadau oedd 
rheoli costau drwy leihau maint yr ystad a chynyddu lefelau defnydd yn 
swyddfa Cyffordd Llandudno. 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Rhoddai’r Cynllun Gwireddu Manteision fanylion am y manteision a nodwyd yn Achos Busnes y Strategaeth 
Leoli. Categorïwyd y Manteision yn bedair thema: 

• Datblygu Cynaliadwy 
• Adfywio Economaidd
• Cynyddu Ymgysylltiad ac Ymwybyddiaeth
• Amgylchedd Gwaith Gwell 

Atodiad 5 – Manteision y Strategaeth Leoli  

Mantais Mesur Targed Amseriad

Datblygu Cynaliadwy

Llai o safleoedd dros ben, diangen, ac 
anaddas ar draws Ystad Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 

Nifer yr eiddo ar draws 
yr ystâd

67 eiddo erbyn 2012 2008 - 2012

Cynnydd yng ngwerth ased gweddilliol 
y swyddfeydd newydd

Gwerth yr Ased Dim (Gwerth sylfaenol 
yr ystâd £35,255,000 
(2005); 2010 
£92,240,000

2008 – 2012

Adleoli nifer fwy o swyddi Llywodraeth 
Cynulliad Cymru y tu allan i Gaerdydd

Swyddi Llywodraeth 
Cymru cyfredol y tu allan 
i Gaerdydd

60 y cant 2006 – 2012

Cynyddu ymrwymiad Llywodraeth 
Cynulliad Cymru i Ddatblygu 
Cynaliadwy

• Ennill gradd ragorol 
BREEAM

• Cynlluniau Teithio 
Gwyrdd

Ennill gradd ragorol 
BREEAM 

2006 - 2011

Llai o arbedion ar rent o ganlyniad i 
eiddo’n cael ei ryddhau

Faint o rent a dalwyd (£) Dim 2008 – diwedd y rhaglen
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Mantais Mesur Targed Amseriad

Adfywio Economaidd

Mwy o gyfleoedd gwaith newydd yn y 
cymunedau lleol

Cyfleoedd newydd 
Llywodraeth Cymru 
ledled Cymru i bob 
swyddfa wrth iddi agor

Faint o swyddi newydd a 
recriwtiwyd

2006 – 2010

Mwy o gyfoeth yn lleol drwy gyflwyno 
swyddi Cynulliad wedi’u hadleoli – 
effaith ‘gwelliant’ incwm gwario

Sefydlwyd drwy 
astudiaeth economaidd

Dim 2006 – ni wyddys

Mwy o gyfleoedd gwaith yn lleol yn 
ystod y camau adeiladu

Faint o gyfleoedd gwaith Dim 2005 – 2010

Cynyddu’r broses o ailddosbarthu 
cyfoeth o Gaerdydd i ardaloedd amcan 
un

Sefydlwyd drwy 
astudiaeth economaidd

Dim 2006 – ni wyddys

Ymgysylltiad ac Ymwybyddiaeth

Mwy o ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad 
â Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dulliau sydd ar gael Dim Hydref 2009 – 2012

Mwy o ymgysylltiad â’r cyhoedd Nifer ymwelwyr ag 
ardaloedd mynediad 
cyhoeddus

Dim Hydref 2009 – 2012

Gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth 
o Lywodraeth Cynulliad Cymru

Nifer y digwyddiadau a 
gynhelir yn fewnol ac yn 
allanol

Dim Hydref 2009 – 2012

Gwella Gwasanaeth i Gwsmeriaid Nifer y canmoliaethau a 
chwynion wedi’u mesur 
drwy ffurflenni adborth

Dim Hydref 2009 – 2012

Datrys mwy o ymholiadau’r cyhoedd Nifer yr ymholiadau a 
ddatryswyd

Dim Hydref 2009 – 2012
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Mantais Mesur Targed Amseriad

Amgylchedd Gwaith Gwell

Gwella amgylchedd gwaith i staff Arolwg o amgylchedd 
gwaith presennol staff 
sy’n adleoli

Parhaus 2006 – ni wyddys

Arweinwyr mwy gweladwy Arolwg o amgylchedd 
gwaith presennol staff 
sy’n adleoli

100 y cant 2006 – diwedd y rhaglen

Gall mwy o staff lynu at y polisi desg 
glir

Arolwg o amgylchedd 
gwaith presennol staff 
sy’n adleoli

100 y cant 2006 – diwedd y rhaglen

Mwy o feysydd gweithio hyblyg Arolwg o amgylchedd 
gwaith presennol staff 
sy’n adleoli

100 y cant 2006 – diwedd y rhaglen

Gwasanaethau corfforaethol mwy 
hygyrch i staff

Hygyrchedd 
gwasanaethau 
corfforaethol 

100 y cant 2006 – diwedd y rhaglen

Diogelwch a chyfrinachedd gwell o ran 
gwybodaeth

• Canran y staff sydd 
angen pasys adeilad 
i ddod i mewn i’r 
adeilad 

• Canran y staff â 
mynediad i Uned 
Rheoli Cofnodion 
penodedig ar y safle

100 y cant 2006 – diwedd y rhaglen

Amgylchedd swyddfa gwell wrth i’r 
gofynion storio leihau

Arolwg ar yr amgylchedd 
gweithio cyfredol i staff 
sy’n adleoli

Dim 2006 – diwedd y rhaglen
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